

Звіт
про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки
за січень-березень 2019 року

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
<i>Стратегічна ціль I: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва</i>				
Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва				
Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств				
Завдання 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання				
1	Розробка довгострокової Концепції інтенсифікації економічного розвитку міста Києва шляхом визначення пріоритетних точок зростання/кластерів у промисловому та підприємницькому секторах економіки міста	2018-2019	Виконано. Комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» в рамках Тематичного переліку на 2018 рік розроблено Концепцію інтенсифікації економічного розвитку міста Києва шляхом визначення пріоритетних точок зростання/кластерів у промисловому та підприємницькому секторах економіки міста, яку в I кварталі 2019 року передано Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для подальшої роботи	
2	Активізація підготовки пропозицій та проектів законодавчих актів щодо розробки механізмів підтримки точок зростання (у т.ч. системи преференцій і пільг, зокрема, зниження розміру податку на землю)	2018–2020	Проведено робочу нараду на базі ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» щодо узгодження пропозицій сторін соціального діалогу з питань роботи промислового комплексу м. Києва, зокрема удосконалення механізму оформлення документів для скорочення розміру податку на землю щодо кожного окремого підприємства (26.03.2019)	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
3	Розробка та реалізація плану дій для подальшого розвитку існуючих, створення та якісного освоєння промислових зон	2018–2020	Розроблено проект Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки. На даний час проект рішення Київської міської ради про затвердження Комплексної міської цільової програми проходить процедуру погодження в установленому порядку	
4	Здійснення організаційної підтримки роботи груп взаємопов'язаних підприємств та кластерів	2018–2020	У I кварталі 2019 року продовжено роботу освітнього інвестиційно-технологічного Кластеру легкої промисловості, учасниками якого є: Київський національний університет технологій та дизайну, Черкаський державний бізнес-коледж, ПАТ «Чинбар», ТОВ «НВК «Гідростиль», ТОВ «РА.ДА», ТОВ «Дана-мода» та компанія «Український суттєвий альянс». У рамках Кластеру заплановано реалізацію науково-інвестиційних проектів. Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено засідання освітньо-інвестиційного Кластеру легкої промисловості у місті Києві, під час проведення якого заслухано монографію «Формування кластерних підходів у легкій промисловості» (26.02.2019). Також, проектом Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки передбачено заходи щодо підтримки та виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції	
5	Сприяння співробітництву наукових закладів з реальним сектором економіки міста Києва	2018–2020	Обговорення питання про наукові розробки та можливість їх запровадження на промислових підприємствах міста Києва та практичного використання у міському господарстві заплановано під час проведення спільного засідання президії Ради	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			директорів підприємств, установ та організацій міста Києва у II кварталі 2019 року	
6	Утворення і підтримка розвитку зон стрімкого економічного зростання з пріоритетним розташуванням за межами історичного центру (у т.ч. шляхом створення індустріальних парків)	2018-2020	<p>В рамках забезпечення розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств м. Києва продовжується робота над реалізацією проекту «Створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі».</p> <p>У 2018 році за 4 земельними ділянками на вул. Пухівській у Деснянському районі площами 20,86 га, 23,84 га, 22,07 га, 36,91 га комунальним підприємством «Київське інвестиційне агентство» 24.04.2018 проведено тендер, за результатами якого 17.05.2018 укладено договір з переможцем – комунальним підприємством «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі» про надання послуг з розробки проекту землеустрою щодо відведення відповідних земельних ділянок.</p> <p>Проекти землеустрою, розроблені комунальним підприємством «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі» за чотирма земельними ділянками загальною площею 107,75 га, у встановленому порядку проходять процедуру погодження.</p> <p>У січні-березні 2019 року продовжувалися заходи із забезпечення реалізації даного проекту, зокрема розпочато процедуру оновлення робочої групи з питань реалізації проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі" (підготовлено та забезпечено супроводження проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 лютого 2014 року № 170 «Про утворення робочої групи з питань</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			реалізації проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі»	
Завдання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста на внутрішньому та зовнішніх ринках				
7	Розвиток інформаційної системи «Промисловість і наука Києва» з метою популяризації продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках	2018–2020	Продовжувалася робота щодо наповнення інформаційної системи «Промисловість і наука Києва» (http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про товари, які планується закупити розпорядниками коштів бюджету м. Києва (у системі запроваджено автоматичне двостороннє інформування: замовників – про виробничі можливості промислового комплексу м. Києва, столичних підприємств – про потребу міського господарства у товарній продукції). Станом на 01.04.2019 система містить відомості про 9325 видів продукції, що потрібна міському господарству, та інформацію про 261 промислове підприємство м. Києва, які звітують до Головного управління статистики в м. Києві за формами 1-П та 1-ПЕ. Створено міжнародну версію інформаційної системи «Промисловість і наука Києва» англійською мовою для представлення можливостей київських промислових підприємств за межами України	
8	Організація виставкових заходів та конкурсів (у т. ч. «Кращий експортер року», «Столичний стандарт якості» тощо)	2018–2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Виконання заходу заплановано в рамках проекту Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки. На даний час проект рішення Київської міської ради про затвердження Комплексної міської цільової програми проходить процедуру погодження в установленому порядку
9	Підтримка та залучення київських виробників		У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Виконання заходу заплановано в

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	до участі у виставкових заходах, конкурсах тощо			рамках проекту Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки. На даний час проект рішення Київської міської ради про затвердження Комплексної міської цільової програми проходить процедуру погодження в установленому порядку
10	Співпраця з Торгово-промисловою палатою України та Київською торгово-промисловою палатою з питань максимального використання потенціалу торгових представництв України за кордоном	2018–2020	У січні-березні 2019 року проводилися організаційно-розпорядчі заходи щодо організації проведення V Національного експертного форуму та Міжнародного аграрного форуму, зокрема створено робочу групу/оргкомітет для підготовки та проведення форуму та проведено його перше засідання (22.03.2019)	
11	Розробка міських цільових програм виробництва необхідної столичному господарству продукції промислового комплексу м. Києва	2018–2020	Розроблено проект Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки. На даний час проект рішення Київської міської ради про затвердження Комплексної міської цільової програми проходить процедуру погодження в установленому порядку. У рамках Програми розроблено також Концепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, зокрема в країни ЄС, якою визначено інструменти підтримки експортоорієнтованих промислових підприємств м. Києва (станом на 01.04.2019 районними в місті Києві державними адміністраціями опрацьовувалося питання щодо реалізації зазначеної Концепції на промислових підприємствах міста Києва)	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
Завдання 1.3. Підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС				
12	Проведення інформаційно-консультативних заходів з імплементації законодавства ЄС з питань промислових стандартів та оцінок відповідності ЄС	2018–2020	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) організовано та проведено тематичний семінар «Інноваційні перетворення як чинник адаптації промисловості міста Києва до вимог Європейського Союзу» у Київському міському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (27.03.2019)	
Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу				
Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва				
13	Розробка і подання до центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов'язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу)	2018–2020	Протягом звітного періоду до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не надходило звернень/пропозицій від суб'єктів господарювання щодо спрощення адміністративних процедур, пов'язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу. У I кварталі 2019 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовувалися отримані наприкінці 2018 року пропозиції щодо проблемних питань ведення бізнесу та вирішення цих питань на місцевому та державному рівнях, які в подальшому будуть направлені відповідним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для розгляду їх в установленому порядку	
14	Прозоре обговорення проектів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч.	2018–2020	На Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua) у січні-березні 2019 року	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	за рахунок залучення суб'єктів господарювання міста Києва та їх об'єднань до оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз затрат і вигід» та М-Тесту)		оприлюднено 11 проектів регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу, з яких: 7 – проектів рішень Київської міської ради (із них 4 проекти оприлюднено повторно); 4 – проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводиться аналіз регуляторного впливу стосовно дотримання вимог Методики оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-тесту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151, і у разі необхідності надавалися розробнику регуляторного акту відповідні роз'яснення	
15	Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена (у т. ч. розгляд на експертній групі окремих скарг підприємців, поданих суб'єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА)	2018-2020	У I кварталі 2019 року прийнято 4 скарги суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: – ТОВ «Рінко» та ТОВ «Укртрансрейл» щодо приведення Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2011 № 1879 у відповідність до змін, що відбулися в законодавстві України; – ПП «МАРКОН» щодо демонтажу та вивезення елементів паркану, воріт будівельного майданчику, а також баштового крану - моделі Liebherr 91EC, заводський № 35537045, що працював на об'єкті «Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва»;	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>– громадської спілки «Київська асоціація скрапленого газу» щодо забезпечення ефективної роботи робочої групи з підготовки пропозицій щодо визначення критеріїв, розробки правил та норм розміщення автогазозаправних станцій та пунктів всіх типів як об'єктів підвищеної небезпеки на території міста Києва;</p> <p>– суб'єктів підприємництва щодо надання інформації на якій стадії погодження знаходиться проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві».</p> <p>Зазначені скарги будуть розглянуті у II кварталі 2019 року на засіданні Експертної групи за участі представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ПрАТ «АК «Київводоканал» та КП «Київблагоустрій»</p>	
16	Проведення опитування суб'єктів господарювання щодо пропозицій дерегуляції господарської діяльності	2018–2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Реалізація заходу запланована на II квартал 2019 року
Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу				
17	Розвиток та розширення напрямків діяльності КП «Київський міський бізнес-центр» (у т. ч. ремонт приміщення (сума капітальних вкладень буде надана додатково, в разі її визначення))	2018–2020	Для надання допомоги підприємцям з питань ведення діяльності у столиці функціонує КП «Київський міський бізнес-центр». У січні-березні 2019 року Центром укладено 20 договорів з суб'єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг; надано понад 4,9 тис. консультацій	
18	Проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності	2018–2020	У січні-березні 2019 року: <ul style="list-style-type: none"> – 3 підприємця звернулися за консультаціями та роз'ясненнями на гарячу лінію Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 	Навчання підприємців заплановано на II квартал 2019 року

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			– з 3 підприємцями відбулися особисті зустрічі директора Департаменту та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
19	Впровадження інформаційної онлайн-служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр)	2018-2020	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2018 році проводилася робота з впровадження проекту створення он-лайн служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу, основою якого є розроблена та діюча канадська версія он-лайн служби BizPal. На даний час Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведена робота з інтеграції зазначеної он-лайн служби з Єдиним веб-порталом територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua)	
20	Проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу та влади (форуми, координаційні ради тощо)	2018–2020	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) взято участь у форумі «Відповідальний діалог бізнесу та політики», який став першою спробою українських підприємців об'єднатися та побудувати відкритий діалог із політиками на передодні виборів, отримати публічну підтримку від кандидатів і готовність реалізовувати ініціативу бізнесу (04.03.2019). Продовжено роботу Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У зв'язку з кадровими змінами проводилася робота з оновлення складу. Продовжено роботу регіональної ради підприємців у	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			місті Києві. У зв'язку з кадровими змінами проводилася робота з оновлення складу. У I кварталі 2019 року проведено 1 засідання регіональної ради (20.02.2019)	
Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва				
21	Організація та регулярне проведення Київського міського конкурсу бізнес-проектів та бізнес-планів	2019-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Реалізація заходу запланована на II квартал 2019 року
22	Проведення та участь у круглих столах, навчанні, бізнес-зустрічах, семінарах, тренінгах тощо	2018–2020	У січні-березні 2019 року взято участь у 3 круглих столах, нараді, засіданні, зустрічі та конференції	
23	Підтримка створення та розвитку об'єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів)	2018–2020	У столиці діє розгалужена мережа об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва. Станом на 01.04.2019 за останніми оперативними даними Головного управління статистики у м. Києві налічувалося 5088 об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, зокрема: 162 бізнес-центри, 13 бізнес-інкубаторів, 34 технопарки, 433 лізингові компанії, 268 кредитних спілок, 56 фондів підтримки підприємництва, 1497 інвестиційних фондів і компаній, 479 інноваційних фондів і компаній, 647 інформаційно-консультативних установ, 310 громадських об'єднань підприємців, 226 бірж та 963 страхові організації. Активно співпрацювали з місцевими органами влади 17 установ інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння підприємству)	
24	Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві	2018–2020	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємства у місті Києві, затверджений рішенням	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 «Про затвердження Положення про надання фінансово-кредитної підтримки малим та середнім підприємствам у місті Києві», який проходить погодження в постійних комісіях Київської міської ради. Проведено нараду з банками-партнерами та Німецько-Українським фондом з розгляду питань щодо фінансово-кредитної підтримки малих та середніх підприємств у місті Києві (20.02.2019). Також Програму презентовано під час засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України (19.03.2019). Крім того, взято участь у нараді з фінансово-кредитними установами щодо вирішення організаційних питань щодо проведення Третього фінансового ярмарку для малого та середнього бізнесу. Організатор заходу виступив Німецько-український фонд (06.03.2019)	
25	Проведення заходів з нагоди Дня підприємництва	2018–2020	У I кварталі 2019 року робота не виконувалася	Згідно Указу Президента України від 05.10.1998 № 1110/98 «Про день підприємця» свято відзначають щорічно, у першу неділю вересня. Заходи з підготовки розпочнуться у травні 2019 року
Завдання 2.4. Розвиток споживчого ринку				
26	Підвищення подальшого рівня якості та культури побутового обслуговування населення м. Києва шляхом проведення міського конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві	2018–2020	Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.03.2019 № 410 «Про підсумки проведення міського конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2018 році». Переможцями міського конкурсу-огляду визначено 11 об'єктів побуту	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
27	Проведення щоквартального моніторингу об'єктів побуту з метою надання їм консультативної та інформаційно-роз'яснювальної допомоги, спрямованої на дотримання Правил побутового обслуговування та забезпечення участі підприємств у реалізації міських соціальних програм	2018–2020	У січні-березні 2019 року обстежено 65 об'єктів побуту	
28	Залучення на споживчий ринок столиці продовольчих ресурсів шляхом проведення ярмарків	2018–2020	Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» (зі змінами) у січні-березні 2019 року в місті проведено 570 сезонних та сільськогосподарських ярмарків, на яких реалізовано близько 15,7 тис. т різної сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, а саме: – плодоовочевої продукції – 6,6 тис. т; – м'яса та м'ясопродуктів – 1,4 тис. т; – риби та рибопродуктів – 0,9 тис. т; – інших продовольчих товарів – 6,8 тис. т	
29	Підтримка суб'єктів господарювання та залучення їх до організації торговельного обслуговування під час загальноміських заходів, тематичних ярмарків та фестивалів	2018–2020	У січні-березні 2019 року: – організовано та забезпечено функціонування 11 стаціонарних закладів ресторанного господарства під час святкування Водохреща (19.01.2019); – організовано торговельне обслуговування на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» під час відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (створено 52 робочих місця, 15.02.2019) тощо. Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.03.2019 № 549 «Про проведення фестивалю «Грета рибне місце» на Поштовій площі, 3». Організатор заходу –	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			ТОВ «Хітмейкерс КО» та ПАТ «Київський річковий порт». Проведення фестивалю заплановано з 20.04.2019 по 15.10.2019	
Сектор 1.2. Інвестиції				
Оперативна ціль 1. залучення інвестицій до міста Києва				
Завдання 1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці				
30	Спрощення процедур інвестування в різні сфери життєдіяльності / економіки міста	2018-2020	<p>У 2018 році проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві», прийнятий за основу рішенням Київської міської ради від 22.02.2018 № 336/4400, у другому читанні 12.07.2018 на пленарному засіданні Київської міської ради не було прийнято (не набрав необхідної кількості голосів).</p> <p>У січні-березні 2019 року в рамках повторного погодження проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – опрацьовано пропозиції та зауваження структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації) до нового Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві; – забезпечено оприлюднення доопрацьованого проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві» на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації https://kyivcity.gov.ua 	
31	Розробка концепцій промислового вузла «Київська бізнес-гавань» та індустріального парку в складі промислового вузла «Київська бізнес-гавань»	2019	У 2018 році за 4 земельними ділянками на вул. Пухівській у Деснянському районі площами 20,86 га, 23,84 га, 22,07 га, 36,91 га комунальним підприємством «Київське інвестиційне агентство» 24.04.2018 проведено тендер, за результатами якого 17.05.2018 укладено договір з переможцем –	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>комунальним підприємством «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі» про надання послуг з розробки проекту землеустрою щодо відведення відповідних земельних ділянок.</p> <p>Проекту землеустрою, розроблені комунальним підприємством «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі» за чотирма земельними ділянками загальною площею 107,75 га, у встановленому порядку проходять процедуру погодження.</p> <p>У січні-березні 2019 року продовжувались заходи із забезпечення реалізації даного проекту, зокрема розпочато процедуру оновлення робочої групи з питань реалізації проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі) (підготовлено та забезпечено супроводження проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 лютого 2014 року № 170 «Про утворення робочої групи з питань реалізації проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі»)</p>	
Завдання 1.2. Просування інвестиційного потенціалу міста				
32	Просування інвестиційного потенціалу міста шляхом участі у Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), «European Open Days Week» (м. Брюссель, Королівство Бельгія), Ярмарці китайських інвестицій за кордоном «China Overseas Investment Fair COIFAIR» (м. Пекін, Китай), Міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї,	2018-2020	Взято участь у: Business for Smart Cities Exprocongress (м.Київ, 29-31.01.2019); засіданні Міжнародного Трейд-клубу (м. Київ, 31.01.2019) та проведено презентацію інвестиційних проектів міста; Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM-2019» (м. Канни, Франція 12-15.03.2019). На виставці Київ був представлений окремим стендом з насиченою	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	ОАЕ) тощо		програмою подій, серед яких інвестиційна конференція «Kyiv as an Investment Gateway to Ukraine»; Глобальному інфраструктурному саміті інвесторів (м. Берлін, ФРН, 18-19.03.2019 року)	
33	Забезпечення максимального використання потенціалу закордонних візитів вищого керівництва м. Києва для залучення міжнародної спільноти до інвестування	2018-2020	В рамках участі у Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM-2019» (м. Канни, Франція) було проведено понад 75 ділових зустрічей та переговорів з учасниками виставки, зокрема у сфері промоцій та реалізації міських проектів відбувся обмін досвідом з організаціями «Invest in Hungary», «Invest in Riga», «Invest in Italian cities». Також, під час інвестиційної конференції «Kyiv as an Investment Gateway to Ukraine» були представлені основні досягнення КП «Київське інвестиційне агентство» за останні 3 роки, яке реалізувало близько 40 проектів на суму 1,5 млрд грн. У рамках заходу відвідувачам стенду було презентовано «Інвестиційний огляд м. Києва», Річний звіт міста Києва, буклет та відеоролик щодо економічного та інвестиційного потенціалу столиці «Invest in Kyiv» та розповсюджено інформацію про інвестиційні проекти на флеш-накопичувачах	
34	Співпраця з міжнародними рейтинговими агентствами: Financial Times, Tholons	2018-2020	За результатами конкурсу видання Foreign Direct Investment Magazine (видання Financial Times) Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій (Return on budget investment), а також отримав відзнаку за	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			зниження бюрократії в конкурсі «fDi Strategy Awards»	
Завдання 1.3. Розробка нового інвестиційного процесу в рамках виконавчих органів міста				
35	Імплементція нового Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві	2018	Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві», прийнятий за основу рішенням Київської міської ради від 22.02.2018 № 336/4400, у другому читанні 12.07.2018 на пленарному засіданні Київської міської ради не було прийнято (не набрав необхідної кількості голосів). Розпочато процедуру повторного погодження в установленому порядку проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві». Імплементція нового Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві буде здійснюватися після прийняття рішення Київської міської ради	Проект рішення у другому читанні 12.07.2018 не було прийнято (не набрав необхідної кількості голосів). Розпочато процедуру повторного погодження в установленому порядку проекту рішення
36	Формування єдиного публічного реєстру інвестиційних проектів.	2018-2020	На веб-порталі «Invest in Kyiv» розміщено 5 (п'ять) нових проектів у найважливіших сферах міського господарства: соціальній (облаштування мотузкового парку, створення об'єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві), медичній (будівництво закладу медичного призначення), спортивній (створення велосипедної мережі «bike-sharing»), впровадження IT-технологій (будівництво мережі Wi-Fi). Оновлено інформацію щодо зміни статусу інших проектів	
37	Патронаж після підписання інвестиційного договору та підтримка інвестора з боку міста	2018-2020	Протягом січня-березня 2019 року укладено 6 додаткових угод до раніше укладених інвестиційних договорів. У зв'язку з невиконанням інвестиційних договорів інвесторам було направлено 2 листа-претензії	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
38	Розвиток «єдиного вікна» для роботи з інвесторами на базі комунального підприємства «Київське інвестиційне агентство»	2018-2020	У січні-березні 2019 року до комунального підприємства «Київське інвестиційне агентство» надійшло 9 анкет ініціаторів інвестиційних ініціатив, за якими розпочато роботу щодо можливості їх реалізації	
39	Розробка стандартів та форм для підвищення якості підготовки інвестиційних програм і проектів	2019-2020	Захід не виконувався	Розробка стандартів та форм для підвищення якості підготовки інвестиційних програм і проектів буде здійснюватися після імплементації нового Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві
40	Проведення відкритих та прозорих інвестиційних конкурсів	2018-2020	Протягом січня-березня 2019 року: – укладено 4 інвестиційні договори у транспортній сфері (облаштування зупинок громадського транспорту, створення мережі перехоплюючих велосипедних пунктів з прокату, обслуговування та тимчасового зберігання велосипедів); – залучено кошти до спеціального фонду бюджету міста Києва (відповідно до умов укладених інвестиційних договорів) – понад 1,9 млн грн (17,3% виконання річного завдання на 2019 рік)	
Сектор 1.3. Ринок праці				
Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва				
Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу				
41	Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста	2018-2020	За останніми наявними даними у січні 2019 року в місті Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 8,6 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 4,9 тис. осіб, у фізичних осіб – 3,7 тис. осіб. Протягом січня-березня 2019 року роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність 28,3 тис. вакансій, що на 18,4% більше ніж у відповідному періоді 2018 року. За видами економічної діяльності: 16,8% вакансій пропонується в оптовій та роздрібній торгівлі; майже 13% – на	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>транспорті та у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; 10,6% – у сфері державного управління й оборони; а також 8,8% – на підприємствах та установах переробної промисловості.</p> <p>Станом на 01.04.2019 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 12,1 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати за вакансіями становив 7,4 тис. грн</p>	
42	Сприяння розвитку самозайнятості мешканців	2018-2020	<p>З метою розвитку підприємництва безробітні громадяни проходять навчання з основ підприємницької діяльності за сприяння міської служби зайнятості.</p> <p>Протягом січня–березня 2019 року проходили відповідну професійну підготовку 69 безробітних; 34 особи з числа безробітних скористалася своїм правом та отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності</p>	
43	Проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних	2018-2020	<p>Київським міським центром зайнятості у січні–березні 2019 року проведено: 218 семінарів для роботодавців; 10 зустрічей роботодавців з претендентами; 10 презентацій роботодавців; 46 міні-ярмарків вакансій; 11 днів відкритих дверей роботодавця; понад 1,8 тис. відвідувань роботодавців, до участі в яких залучено 3,5 тис. роботодавців.</p> <p>Протягом січня–березня 2019 року працевлаштовано 158 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцям</p>	
44	Проведення моніторингу створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проєктів міста	2018-2020	<p>Передпроектними пропозиціями, які розроблені КП «Київське інвестиційне агентство» та опрацьовані Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), протягом I кварталу 2019 року здійснювалася підготовка пропозицій до</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>умов конкурсів, згідно з якими передбачається створення нових робочих місць в рамках реалізації наступних проектів:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Створення велосипедної мережі «bike-sharing» в місті Києві» - орієнтовна кількість робочих місць 13 одиниць; – «Облаштування спортивних майданчиків на території парку «Нивки» - орієнтовна кількість робочих місць 5 одиниць; – «Облаштування мотузкового парку на території парку «Позняки» у Дарницькому районі» - орієнтовна кількість робочих місць 8 одиниць. <p>На сьогодні триває процедура проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для реалізації зазначених проектів.</p> <p>На виконання інвестиційних договорів про створення об'єктів роздрібною торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, укладених за результатами інвестиційного конкурсу (замовник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), станом на 01.04.2019 в столиці функціонує 190 об'єктів роздрібною торгівлі, в яких створено додатково 959 робочих місць</p>	
Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці				
45	Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями)	2018-2020	У січня-березні 2019 року суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, надано майже 0,3 тис. інформаційних консультацій. Станом на 01.04.2019 діють 57 договорів про співпрацю між міською службою зайнятості та суб'єктами господарювання. Протягом звітного періоду з центрами зайнятості	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>співпрацювало 5,6 тис. роботодавців.</p> <p>З початку 2019 року міською службою зайнятості оновлено існуючі та/або ініційовано укладення нових угод, меморандумів, спільних наказів, планів спільних дій щодо співпраці з 84 соціальними партнерами.</p> <p>З метою підвищення ефективності підготовки робітничих кадрів, налагодження тісної співпраці з роботодавцями-замовниками робітничих кадрів та закладами професійної (професійно-технічної) освіти станом на 01.04.2019 укладено 1797 угод з 1624 підприємствами, установами та організаціями.</p> <p>На базі навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням) закладів професійної (професійно-технічної) освіти у січні–березні 2019 року проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – засідання круглого столу на тему: «Модернізація професійної освіти і навчання у сфері легкої промисловості: проблеми та перспективи підготовки здобувачів професійних кваліфікацій для швейної галузі»; – презентацію Центру з підготовки здобувачів освіти за професіями «електрозварник ручного зварювання», «електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах, «зварник» в рамках візиту Голови Європейського фонду освіти в Україні Чезаре Онестіні; – за сприяння спілки «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» 3 заклади професійної (професійно-технічної) освіти взяли участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Прорив легкої промисловості України» 	
46	Удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва (у т.ч. шляхом підвищення ефективності надання послуг населенню, застосування сучасних інформаційних	2018-2020	Міжнародною організацією праці у рамках проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який передбачає вдосконалення механізмів управління ринком праці, розвиток	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	технологій тощо)		професійних навиків та зміцнення соціального діалогу, з 1 січня 2019 в усіх районних філіях Київського міського центру зайнятості впроваджено в роботу Інститут кар'єрного радника, що дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта служби зайнятості та якісне надання послуг із планування кар'єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи	
Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили				
47	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві	2018-2020	З метою інформування роботодавців щодо здійснення професійного навчання безробітних, зокрема на виробництві, фахівцями служби зайнятості проводиться системна робота щодо вивчення (шляхом анкетування, опитування, тощо) та формування потреби роботодавців в організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. Результати опрацьовуються та узагальнюються для формування навчальних груп. Протягом січня–березня 2019 року опитано шляхом анкетування 0,9 тис. роботодавців, 25 з яких готові співпрацювати зі службою зайнятості у напрямку організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. Стажування на підприємствах за відповідний період пройшли 39 осіб, з яких працевлаштовано 33 особи	
48	Забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних	2018-2020	Київським міським центром зайнятості у звітному періоді укладені договори про співробітництво з 13 навчальними закладами міста Києва. Інформування відвідувачів районних філій Київського міського центру зайнятості щодо можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості відбувалося шляхом індивідуальних консультацій та на офіційному сайті Київського міського центру зайнятості (www.dcz.gov.ua/kie). Протягом січня-березня 2019 року проходили	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			професійне навчання 0,4 тис. осіб з числа безробітних	
49	Сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями	2018-2020	Підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 «Про затвердження порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями». У січні-березні 2019 року особи для підтвердження результатів неформального професійного навчання до міської служби зайнятості не зверталися	
50	Ініціювання розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в т. ч. дистанційно	2018-2020	До Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік включено наукову роботу з «Розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно». У I кварталі 2019 року проводився збір та вивчення матеріалів	
51	Удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії	2018-2020	Протягом січня-березня 2019 року з метою сприяння посиленню конкурентоспроможності молодих осіб на ринку праці спеціалістами служби зайнятості проведено: – 75 семінарів реального трудового життя (охоплено 2,9 тис. учнів); – 30 семінарів для молоді за темами: «Особливості зайнятості молоді», «Молодь на ринку праці» та «Оволодій новою професією» (охоплено 0,3 тис. осіб); – 43 професіографічні екскурсії на підприємства міста (охоплено 1,1 тис. учнів). Також, спеціалістами служби зайнятості надано 5,1 тис. профінформаційних та 4,3 тис. профконсультаційних послуг.	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Крім того, у звітному періоді: – розпочато проведення профорієнтаційних заходів «Світ майбутньої професії», Фестивалю «ПрофFEST-2019» (залучено понад 9 тис. осіб) та «Подорож до країни залізничника» спільно з регіональною філією «Південно західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (12.03.2019); – комунальною установою «Київський молодіжний центр» організовано роботу відкритої молодіжної медіа-школи «Відеоблогер» (25.03-30.03.2019, охоплено 200 осіб). Зокрема, у січні–березні 2019 року проведено екскурсії на підприємствах, установах та організаціях, ділові ігри, майстер-класи, знайомства з професіями (графічний дизайнер, журналіст, відеоблогер, біоінформатик (охоплено понад 500 учнів) тощо	
52	Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю	2018-2020	Станом на 01.04.2019 у місті Києві проходили навчання та перекваліфікацію за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів згідно з укладеними договорами у професійно-технічних, вищих (I-IV рівнів акредитації) та інших навчальних закладах 344 особи з інвалідністю. Протягом січня-березня 2019 року за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходили навчання 12 осіб з інвалідністю, зокрема 2 особи проходили стажування на підприємствах. Закінчили навчання та працевлаштовані службою зайнятості 8 осіб	
Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві				
Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні»)				
53	Проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових відносин та	2018-2020	В місті активно працюють міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники фіскальних органів, органів Пенсійного	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	виплати заробітної плати «в конвертах»		<p>фонду, Державної служби з питань праці та органів Національної поліції України.</p> <p>У січні–березні 2019 року проведено 22 засідання робочих груп (комісій), на яких заслухано 118 керівників підприємств та організацій столиці, що мають не виправдано низький рівень заробітної плати. За результатами засідань суб'єктам господарювання рекомендовано вжити відповідних заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту Києву (за відповідним видом економічної діяльності) з урахуванням фінансових можливостей.</p> <p>За результатами розгляду звернень громадян інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або неналежного оформлення трудових відносин направляється до міських підрозділів Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці та Національної поліції України в порядку інформування та відповідного реагування</p>	
54	Проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах»	2018-2020	<p>Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва</p> <p>(https://kyivcity.gov.ua/publicna_informatsiia_Tag_166122.html?cat=26) та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (http://dsp.kievcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html).</p> <p>За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за рахунок проведеної</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			індивідуальної роз'яснювальної роботи у січні–березні 2019 року підвищили рівень заробітної плати майже 4,4 тис. суб'єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету майже 19,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб)	
55	Ініціювання розробки системи економічного стимулювання до легалізації заробітних плат (преференції, пільги, податкова амністія тощо)	2018-2020	Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено та направлено заявку комунальній науково-дослідній установі «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» на включення роботи з «Розробки системи економічного стимулювання суб'єктів господарювання до легалізації заробітних плат (преференцій, пільг, податкових амністій тощо, в межах чинного правового поля» до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються Комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста», за рахунок коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік	Зазначену роботу до Тематичного переліку на 2019 рік не включено (лист КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» від 30.01.2019 № 050/31-52)
Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини				
Оперативна ціль 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин				
Завдання 1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста				
56	Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру (у т. ч. оновлення Державного земельного кадастру), включаючи розміщення у публічному доступі такої інформації:	2018-2019	Головне управління Держгеокадастру у м. Києві здійснює реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі відповідно до розроблених технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель. У I кварталі 2019 року: – укладено 26 договорів оренди земельних ділянок; – 20 додаткових угод; – зареєстровано 684 кадастрові справи. При виконанні підготовчих робіт з розробки технічної	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності міста Києва у березні 2019 року виконано збір та аналіз вихідних даних на загальну площу 2290 га земель комунальної власності в межах 230 кадастрових кварталів	
56.1	- реєстру земель комунальної власності, договорів оренди/продажу землі (вкл. оприлюднення повного тексту договорів, інформації про заборгованість зі сплати місцевих податків та зборів);	2018-2020	Забезпечувалося висвітлення інформації на Єдиному Веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kyivcity.gov.ua . Зокрема постійно розміщується інформація про: – орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно з договорами оренди: землекористувачів, ставки орендної плати, заборгованість за договорами, кадастрові номери, термін дії договорів, адреси ділянок, цільове призначення земельних ділянок, площа; – договори оренди земельних ділянок, термін дії яких закінчився	
56.2	- реєстру власників/землекористувачів (у т. ч. орендарів);	2018-2020	Забезпечувалося висвітлення інформації на Єдиному Веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kyivcity.gov.ua . Зокрема постійно розміщується інформація про: – орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно з договорами оренди: землекористувачів, ставки орендної плати, заборгованість за договорами, кадастрові номери, термін дії договорів, адреси ділянок, цільове призначення земельних ділянок, площа; – договори оренди земельних ділянок, термін дії яких закінчився	
56.3	- даних щодо вільних земельних ділянок для інвестування;	2018-2020	Інформація щодо земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних торгах (аукціонах), та умов їх проведення розміщена на Єдиному Веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannia-ta-zemelndilianky/dilianky-shcho-hotuiutsia-do-prodazhu.html/).	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Станом на 01.04.2019 опрацьовувалося 378 вільних земельних ділянок для продажу на земельних торгах (аукціоні) права оренди або у власність, за результатами яких підготовлено та надано до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 19 інвестиційних пропозицій	
56.4	- переліку земель, що оподатковуються, у т. ч. за пільговими ставками;	2018-2020	Забезпечувалося висвітлення інформації на Єдиному Веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kyivcity.gov.ua . Зокрема постійно розміщується інформація про: – орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно з договорами оренди: землекористувачів, ставки орендної плати, заборгованість за договорами, кадастрові номери, термін дії договорів, адреси ділянок, цільове призначення земельних ділянок, площа; – договори оренди земельних ділянок, термін дії яких закінчився	
56.5	- графічного зображення ділянки на основі топографічних зйомок та просторової прив'язки в масштабах, передбачених законодавством України;	2018-2020	Сформовані земельні ділянки реєструються у Державному земельному кадастрі Головним управлінням Держгеокадастру у м. Києві. Інформація про зареєстровані земельні ділянки у Державному земельному кадастрі є загальнодоступною для перегляду для всіх бажаючих в мережі Інтернет на Публічній кадастровій карті України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta)	
56.6	- актуальної фотофіксації земельних ділянок;	2018-2020	Матеріали фотофіксації долучаються до кадастрових справ, які передаються Київській міській раді для передачі земельних ділянок у власність, оренду, поновленні договорів оренди земельних ділянок	
56.8	- даних щодо цільового призначення земельних ділянок (у т. ч. функціональне призначення на перспективу відповідно до Генерального плану міста Києва);	2018-2020	Інформація щодо цільового призначення земельних ділянок розміщена на Єдиному Веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://old.kyivcity.gov.ua/news/61396.html)	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
56.9	- інформації про визначену площу під забудову;	2018-2020	Інформація про визначену площу під забудову розміщена на Єдиному Веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://old.kyivcity.gov.ua/news/61396.html)	
56.10	- інформації про форму права власності (власник, користувач) як на землю, так і на об'єкти нерухомого майна за затвердженою системою показників;	2018-2020	Інформація про користувачів земельних ділянок розміщена на Єдиному Веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://old.kyivcity.gov.ua/news/61395.html)	
56.11	- оціночної вартості земельної ділянки тощо	2018-2020	Оціночна вартість земельних ділянок визначається шляхом виготовлення Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на замовлення користувачів землі довідок про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Вказані довідки необхідні для нарахування та сплати користувачами землі земельного податку або орендної плати за землю. У I кварталі 2019 року виготовлено 2440 довідок	
57	Вдосконалення процедур надання земельних ділянок для будівництва (вкл. оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини та удосконалення функціонування ринку земель)	2018	Захід виконано у 2018 році	
58	Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Києва	2018-2020	У зв'язку зі зміною законодавства Київською міською радою прийнято рішення від 06.07.2017 № 772/2934 «Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва»	Не погоджено окремими суміжними землекористувачами проект землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва
59	Стимулювання ефективного використання земель та отримання плати в об'єктивному розмірі, зокрема шляхом переходу від оренди земель під об'єктами нерухомості до викупу/суперфіцію, у т. ч.:	2018-2020	Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», який після доопрацювання та врахування зауважень юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			міської державної адміністрації) погоджено Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та передано на погодження першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації листом від 01.04.2019 № 006-309	
59.1	- ефективне використання земель та отримання плати за землю (у т. ч. орендної плати);	2018-2020	У I кварталі 2019 року надходження від плати за землю становили 1458,6 млн грн, з них орендна плата за землю – 849 941,6 тис. грн	
59.2	- комплекс земельпорядних, землеоціночних робіт і містобудівної документації з підготовки ділянок до продажу	2018-2020	У I кварталі 2019 року: – проводилися земельпорядні, землеоціночні роботи містобудівної документації з підготовки ділянок до продажу, розроблено ряд тендерних документацій щодо предметів закупівлі послуг з підготовки до продажу ряду земельних ділянок; – уклалися договори на виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок, призначених для продажу; – продано 6 земельних ділянок несільськогосподарського призначення з розташованими на них об'єктами нерухомого майна. Отримано коштів від продажу землі у сумі 15 924,83 тис. грн	
60	Внесення змін до законодавства у сфері земельних правовідносин з метою автоматизації процесів та забезпечення онлайн-доступу, зокрема реформування та автоматизація процесів продажу земель / прав оренди на землю через електронні торги (аукціони)	2018-2020	Захід не виконувався	Для автоматизації процесів та забезпечення онлайн-доступу, зокрема реформування та автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги (аукціони) необхідно прийняти відповідні нормативні акти на рівні держави
61	Синхронізація реєстрів / баз даних (земельний та містобудівний кадастри)	2018-2020	Проводився аналіз проекту щодо синхронізації реєстрів/баз даних (земельного та містобудівного кадастрів), розроблялися технічні вимоги щодо його реалізації	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
62	Розробка плану земельно-господарського устрою території міста (згідно з Генеральним планом м. Києва)	2020	Захід не виконувався	Відповідно до Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04.12.2018 № 29/6280, проведення заходу заплановано на 2021 рік
63	Встановлення меж територій з особливими режимами використання (заповідники, природоохоронні території, прибережні захисні смуги тощо)	2018-2020	Підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки», яким передбачено створення ландшафтного заказника орієнтовною площею 148 га на південь від озера Тягле та вулиці Колекторній в Дарницькому районі. Проект рішення планується розглянути у II кварталі 2019 року на пленарному засіданні Київської міської ради	
64	Стимулювання формалізації титулів на земельні ділянки (у т.ч. земельні ділянки ОСББ), запровадження спрощеного механізму оформлення права власності на землю співвласниками багатоквартирного будинку, в якому утворено ОСББ/ЖБК, за принципом «Єдиного вікна» з фінансуванням витрат на підготовку технічної документації з міського бюджету, у т.ч.:	2018-2020	Станом на 01.04.2019 роботи з оформлення права власності на землю співвласниками багатоквартирного будинку, в якому утворено ОСББ/ЖБК не виконувалися. Порядок передачі безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки (далі - Порядок), у відповідності до частини другої статті 42 Земельного кодексу України Кабінетом Міністрів України не прийнятий. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернувся до Кабінету Міністрів України про надання інформації щодо стану розробки та прийняття Порядку (лист від 29.03.2019 № 006-304)	Розроблення документацій із землеустрою для оформлення земельних ділянок здійснюється на замовлення співвласників багатоквартирних будинків, в якому утворено ОСББ/ЖБК. Відсутність робіт з оформлення права власності на землю співвласниками багатоквартирного будинку, в якому утворено ОСББ/ЖБК. Фінансування витрат на підготовку технічної документації за рахунок коштів бюджету м. Києва на 2019 рік не передбачено
64.1	- проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній щодо оформлення земельних ділянок	2018-2020	Проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота з користувачами земельних ділянок щодо оформлення	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	(у т. ч. для ОСББ/ЖБК);		земельних ділянок (поновлення договорів оренди земельних ділянок), зокрема ОСББ/ЖБК. А саме, направлялися листи з роз'ясненням питання необхідності оформлення земельних ділянок та поновлення договорів оренди земельних ділянок	
64.2	- визначення меж земельних ділянок окремих будинків в кварталах житлової забудови	2018-2020	За результатами опрацювання переліку земельних ділянок під об'єктами нерухомості комунальної власності оголошено публічні закупівлі з надання послуг за темою: «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва по об'єктах комунальної власності (об'єкти житлового фонду)». Однак, торги були скасовані у відповідності до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно до наданої інформації відповідальних осіб. Разом з тим, документація щодо інвентаризації вносилася до міського земельного кадастру після її розробки на замовлення зацікавлених осіб	На сьогодні відсутня можливість визначити належного користувача земельних ділянок, точні площі та межі земельних ділянок, як наслідок неможливо оформити право користування земельними ділянками
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади				
Завдання 2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик				
65	Розробка та затвердження Генерального плану Києва, а також відповідної містобудівної документації (у т. ч. планів зонування, детальних планів територій) з урахуванням наявних галузевих концепцій розвитку і європейських норм/стандартів в галузі сталого міського планування та будівництва	2018-2019	Роботи щодо розробки Генерального плану м. Києва призупинені. У I кварталі 2019 року проведено 5 громадських обговорень із стратегічної екологічної оцінки ДПТ	Відсутність погодження історико-архітектурного опорного плану міста
66	Здійснення аналізу/ аудиту проекту Генерального плану м. Києва до 2025 року із залученням міжнародних (німецьких) експертів	2018-2019	КО «Інститут Генерального плану м. Києва» направив основні положення проекту нового Генерального плану м. Києва менеджеру програми Ради Європи (лист від 12.03.2019 № 01-767) з метою здійснення аналізу Генерального плану м. Києва до 2025 року	
67	Розробка і впровадження механізмів участі громадськості у прийнятті містобудівних	2018-2020	При Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	рішень відповідно до сучасних європейських практик		міської державної адміністрації) діє архітектурно-містобудівна рада, на засіданнях якої за участю представників громадськості розглядаються містобудівна та проектна документація і надаюся рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та архітектури. В обов'язковому порядку проводяться громадські слухання, підлягають розробленню проекти детальних планів територій та інша містобудівна документація, що забезпечує взаємодію між інститутами громадського суспільства та органами державної влади, обговорення детальних планів територій (відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)	
68	Впровадження сучасної нормативної та законодавчої бази планування міських просторів, зокрема, створення київського стандарту та бібліотеки типових елементів міського середовища для підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик.	2018-2020	Планування міських просторів та розташування об'єктів архітектури здійснювалося на підставі діючих державних будівельних норм: – Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; – В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»	
69	Запровадження конкурсного проектування в галузі розробки містобудівної документації, архітектурного планування та об'єктів ландшафтної архітектури	2019	Захід не виконувався	Відсутня затверджена методика на державному рівні конкурсного проектування в галузі розробки містобудівної документації та архітектурного планування
70	Впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки та інших видів експертиз і оцінок, передбачених європейським законодавством, при розробці Генерального плану м. Києва	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	Здійснення стратегічної екологічної оцінки планується в рамках розробки Генерального плану міста Києва до 2025 року, яка наразі призупинена у зв'язку з відсутністю погодженого історико-архітектурного опорного плану міста

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
71	Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів м. Києва	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	Розробка Концепції передбачається після проведення інвентаризації земель міста Києва
72	Розробка Концепції просторового розвитку м. Києва (включаючи сучасні принципи забудови міста, дотримання заходів безпеки, організації покращення зв'язаності середовища та якості рекреацій), зокрема:	2018-2020	Розроблено структуру містобудівної Концепції Київської агломерації, включаючи сучасні принципи просторового розвитку прилеглих поселень, розміщення об'єктів спільних інтересів, покращення транспортних зв'язків та якості навколишнього середовища, яку розглянуто на засіданні спеціалізованої підгрупи та передано на розгляд експертам Ради Європи з метою отримання їх рекомендацій	
72.1	- визначення інструментів добудови проблемних житлових будинків/довгобудів (у т. ч. за участю комунальних підприємств) та їх добудова;	2018-2020	Проводився збір інформації, організація та проведення, у межах наданих повноважень, виїзних нарад, засідань робочих груп та комісій за участю зацікавлених сторін з метою напрацювання алгоритму подальших дій щодо визначення інструментів добудови проблемних житлових будинків/довгобудів. Комунальними підприємствами, підпорядкованими Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), продовжувалася добудова житлового будинку на: вул. Теремківська, 3 (КП «Спецжитлофонд»). У I кварталі 2019 року КП «Житлоінвестбуд-УКБ» отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта на вул. Пасхаліна, 17 (вул. Ілліча, 17)	
72.2	- розробка та поетапна реалізація програми комплексної реконструкції кварталів застарілої житлової забудови («хрущовки», панельна забудова першого періоду індустріального домобудування тощо)	2018-2020	Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.07.2017 № 828 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначено замовником розробки проекту Програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			житлового фонду в місті Києві (далі – Програма). Визначено основні завдання проекту Програми та продовжувався збір інформації для її підготовки	
73	Розробка ландшафтного плану міста, проведення інвентаризації ландшафтів.	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року.	Реалізація заходу буде здійснена після затвердження Генерального плану м. Києва
Завдання 2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору				
74	Впровадження інформаційно-аналітичних інструментів прийняття управлінських містобудівних рішень (у т.ч. ведення містобудівного кадастру, оновлення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, моніторинг забудови, інструменти аналізу ефективності використання міських територій, поточного стану та динаміки розвитку інфраструктури, моделювання містобудівної ситуації тощо)	2018-2020	Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладено договір від 07.08.2018 № 08/2018 з ТОВ «ЕФ ДІ АЙ КАМПАНИ» на надання послуг «Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний кадастр м. Києва» Етап І»). Термін дії договору до 31.12.2019. На сьогодні виконано роботи за підетапом 1.2 етапу І проекту «Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва» на суму 1614,5 тис. грн	
75	Інвентаризація об'єктів міського простору та розвиток системи містобудівного кадастру, включаючи розміщення у публічному доступі актуальної інформації про продаж / оренду об'єктів комунальної власності (вкл. оприлюднення повного тексту договорів, інформації про заборгованість зі сплати місцевих податків та зборів тощо), зокрема, розробка вимог та регламентів технічної взаємодії між інформаційними системами	2018-2020	Перелік діючих договорів оренди, орендодавцем за якими виступає Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розміщено на офіційному сайті Департаменту (http://www.gukv.gov.ua/ оренда – діючі договори-оренди). Питання оприлюднення повного тексту договорів оренди реалізовуватиметься після введення в дію інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва». Інформація про укладені договори купівлі-продажу із зазначенням номеру, дати договору, покупця та предмету договору, акту приймання-передачі	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			розміщується на сайті Департаменту http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/	
76	Забезпечення розвитку наявної і створення нової соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (а не надмірного використання ресурсу існуючої), зокрема, розроблення Комплексної схеми транспорту м. Києва, з врахуванням висновків Інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва	2018-2019	<p>У 2018 році розпочато роботи з розробки Комплексної схеми транспорту міста Києва відповідно до договору, укладеного Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з КО «Інститут Генерального плану м. Києва», щодо надання послуг «Розробка Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони» від 19.12.2017 № 131/ГПмд-17. Термін дії договору – до 31.12.2019.</p> <p>У I кварталі 2019 року проводилася робота над III етапом з розробки Комплексної схеми транспорту м. Києва.</p> <p>Розпочато роботу над розробками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пп 3.3 – прогнозованої транспортної моделі (на розрахунковий період-етап 20 років); – пп 3.4 – прогнозованої транспортної моделі (I черга будівництва-етап 7 років, та перспектива-етап 40-50 років); – пп 3.5 – варіантів прогнозованої транспортної системи (міський пасажирський транспорт); – пп 3.6 – варіантів прогнозованої транспортної системи (магістральної вулично-дорожньої мережі). <p>Роботи виконувалися відповідно до календарного плану</p>	
77	Створення та оновлення топографічної основи		У 2018 році періоді Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладено договір з КО «Інститут Генерального плану м. Києва» від 19.04.2018 № 1426Т18 про надання послуг з оновлення цифрової топографічної основи	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>M1:2000 та M1:10000. Термін дії договору – до 31.12.2019.</p> <p>За I квартал 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> – виконано та профінансовано роботи пп. 1.1, 1.2 етапу I Комплексу вишукувань наземними методами для забезпечення «Оновленню цифрової топографічної основи M1:2000 та M1:10000» на суму 1620,1 тис .грн; – розпочато роботу над п. 1.3; – виконано роботи II етапу; – опрацьовувалися Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) матеріали до III етапу щодо приведення (трансформації) наявних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру до державної геодезичної системи координат УСК-2000 (МСК-80) 	
78	Реформування інституту пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури	2018-2020	Відповідно до рішення Київської міської ради від 13.09.2018 № 1370/5434 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року» № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва», у період з 01.01.2019-31.12.2019 застосовуватимуться понижуючі коефіцієнти на рівні 0,80 для нежитлових площ, за умови, що об'єкт будівництва розташований на земельній ділянці, яка належить замовнику на праві власності	
79	Удосконалення процедур отримання замовниками документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (зокрема, з питань безпеки та цивільного захисту, супутніх документів та процедур)	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
80	Ініціювання змін до державних будівельних норм з метою забезпечення їх відповідності сучасним вимогам	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
81	Оприлюднення інформації щодо всіх документів забудовників, необхідних для створення об'єктів будівництва (у т.ч. дозволи на будівництво, містобудівні умови та обмеження, проектно-кошторисна документація тощо), зокрема, оприлюднення документів на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України – www.dabi.gov.ua	2018-2020	Відповідно до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 31.05.2017 № 135, електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень є документом безстрокового зберігання, доступ користувачів до даних Реєстру здійснюється через веб-сайт уповноваженого органу містобудування та архітектури або його сторінку на офіційному веб-сайті органу влади, при якому він утворений. На сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) https://kga.gov.ua/ розміщено відомості щодо документів про присвоєння поштових адрес новозбудованим об'єктам нерухомого майна	
Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва				
82	Запровадження дієвої системи архітектурно-будівельного контролю.	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
83	Ініціювання законодавчих змін щодо посилення відповідальності (у т.ч. матеріальної) за неоформлення користування земельними ділянками, самовільне зайняття ділянок і самочинне будівництво, а також наділення місцевих органів влади додатковими повноваженнями щодо здійснення контролю	2018-2020	У 2018 році Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України. Законопроект № 7363 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин», розглянуто Верховною Радою України 06.02.2018. Законопроект не прийнято.	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щомісячно Кабінету Міністрів України направляються пропозиції щодо змін законодавства, зокрема з питань земельних відносин	
84	Запобігання прийняттю сумнівних / протизаконних рішень КМР / структурними підрозділами КМДА (вплив міського голови на ці процеси, зокрема через механізм вето)	2018-2020	<p>Проекти рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно перевіряються на відповідність вимогам чинного законодавства.</p> <p>Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до п. 6.3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.10.2017 № 1316 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 вересня 2009 року № 1036 «Про деякі питання функціонування Інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київаудит» здійснювався аналіз розроблених Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проектів рішень Київської міської ради щодо набуття та припинення прав на землю фізичними та юридичними особами.</p> <p>Протягом січня-березня 2019 року до підготовлених проектів рішень Київської міської ради щодо набуття та припинення прав на землю фізичними та юридичними особами надано 3 листи із зауваженнями та пропозиціями, які розглядалися в установленому порядку</p>	
85	Виявлення та повернення самовільно зайнятих ділянок, приведення їх в стан, придатний для	2018-2020	Постійно проводяться перевірки з метою виявлення та повернення самовільно зайнятих ділянок.	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	подальшого використання.		Матеріали за результатами таких перевірок направляються до компетентних органів (зокрема правоохоронних) для притягнення винних осіб до відповідальності	
86	Реалізація містобудівного моніторингу та розвиток Центру моніторингу забудови міста Києва	2018-2020	Продовжує функціонування Міжвідомчий центр моніторингу забудови міста (http://monitor.mkk.kga.gov.ua/)	
87	Розвиток потенціалу міської громади щодо контролю порушень за допомогою сучасних технологій (мобільні додатки, електронний портал тощо)	2018-2020	Діє електронний ресурс інформаційно-аналітична система «Майно» (https://gis.kievcity.gov.ua/), який є комплексом програмних, технічних та інформаційних засобів автоматизації процесів збирання, обліку, актуалізації та використання даних. Зокрема в даній системі розміщено інформацію щодо самочинного, законного будівництва, дозвільні документи на будівництво тощо	
88	Вдосконалення орендних відносин у сфері землекористування шляхом забезпечення прав міста	2018-2020	У I кварталі 2019 року надходження від орендної плати за: – землю становили 849,9 млн грн; – укладено 26 договорів оренди земельних ділянок та 20 додаткових угод. Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювалося постійне інформування правонабувачів щодо вжиття ними необхідних заходів для оформлення права оренди земельних ділянок	
Сектор 1.5. Туризм				
Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів				
Завдання 1.1. Просування Києва як туристичного центру				
89	Розробка маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві	2019-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році не передбачено
90	Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів	2018-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році не передбачено

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	для мандрівників і туроператорів			
91	Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо)	2018-2020	У I кварталі 2019 року взято участь у 3 міжнародних виставкових заходах, а саме: – ІМТМ2019 (м. Тель Авів, Ізраїль, 12.02-13.02.2019); – ІТВBerlin2019 (м. Берлін, Німеччина, 06.03-10.03.2019); – УІТТ2019 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна, 27.03–29.03.2019)	
Завдання 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму				
92	Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва	2018-2020	У столиці України проводилися різноманітні туристично-привабливі події відповідно до Щорічного єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 № 842). На офіційних туристичних он-лайн ресурсах Києва (Facebook/VisitKyiv, Facebook/Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, www.visitkyiv.travel) здійснювалася інформаційна підтримка масштабних заходів та туристично-привабливих подій, що проводилися протягом I кварталу 2019 року, з метою популяризації та привернення до них уваги киян і гостей міста, а саме: – Новий рік між двома дзвіницями (19.12.2018-14.01.2019); – Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019 (07.04.2019); – XVI Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA-2019 (22-30.03.2019). Забезпечено підписання між виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та компанією INTERKULTUR Mangement GmbH Меморандуму про проведення Міжнародних Хорових Змагань (International Choir	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Competition) у серпні 2020 року (05.03.2019)	
93	Створення офіційного конвеншн-бюро міста, презентація ділового потенціалу столиці на міжнародній арені	2019-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році не передбачено
94	Створення умов для розвитку сучасних видів туризму (у т.ч. весільного туризму, гастрономічного туризму тощо)	2019-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році не передбачено
Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів				
Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури				
95	Облаштування пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку, зупинок туристично-екскурсійного транспорту в центрі міста	2018-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році не передбачено
96	Забезпечення основних туристичних місць навігацією та об'єктами санітарно-гігієнічного призначення	2018-2020	Проведено огляд та фотофіксацію об'єктів туристичної навігації для її подальшого оновлення	
97	Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів	2018-2020	Забезпечено функціонування 2 туристично-інформаційних центрів у міжнародних аеропортах «Київ ім. І. Сікорського» та «Бориспіль». Опрацьовувалися питання щодо створення Туристично-інформаційного центру (ТІЦ) в адміністративному комплексі за адресою вул. Хрещатик, 36. Підготовлено тендерну документацію щодо закупівель обладнання для ТІЦ	
Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів				
98	Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві	2018-2020	Забезпечувалося функціонування гарячої телефонної лінії та юридичної підтримки туристів «61-16». На телефонну лінію надійшло 737 звернень (з початку роботи лінії)	
99	Створення додатків для персональних пристроїв з метою отримання туристичних маршрутів та інформації (у т.ч. мобільного додатка «Kyiv City Guide»)	2018-2020	Мобільний додаток Kyivcityguide створено, до якого інтегровано 16 екскурсій. Зазначений мобільний додаток завантажили 7 тис. користувачів. Проводилася робота щодо його підтримки	
100	Створення єдиної туристичної ID-картки гостя	2018-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	У м. Києві діє комерційний проект

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	столиці та налагодження співпраці з міжнародними туристичними картковими системами та програмами			Картки туриста м. Києва, тому відсутня необхідність створення комунального продукту
Завдання 2.3. Розвиток туристичної пропозиції				
101	Розвиток екскурсійної справи (у т. ч. розробка порядку надання екскурсійних послуг, розширення та вдосконалення тематики екскурсій, підвищення кваліфікації і атестація екскурсоводів та гідів-перекладачів, координація діяльності та підтримка громадських об'єднань екскурсійних працівників)	2018-2020	У I кварталі 2019 року проведено 4 робочі зустрічі у рамках співпраці та консультацій з асоціаціями, спілками туристичної та екскурсійної сфер та іншими громадськими об'єднаннями щодо створення дієвого механізму координації та контролю за якістю надання екскурсійних послуг (громадська спілка «Всеукраїнська асоціація гідів», громадська організація «Ліга екскурсоводів м. Києва»)	
102	Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного значення	2019-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Інвентаризацію основних туристично-рекреаційних об'єктів проведено у 2016 році. У 2019 році проведення робіт із інвентаризації зазначених об'єктів не передбачається
Завдання 2.4. Підвищення рівня безпеки				
103	Реалізація інформаційної кампанії «Kyiv Safe & Nice»	2018-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Друк буклетів «KyivSafe&Nice» у 2019 році не передбачається
104	Створення роз'яснювального довідника по роботі з іноземними туристами та проведення відповідних навчань для поліції Києва	2019-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році не передбачено
Оперативна ціль 3. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму				
Завдання 3.1. Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів				
105	Внесення змін до законодавчих актів щодо направлення коштів, отриманих від справляння туристичного збору, на розвиток туристичної сфери	2019-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Пропозиції подано у 2018 році до проекту Закону України від 20.04.2018 № 8317 «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо удосконалення державної політики у сфері туризму», який знаходить на розгляді Верховної Ради України
Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичної сфери				

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
Завдання 4.1. Обмін досвідом та співпраця				
106	Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектора, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаторами заходів, туристичними операторами тощо)	2018-2020	Спільно з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблений опис процесу ведення та відображення інформації про заклади розміщення на відокремленому веб-порталі територіальної громади м. Києва для створення на мапі ІАС «Майно» шару «Зклади розміщення» та подальшого його адміністрування. На сторінці Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), єдиного веб-порталу територіальної громади м. Києва, розміщено «Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір» (https://kyivcity.gov.ua/kyiv-ta-miska-vlada/struktura-1-50/upravlinnya-turizmu-ta-promotsiy/File-1551944947-303384/) (розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2019 № 173)	
107	Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу	2018-2020	Відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 470/6521 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки» ведеться підготовча робота (переговори; опрацювання договорів, статуту; відкриття рахунків тощо) щодо вступу до міжнародних організацій «ІССА» та «European Cities Marketing».	
Завдання 4.2. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста				
108	Проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних потоків	2018-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році не передбачено
109	Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і	2019-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році не

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	планування туристичної діяльності			передбачено
<i>Стратегічна ціль II: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва</i>				
Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство				
Оперативна ціль 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури				
Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури				
110	Визначення та впровадження ефективних механізмів управління теплоенергетичним господарством міста Києва з метою забезпечення мешканців якісними та доступними комунальними послугами (удосконалення управлінських процесів у сфері теплопостачання)	2018-2020	З метою впровадження ефективних механізмів управління теплоенергетичного комплексу м. Києва у I кварталі 2019 року: – підписано 21.03.2019 Меморандум між виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО», Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), в рамках якого планується впровадити програмно-апаратний комплекс SCADA, що забезпечить високий контроль роботи обладнання всього теплового комплексу м. Києва. Наразі завершується підготовка технічного завдання для впровадження SCADA на КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Запустити комплекс в роботу планують до кінця 2020 року	
111	Ініціювання розробки на національному рівні нових методів тарифоутворення (у т.ч. стимулюючих) та участі міста Києва у пілотних проектах щодо їх впровадження	2018-2020	Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» передбачено встановлення стимулюючих тарифів теплопостачальним підприємствам на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел, для потреб бюджетних установ та населення, на рівні 90% тарифу на теплову енергію, вироблену з газу для потреб бюджетних установ та населення. На виконання вимог цього Закону протягом	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			січня-березня 2019 року прийнято 6 розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії, для потреб населення та бюджетних установ	
<i>Енергетичне господарство</i>				
112	Модернізація теплогенеруючих потужностей та ліквідація малоефективних	2018-2019	Реконструкція центрального теплового пункту на Харківському шосе, 148-б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією інженерних мереж – завершується коригування кошторисної документації в частині благоустрою території, після чого буде проведено конкурсні торги з визначення виконавця робіт	
113	Ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж (включаючи оптимізацію схеми енергопостачання міста)	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) (далі – Програма) у 2019 році передбачено заходи з реконструкції 11 об'єктів теплових мереж, на яких заплановано здійснити заміну 9196,3 м теплової мережі (у двотрубному вимірі), та капітального ремонту теплових мереж на 29 об'єктах. Загальна довжина трубопроводів всіх діаметрів в двотрубному вимірюванні згідно з технічним завданням, яке планується перекласти, становитиме 21245,00 метрів. Протягом звітної періоду 2019 року велася робота з укладання договорів на розробку проектно-кошторисної документації та коригування існуючих проектів. Крім того, Програмою передбачено проведення: – реконструкції центрального теплового пункту (далі – ЦТП) на просп. Соборності, 16-Б – проектно-кошторисна документація розроблена та проходить експертизу; – будівництво ТМ для приєднання до центральних	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			теплових мереж ПАТ «Київенерго» житлових будинків №№26, 28 на вул. Чистяківська – здійснювалося погодження схеми та обсягів благоустрою території будівництва; – реконструкції ЦТП по вулиці Беретті, 14 та 10-А – проектно-кошторисна документація розроблена та проходить експертизу	
114	Впровадження інтелектуальних механізмів прогнозування споживання енергоресурсів з метою скорочення надмірної генерації (інформаційно-аналітичні системи та програмні комплекси для прогнозування споживання)	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
<i>Водопостачання та водовідведення</i>				
115	Реконструкція Бортницької станції аерації.	2018-2020	В рамках кредитної угоди між урядами України та Японії проходить реалізація проекту з реконструкції Бортницької станції аерації. У січні-березні 2019 року Японське агентство міжнародного співробітництва погодило тендерну документацію з міжнародної процедури закупівлі щодо вибору генпідрядної організації для виконання будівельних робіт. 15 березня 2019 року ПрАТ «АК «Київводоканал» оголошено міжнародну процедуру закупівлі	
116	Заміна і санація зношених, а також розбудова нових водопостачальних мереж (включаючи оптимізацію схеми водопостачання міста)	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено виконання робіт з будівництва та реконструкції водопровідних мереж на 3 об'єктах: – реконструкція водопровідної мережі Д=300 мм на території Національного музею історії України у Другій світовій війні – підрядною організацією виконувалися будівельні роботи. Відсоток будівельної готовності об'єкту становить - 91,0%;	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> – водопостачання та каналізування малоповерхової забудови району «Біличі» та «Ново-Біличі» у Святошинському районі м. Києва - проведено обстеження збудованих каналізаційних та водопровідних мереж, а також конструкцій КНС, за результатами підготовлено технічний звіт. Скориговану документацію передано на експертизу; – будівництво водопровідної мережі Д=1400 мм від вул. М. Гречка до Великої Кільцевої дороги – здійснюються підготовчі роботи для проведення коригування проектно-кошторисної документації 	
117	Розвиток міської централізованої системи каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж	2018-2020	<p>Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено будівництво та реконструкцію 12 каналізаційних мереж:</p> <ul style="list-style-type: none"> – реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора – отримано картку благоустрою; – реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора - виконуються будівельні роботи; – реконструкція каналізаційного колектора Д=1000-1200 мм по вул. Дегтяренка - ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» виконував земляні та будівельно-монтажні роботи з прокладанням каналізаційних труб; – реконструкція каналізаційного колектора Д=2400 мм по вул. М.Лебедева – проводяться підготовчі роботи для коригування проектно-кошторисної документації (збільшення заробітної плати, матеріалів та зміна технічних рішень); – будівництво Південно-західного каналізаційного колектора. Отримано картку з порушення благоустрою, виконуються проектні роботи; – будівництво каналізаційного колектора від 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>Мостицького до Головного міського – проводяться підготовчі роботи для коригування кошторису (збільшення заробітної плати та вартості матеріалів);</p> <ul style="list-style-type: none"> – будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка – ТОВ «КОНЦЕРН «КИЇВПЦЗЕМШЛЯХБУД» виконувались бетонні роботи (лоток та днище) та роботи з антикорозійного захисту. Здійснювалася відкачка ґрунтових вод з камери 18, 19; – реконструкція Головного міського каналізаційного колектора – розроблено технічне завдання на проектування. Проводиться робота з оцінки найбільш економічно вигідної комерційної пропозиції на виконання робіт з розробки ТЕО; – реконструкція каналізаційного колектора Д=1000-1200-2000-2200 мм по просп. Правди – розроблено технічне завдання на проектування. Укладання договору на розробку проектної документації заплановано на початок II кварталу 2019 року; – реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 ММ по вул. Вербовій та каналізаційного колектора Д=400-500 ММ по просп. Оболонський – завершені роботи з інженерно-геодезичних вишукувань, з ТОВ «Інжпроектсервіс» укладено договори на розробку проектної документації; – реконструкція Лівобережного колектора з об'їзною дорогою від камери № 6 до камери № 47 в Дарницькому районі м. Києва – виконувалися роботи з розробки проектної документації 	
118	Застосування нових технологій раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів	2018-2020	<p>В 2019 році розпочато підготовку до реконструкції дюкерних переходів через р. Дніпро. Виконавець будівельних робіт – ТОВ «Натеко енерго монтаж». Проводилися роботи з підготовки до процедури закупівлі на розробку робочої документації. Реконструкція дюкерних переходів дозволить</p>	<p>Початок реалізації проекту затримано у зв'язку з тривалою тендерною процедурою вибору генпідрядної організації (специфічний вид реконструкції). Процедура трічі оголошувалася</p>

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			безпечно транспортувати стоки з правого берега м. Києва до очистних споруд Бортницької станції аерації, що в свою чергу дозволить запобігти забрудненню акваторії р. Дніпро	протягом 2018 року. Договір генпідряду укладено в кінці грудня 2018 року
119	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергоощадних технологій	2018-2020	Продовжуються роботи з реконструкції споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А, а саме насосна станція І підйому. Проект реалізується відповідно до графіків виконання робіт до укладених договорів	
120	Будівництво свердловин малої потужності для відновлення роботи бюветних комплексів	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено будівництво 2 артезіанських свердловин малої продуктивності на вулицях Богатирській, 2-А та Живописній, 2 – розроблено проектно-кошторисну документацію, проводилася процедура визначення виконавця будівельних робіт. Крім того, здійснювалися процедури визначення виконавця робіт з ремонту 33 бюветних комплексів	
<i>Житлове та ліфтове господарство</i>				
121	Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (у т. ч. диспетчерських систем)	2018-2020	Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2019 № 359 затверджено адресний перелік робіт з реконструкції 456 та капітального ремонту 3 ліфтів. Роботи у I кварталі 2019 року не виконувалися	Роботи будуть розпочаті після отримання рішення Антимонопольного комітету України на повідомлення Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про нову державну допомогу на виконання частини 8 статті 9 Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
122	Запровадження комплексної програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями (власником житла)	2018-2020	В рамках виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки реалізуються міські механізми співфінансування: – програма 70/30 (конкурс проектів) з реалізації впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках ОСББ/ЖБК (рішення Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865); – капітальних ремонтів, технічного переоснащення, реконструкції і реставрації для житлових будинків, побудованих більше 10 років тому, в яких діють ОСББ/ЖБК та комунальної власності (рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784)	
123	Створення програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві	2018-2020	Здійснено перехід об'єднаних диспетчерських служб районів на єдиний програмно-апаратний комплекс. Надання послуг операційно-диспетчерського обслуговування мешканцям цих районів здійснюється у єдиній інформаційно-електронній базі, інформація яких узагальнюється центральною диспетчерською службою 1557. В рамках виконання пункту 19.1 «Розвиток програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві» Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 641/6512, сформувався технічні вимоги для забезпечення проведення публічних закупівель (за умови наявності фінансування)	
Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів				
Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора				
124	Проведення комплексної термомодернізації (у т. ч. із застосуванням ЕСКО-механізму)	2018-2020	У I кварталі 2019 року продовжувалися роботи з термомодернізації 5 закладів освіти, розпочатих у 2018 році:	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> – ШДС «Ластівка» – повністю виконано монтаж вікон, частково виконано роботи з утеплення фасаду (70%), підземної частини цоколю (60%), заміни покрівлі (40%) та монтажу внутрішніх інженерних мереж (95%); – ДНЗ «Монтессорі-сад» – повністю виконано монтаж вікон, виконано роботи з утеплення фасаду (95%), підземної частини цоколю (80%), заміни покрівлі (90%) та монтажу внутрішніх інженерних мереж (95%); – ДНЗ № 599 на вул. Василя Стуса, 26-А – здійснено коригування проектно-кошторисної документації (далі – ПКД). Отримано експертний звіт. Здійснювалася підготовка документації для проведення конкурсних торгів з визначення генпідрядної організації; – ДНЗ №584 «Софії Русової» на просп. Правди, 82 – здійснено коригування ПКД. Отримано експертний звіт, здійснювалася підготовка документації для проведення конкурсних торгів з визначення генпідрядної організації; – ЗНЗ №200 на вул. Семашка, 9 – здійснено коригування проектно-кошторисної документації, яку передано на експертизу 	
125	Впровадження енергоощадних технологій.	2018-2020	Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2016 №904 «Про реконструкцію систем тепlopостачання, гарячого водopостачання та електропостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел енергії», в частині включення 2 об'єктів (ДНЗ №63, СШ I ступеня «Золотий ключик») до переліку об'єктів	
126	Створення систем дистанційного управління енергоспоживанням	2018-2019	На етапі підготовки знаходяться 2 проекти розпорядження виконавчого органу Київської міської	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання робіт з реконструкції індивідуальних теплових пунктів (далі – ІТП) в закладах бюджетної сфери та об'єктах комунальної власності за рахунок бюджетних коштів. В звітному періоді проведено публічні закупівлі та укладено договори з переможцями на виконання будівельно-монтажних робіт з модернізації ІТП у 69 закладах бюджетної сфери м. Києва за рахунок грантових коштів фонду Е5Р. Розпочато будівельно-монтажні роботи	
127	Модернізація електроспоживаючого обладнання та освітлення	2018	Виконано. Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва, енергоефективними кухонними плитами – проект завершено в 2014 році. Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва, проект завершено в 2017 році	
Завдання 2.2. Енергозаощадження житлового господарства				
128	Оснащення будинків приладами обліку енергоресурсів	2018-2019	У I кварталі 2019 року роботи не виконувалися	У 2019 році виділення асигнувань з бюджету м. Києва не передбачено
129	Впровадження систем регулювання споживання тепла (індивідуальні теплові пункти)	2018-2019	У I кварталі 2019 року роботи не виконувалися	У 2019 році виділення асигнувань з бюджету м. Києва не передбачено
130	Комплексна термомодернізація, в т.ч. через застосування ЕСКО-механізму, співфінансування з громадянами, впровадження системи кредитування	2018-2020	З метою реалізації державної політики щодо енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності у житловій сфері реалізовувалися: – заходи Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки (рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232); – стимулююча програма відшкодування «теплих» кредитів, отриманих ОСББ/ЖБК на впровадження енергоефективних заходів (рішення Київської міської	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>ради від 07.07.2016 № 565/565). Рішенням Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» на зазначену програму виділено 10 млн грн. Протягом січня-березня 2019 року 17 ОСББ отримали відшкодування «теплих» кредитів на суму 1940,27 тис. грн.</p> <p>Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.05.2018 № 909 затверджено базові рівні споживання теплової енергії на об'єктах енергосервісу, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва (90 об'єктів).</p> <p>Протягом звітного періоду 2019 року через систему електронних публічних закупівель «Prozorro» проведено 81 тендер на закупівлю енергосервісу районними управліннями освіти та укладено 81 енергосервісний договір закладами комунальної власності територіальної громади м. Києва (залучено близько 12,2 млн. грн. інвестицій через укладання енергосервісних договорів)</p>	
131	Створення у 2020 році центру енергоефективності в м. Києві та запровадження системи навчання та інформування з питань енергозбереження	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
Оперативна ціль 3. Покращення якості сервісу та вдосконалення системи самоврядного контролю в сфері житлово-комунальних послуг				
Завдання 3.1. Правове забезпечення регуляторної та контрольної діяльності житлово-комунальної інспекції в м. Києві				
132	Створення правового підґрунтя для впровадження системи контролю за діяльністю надавачів житлово-комунальних послуг усіх форм власності	2018	Виконано у 2018 році Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг»	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
133	Запровадження стандартів ЄС у сфері захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг	2018	Виконано у 2018 році Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг»	
134	Запровадження систем оцінки якості надання комунальних послуг	2018-2020	Виконано у 2018 році Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг»	
Завдання 3.2. Забезпечення подальшого розвитку Центру комунального сервісу				
135	Розвиток територіальних підрозділів Центру комунального сервісу	2018	Виконано у 2018 році У м. Києві функціонує 10 районних сервісних центрів, 2 загальноміських і 53 територіальних відділення. Відповідно до рішення Київської міської ради від 19.04.2018 № 512/4576 «Про організацію ресурсних центрів створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу» організовано ресурсні центри за принципом «єдиного вікна» з питань реєстрації та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	
136	Перенесення послуг в електронний формат (через електронний портал)	2018-2020	Протягом звітнього періоду здійснювалося супроводження та модернізація офіційного сайту комунального концерну «Центр комунального сервісу» (https://cks.com.ua/)	
Завдання 3.3. Забезпечення відповідності якості комунальних послуг затвердженим нормативам				
137	Ініціювання запровадження стандартів ЄС у	2018-2020	Кабінет Міністрів України прийняв постанову	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	сфері комунальних послуг		від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг»	
138	Впровадження системи моніторингу та санкцій за недотримання встановлених нормативів щодо якості комунальних послуг	2018-2020	Протягом січня-березня 2019 року Управлінням (інспекцією) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено: – 51 виїзну перевірку щодо забезпечення мешканців міста Києва послугою з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; – 64 виїзні перевірки щодо виявлення та усунення порушень у сфері надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Крім того, в січні 2019 року проведено 164 обстеження житлових будинки на предмет їх очищення від снігу механізованим способом	
Завдання 3.4. Ритуальні послуги				
139	Будівництво нового міського крематорію у 2020 році	2020	У 2019 році плануються роботи зі зміни цільового призначення земельної ділянки. На даний час не отримано згоду землекористувача на вилучення ділянки для будівництва нового крематорія	
Оперативна ціль 4. залучення власників квартир до управління житловим фондом				
Завдання 4.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ				
140	Стимулювання створення ОСББ через механізми відшкодування з бюджету міста адміністративних витрат на підготовку документації, утворення та реєстрацію	2018-2020	Рішенням Київської міської ради від 19.04.2018 № 512/4576 «Про організацію ресурсних центрів створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу» створено ресурсні центри на базі Концерну у складі єдиної міської служби для комплексного обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг за принципом «єдиного вікна» для побудови	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>ефективного механізму вирішення проблемних питань киян, пов'язаних з реєстрацією та діяльністю ОСББ, зокрема в ресурсних центрах пропонується безкоштовний юридичний і бухгалтерський супровід протягом шести місяців з дня реєстрації ОСББ.</p> <p>У січні-березні 2019 року в м. Києві створено 35 ОСББ (у відповідному періоді 2018 року – 40 ОСББ). Всього створено 1379 ОСББ, що становило 11,9% загальної кількості багатоквартирних житлових будинків</p>	
141	Супроводження створення та діяльності ОСББ, включаючи запровадження цільових навчальних програм та проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів	2018-2020	<p>За ініціативи Київської міської державної адміністрації (далі – КМДА) створена і діє «Школа обізнаного киянина» (Ш.О.К.), в якій можна записатися на навчання та у онлайн форматі «питання-відповіді» отримати роз'яснення щодо подальших перспектив управління багатоквартирними будинками, пов'язаних із прийняттям Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Лекторами цієї школи є фахівці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств, керівники успішних ОСББ та ЖБК, юристи, економісти, які навчають як самостійно управляти багатоквартирним будинком, створювати ОСББ тощо.</p> <p>Також, в районних в місті Києві державних адміністраціях, сервісних і ресурсних центрах Комунального концерну «Центр комунального сервісу» надаються консультації щодо порядку створення та реєстрації ОСББ.</p> <p>При комунальному концерні «Центр комунального сервісу» існує Центр навчання ефективним комунікаціям «Платформа комфорту», який проводить семінари щодо управління житловим будинком, створення ОСББ, вибору управителя та</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках. Разом з тим, представниками Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у січні-лютому 2019 року проведено інформаційні кампанії у кожному районі столиці з громадськістю, представниками районної влади, міжнародними та громадськими організаціями, експертами галузі щодо механізму співфінансування ремонтних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва (Міська програма 70/30) та інші заходи	
142	Створення системи моніторингу і контролю за діяльністю керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва з управління житловим фондом	2018-2020	Згідно із рішенням Київської міської ради від 09.10.2014 № 284/284 «Про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства» у звітному періоді 2019 року видано 7 посвідчень уповноваженим особам багатоквартирних будинків. У будинкових громадах житлових будинків, які перебувають на обслуговуванні районних підприємств комунальної форми власності, районними комунальними підприємствами «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду» проведено інформаційні збори з мешканцями щодо надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, послуг з управління багатоквартирним будинком та порядку проведення ремонтних робіт відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»	
143	Затвердження цільових програм щодо поліпшення житлового фонду та проведення енергоефективних заходів на умовах співфінансування з мешканцями багатоквартирних будинків	2018-2020	У рамках реалізації Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки (рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) у звітному періоді продовжувалася	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			реалізація: – програми 70/30 (конкурс проектів) з реалізації впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках ОСББ/ЖБК (рішення Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865); – міського механізму співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках, термін експлуатації яких перевищує 10 років, за прогресивною шкалою фінансування робіт, виконавцями якої є комунальні підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду» у відповідних районах м. Києва, розпорядниками бюджетних коштів - відповідні районні в місті Києві державні адміністрації (Програма співфінансування капітальних ремонтів – рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 56/6107)	
144	Закріплення пріоритету фінансування енергоефективних заходів у житловому фонді в разі розподілу профіциту бюджету	2018-2020	Відповідно до проекту рішення Київської міської ради від 01.06.2018 №08/231-1911/пр «Про основні напрями бюджетної політики міста Києва на 2019 рік» у 2019 році основними пріоритетами бюджету м. Києва в частині видатків є видатки за такими напрямками: - енергоефективність та енергозбереження в бюджетній сфері; – розвиток транспортної інфраструктури; – капітальні інвестиції в сфері охорони здоров'я, зокрема оснащення медичних закладів сучасним обладнанням	
Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність				
Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності				
Завдання 1.1. Прийняття Плану сталої міської мобільності міста Києва				
145	Розробка та затвердження стратегічного	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	Виконання заходу передбачається

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	документа з розвитку міського транспорту «План сталої міської мобільності міста Києва»			в рамках проекту міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури м. Києва на 2019-2023 роки
Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту				
146	Стимування приросту рівня автомобілізації шляхом підвищення комфорту та популяризації громадського транспорту, а також використання індивідуального велотранспорту для щоденних трудових поїздок:			
146.1	- інформаційно-комунікаційні кампанії з популяризації громадського транспорту та заохочення користування велосипедним транспортом;	2018-2020	З метою популяризації та заохочення користування велосипедним транспортом у I кварталі 2019 року за підтримки U-Cycle (громадської організації «Асоціація велосипедистів Києва»): – поведено акцію до міжнародного зимового дня «Велосипедом на роботу» (08.02.2019); – запущено міжнародну Програму сертифікації Bike Friendly, яка зазвичай представлена логотипами, нанесеними на видному місці (наприклад на дверях закладу), та картами з позначками всіх закладів, що беруть участь у програмі (лютий 2019 року). Крім того, 14 березня 2019 року на постійній комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами відбулася презентація реалізації Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в місті Києві	
146.2	- реконструкція існуючих та будівництво нових мереж громадського транспорту (трамвайне, тролейбусне, автобусне сполучення)	2018-2020	У I кварталі 2019 року: – по об'єкту «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській» розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2019 № 392 затверджено ПКД по стадії «П»; – по об'єкту «Комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки «Контрактова Площа» – виконано проектні роботи по стадії «Р»	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
147	Дестимуляція використання індивідуального автотранспорту для щоденних трудових поїздок шляхом квотування кількості паркомісць в адміністративно-діловому ядрі та історичних ареалах міста	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції				
148	Розвантаження міста від зовнішнього вантажного транзиту та впровадження системи вагового контролю вантажного транспорту на в'їздах до м. Києва: придбання пристрою системи зважування автотранспорту в русі	2018	Захід виконано у 2018 році	
149	Підвищення транспортної ефективності мостових переходів через р. Дніпро шляхом реалізації систем масових пасажирських перевезень (Mass Rapid Transit), у складі кожного з них:			
149.1	- реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Т. Шевченка;	2018-2020	Розроблена у 2018 році проектна документація для об'єкту «Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Т. Шевченка» проходила процедуру експертизи	Причини гальмування виконання заходу: – ПАТ «Укрзалізниця» є балансоутримувачем залізничної колії та платформ, які будуть використовуватися швидкісним рейковим транспортом; – значна орієнтовна кошторисна вартість, через що розглядається можливість щодо залучення кредитних коштів
149.2	- будівництво тролейбусної лінії від ж/м Троєщина до Севастопольської площі та реконструкція тролейбусної лінії від просп. Генерала Ватутіна до ст. метро «Дарниця» з організацією відокремленої лінії автобусного та тролейбусного руху	2018-2020	Роботи не виконувалися	У 2019 році асигнування на виконання робіт не передбачено
150	Підвищення транспортної ефективності	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	відрізків вулично-дорожньої мережі шляхом ліквідації «порожньої» пропускної спроможності перегонів та розподілу надлишкового поперечного профілю вулиць між іншими категоріями учасників дорожнього руху (влаштування виділених та відокремлених смуг громадського транспорту, велосмуг та велодоріжок).		м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачені кошти на виконання проектних робіт 7 веломаршрутів. На сьогоднішній день оголошена процедура закупівлі проектних робіт на будівництво велодоріжки по Набережному шосе від Поштової площі до моста Патона, а також підготовлено та направлено до Департаменту фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тендерну документацію щодо будівництва веломоршруту «Солом'янка-Центр»	
151	Оптимізація маршрутної мережі громадського транспорту шляхом імплементації рекомендацій звіту «Дослідження сталого розвитку міського транспорту», виконаного в результаті спільної роботи експертів КМДА та Світового Банку в 2018–2020 роках	2018-2020	У I кварталі 2019 року роботи не виконувалися. Загалом, з початку реалізації запропонованих Світовим банком рекомендацій (з 2015 року) закрито 49 автобусних маршрутів в режимі маршрутного таксі, які повністю або частково дублювали маршрути пасажирського транспорту загального користування у звичайному режимі руху. Одночасно відкрито (зокрема і згідно з рекомендаціями експертів Світового банку): – 11 нових тролейбусних маршрутів; – 4 нові автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі; – 4 автобусні маршрути в звичайному режимі руху; – 1 трамвайний маршрут. Крім того, внесено зміни у шляхи слідування: – 11 автобусних маршрутів в звичайному режимі руху; – 23 автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі; – 7 тролейбусних маршрутів	Впровадження заходу потребує щорічного придбання до 2025 року (з урахуванням заміни застарілого рухомого складу та насичення існуючої мережі): – 85-90 тролейбусів великої та надвеликої місткості; – 80-90 автобусів великої та надвеликої місткості; – 30-35 сучасних модульних трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги
152	Покращення дорожньої навігації:			
152.1	- придбання та встановлення інформаційних	2018-2020	У I кварталі 2019 року роботи не виконувалися	У 2019 році асигнування на

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва;			придбання інформаційних табло змінної інформації не передбачено
152.2	- заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування.	2018-2020	Упродовж звітнього періоду проводилися роботи з заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування до вимог ДСТУ 4100-2014 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», зокрема: – впроваджено 271 дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування; – замінено 1904 дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування; – відновлено 240 дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	
Завдання 1.4. Інформатизація транспортної системи				
153	Розробка динамічної транспортної моделі міста Києва: придбання необхідного устаткування та програмного забезпечення	2018-2020	Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладено договір з ТОВ «А+С Україна» від 28.12.2018 на послуги з Модернізації програмного забезпечення для створення транспортної моделі міста Києва та його приміської зони на загальну суму 4361,5 тис. грн. Відповідно до календарного плану роботи заплановані на 2019-2020 роки. У звітному періоді опрацьовувалося питання щодо виділення бюджетних асигнувань на 2019 рік	
154	Впровадження інтелектуальних систем керування дорожнім рухом та рухом громадського транспорту на основі динамічної транспортної моделі:			
154.1	- будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування (вул. Б. Хмельницького, 54);	2019-2020	Визначено замовника виконання робіт – КП «Центр організації дорожнього руху» відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.01.2019 № 71 «Про будівництво ліній зв'язку	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР)», відповідно до якого будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) планується здійснити у 2019-2021 роках (при наявності відповідного фінансування)	
154.2	- будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР);	2018-2020	У I кварталі 2019 року спеціалізованим комунальним підприємством «Київтелесервіс» підготовлено технічні вимоги для забезпечення підключення ліній зв'язку АСКДР до мережевої інфраструктури Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, відповідно до пункту 4.3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.01.2019 № 71 «Про будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР)»	
154.3	- будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляду, відеокамери);	2018-2020	У 2019 році планується встановили 20 стаціонарних комплексів автоматичної фото/відео фіксації правопорушень (I черга впровадження), які будуть змонтовані по зовнішньому периметру доріг на об'єктах вулично-дорожньої інфраструктури і будівлях. У I кварталі 2019 році проведено закупівлю програмно-апаратного комплексу для автоматичної фото- та відеофіксації подій із ознаками порушень правил дорожнього руху у вигляді перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в зоні контролю, фіксації проїзду транспортних засобів з розпізнаванням державних номерних знаків	
154.4	- автоматизована система управління транспортом м. Києва. Автоматизована	2018-2019	На базі комунальної корпорації «Київавтодор» 11.12.2018 відкрито диспетчерський центр	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	система керування дорожнім рухом. Автоматизована система диспетчерського управління. Програмно-технічний комплекс центрального пункту керування;		моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації, створено моніторингову залу для нагляду за роботою комунального транспорту (розташування, маршрут руху технологічного транспорту тощо). У звітному періоді: – проведено налаштування 544 GPS-трекерів на транспортних засобах комунальної снігоприбиральної техніки КК «Київавтодор», КО «Київзеленбуд» та керуючих компаній з обслуговування житлового фонду міста Києва; – відновлено працездатність публічного веб-порталу https://clean.kyivcity.gov.ua ; – перевірено 390 транспортних засобів КК «Київавтодор». Крім того, в рамках проекту Автоматизованої системи обліку транспортної роботи, як складової частини Автоматизованої системи диспетчерського управління (далі – АСДУ), впроваджено електронний шляховий лист в АП-5, АП-8 та ТРЕД-2. Відповідно до плану КП «Київпастрас» планує виконати роботи з впровадження проекту в усіх філіях підприємства до кінця року	
154.5	- паспортизація і організація проведення робіт з облаштування 60 пунктів моніторингу транспорту;	2019-2020	Роботи не виконувалися	У 2019 році асигнування на виконання робіт не передбачено
154.6	- придбання комплектуючих матеріалів (сигнальний кабель зв'язку, елементи та конструктиви кріплення спецапаратури, муфти, ізоляційна стрічка тощо) модернізація обладнання	2019-2020	Роботи не виконувалися	У 2019 році асигнування на придбання комплектуючих матеріалів не передбачено
155	Інтеграція єдиної міської системи відеоспостереження із системою керування дорожнім рухом та рухом громадського транспорту	2018-2020	Продовжено роботу щодо подальшої інтеграції комплексної системи відеоспостереження міста Києва з програмно-апаратним комплексом диспетчерського центру моніторингу роботи комунального транспорту	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			та збору інформації	
156	Автоматизація диспетчерського керування міським та приміським громадським транспортом (обладнання транспорту GPS-трекерами та бортовими комп'ютерами, впровадження електронних шляхових листів тощо):			
156.1	- придбання та встановлення GPS-трекерів в громадському транспорті.	2018-2020	Рухомий склад громадського транспорту КП «Київпастрас» оснащений бортовими комп'ютерами з вбудованим GPS-трекером в рамках впровадження автоматизованої системи оплати проїзду (далі - АСОП). Виконувалися роботи з адаптації обладнання до АСДУ	
157	Створення єдиного транспортного інтернет-порталу Києва:			
157.1	- вдосконалення та об'єднання даних з існуючих інтернет-ресурсів в одну платформу (сайт).	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
Завдання 1.5. Вдосконалення системи та порядку паркування				
158	Інвентаризація існуючих паркомісць та виявлення територіальних ресурсів для створення нових у 2019–2020 роках.	2018-2020	Наказом КП «Київтранспарксервіс» від 04.03.2019 № 23 призначено проведення обстеження Святошинського та Оболонського районів для виявлення нових місць можливого розташування паркомісць. Після завершення вказаного обстеження планується проведення обстеження інших районів м. Києва	
159	Ініціація законодавчих змін щодо посилення відповідальності та невідворотності покарання за порушення правил зупинки та паркування автотранспорту	2018	Захід виконано у 2018 році	
160	Схема розміщення гаражів та автостоянок	2018-2019	У грудні 2017 року Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладено угоду з КО «Інститут Генерального плану	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			м. Києва» щодо надання послуг «Схема розміщення гаражів та автостоянок в м. Києві». Роботи виконані за I та II етапом календарного плану до договору. У I кварталі 2019 року велася робота над III етапом з розробки Схеми розміщення гаражів та автостоянок в м. Києві	
161	Створення перехоплюючих паркінгів біля ключових пересадочних вузлів громадського транспорту (Park&Ride) та впровадження механізмів стимулювання їх використання.	2018-2020	Рішенням Київської міської ради від 29.11.2018 № 222/6273 внесено зміни до таблиці 1 додатка 5 рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/569 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві», зокрема передбачено створення «перехоплюючих» паркувальних майданчиків за такими адресами: <ul style="list-style-type: none"> – просп. Глушкова, 5; – просп. Глушкова (біля станції метро «Теремки»); – просп. Глушкова (навпроти буд. №№ 55-59) (станція метро «Теремки»); – вул. Старобориспільська (станція метро «Червоний хутір», майданчик № 1); – вул. Старобориспільська (станція метро «Червоний хутір», майданчик № 2); – просп. Бажана (станція метро «Славутич»); – просп. Броварський (біля станції метро «Лісова»); – на перетині просп. Курбаса та Кільцевої дороги (кінцева швидкісного трамваю № 3); – на перетині вул. Тираспольської та вул. Щусєва (вул. Тираспольська, 12) 	У 2019 році асигнування на виконання робіт не передбачено
162	Впровадження принципів «Розумної парковки» (перехід на безготівковий розрахунок, створення онлайн-мапи вільних місць тощо) у 2017–2018 роках	2018-2020	В рамках інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно») створено модуль «Паркування», який призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про паркувальні майданчики міста Києва, їх розташування, вартість паркувальних місць, звітність з надходження та дохідності паркувальних місць, інтерактивну мапу	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>«Єдиний паркувальний простір міста Києва», що складається і двох шарів: центральна частина міста, решта території міста. Дані формуються за видами: муніципальні паркувальні майданчики; комерційні паркувальні майданчики (торгові центри, бізнес-центри, автостоянки); безкоштовні паркувальні майданчики (торгові центри, бізнес-центри); центральна частина міста; перехоплюючі паркувальні майданчики.</p> <p>Забезпечувалося постійне супроводження та наповнення КП «Київтранспарксервіс» зазначеної системи інформацією щодо паркувальних майданчиків, окрім наявної кількості вільних машиномісць.</p> <p>На сайті КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» забезпечено можливість придбання (оплати) талонів на паркування транспортних засобів на території міста Києва (з розподілом на 1-3 зони) довгострокової дії (місяць/квартал)</p>	Проблемою залишається наповнення модуля «Паркування» інформацією про приватні паркувальні майданчики та ті, що не мають адреси
163	Впровадження гнучкої тарифної політики паркування у 2018 році	2018	Захід виконано у 2018 році	
Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище				
164	Збільшення частки електротранспорту в структурі пасажирських перевезень, у т.ч. шляхом впровадження рухомого складу, незалежного від лінійної електромережі (тролейбус з автономним ходом, електробус)	2018-2020	Роботи не виконувалися	У 2018-2019 роках асигнування на придбання електробусів не передбачено
165	Популяризація приватного електротранспорту та розвиток необхідної інфраструктури КМДА шляхом зменшення вартості за паркування та виділення окремих паркомісць, зменшення податкового навантаження та надання інших преференцій для компаній, що займаються розвитком електротранспорту	2018-2020	З метою сприяння користуванню компактним та екологічним транспортом надано право до 2020 року пільгового паркування водіям електромобілів та велосипедів (рішення Київської міської ради від 27.09.2018 № 1527/5591 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 22/887 «Про затвердження Концепції розвитку	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			паркувального простору в місті Києві»).	
			На виконання зазначено рішення у звітному періоді також розглядалася можливість облаштування окремих місць на паркувальних майданчиках зарядними пристроями для електромобілів	
Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху				
Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму				
166	Запровадження принципу неприйнятності будь-якого рівня смертності в ДТП (VisionZero):			
166.1	- облаштування вулиць та доріг інженерно-технічними рішеннями щодо сповільнення швидкісного автомобільного руху;	2018-2020	В рамках виконання проектів-переможців конкурсу Громадський бюджет на 2019 рік (рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік») Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) планується реалізувати такі проекти: – «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків» (ID проекту – 723, гранична вартість – 341,2 тис. грн); – «Безпечні пішохідні переходи в мікрорайоні Сирець» (ID проекту – 1000, гранична вартість – 495,0 тис. грн); – «Безпечні переходи з острівцями безпеки» (ID проекту – 1194, гранична вартість – 408,0 тис. грн)	
166.2	- влаштування пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) на об'єктах;	2018-2020	У I кварталі 2019 року впроваджено 6 об'єктів примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та відремонтовано 108 об'єктів	
166.3	- розробка міської концепції із забезпечення безпеки дорожнього руху;	2018-2019	У 2018 році розроблено проект Міської комплексної цільової програми «Поліпшення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року». Зазначений проект 21.01.2019 підтримано на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та винесено на пленарне засідання сесії Київської міської	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			ради. Станом на 01.04.2019 проект рішення на пленарному засіданні сесії Київської міської ради не розглядався	
166.4	- проведення аудиту організації та безпеки дорожнього руху вулично-дорожньої мережі міста.	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
167	Створення Центру безпеки дорожнього руху з функцією розробки і впровадження превентивних заходів безпеки та вдосконалення схем організації дорожнього руху КМДА	2018	Захід виконано у 2018 році	
168	Обладнання вулично-дорожньої мережі засобами фіксації порушень ПДР та системами відеоспостереження	2018-2020	У 2019 році планується встановити 20 стаціонарних комплексів автоматичної фото/відео фіксації правопорушень (I черга впровадження), які будуть змонтовані по зовнішньому периметру доріг на об'єктах вулично-дорожньої інфраструктури і будівель. У I кварталі 2019 році проведено закупівлю програмно-апаратного комплексу для автоматичної фото- та відеофіксації подій із ознаками порушень правил дорожнього руху у вигляді перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в зоні контролю, фіксації проїзду транспортних засобів з розпізнаванням державних номерних знаків	
169	Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів відповідно до розпоряджень КМДА	2018-2020	За звітний період: – проведено відкритих торгів із закупівлі робіт з будівництва 5 світлофорних об'єктів; – проводилися роботи з будівництва 2 світлофорних об'єктів: на просп. Голосіївський, 122 та просп. Голосіївський – вул. Марченка	
170	Збільшення частки каналізованих вузлів вулично-дорожньої мережі	2018-2020	При підготовці технічних завдань та при проектуванні об'єктів з реконструкції і капітального ремонту вулиць та доріг обов'язково передбачається каналізування вузлів вулично-дорожньої мережі	
171	Модернізація та розширення мереж	2018-2020	У I кварталі 2019 року КП «Київміськсвітло»	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	зовнішнього освітлення вулиць, магістралей, пішохідних переходів, тротуарів та прибудинкових територій		<p>модернізації та розширення мереж зовнішнього освітлення:</p> <ul style="list-style-type: none"> – розроблено дефектних актів по 148 об'єктах; – розроблено та уточнено ПКД по 51 об'єкту; – надано ПКД на експертизу по 34 об'єктах; – отримано позитивний висновок Держекспертизи по 27 об'єктах. <p>Також, в рамках виконання проектів-переможців конкурсу Громадський бюджет на 2019 рік (рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік») Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) планується реалізувати проект «Встановлення розумного економічного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками» (ID проекту – 1198, гранична вартість – 612 тис. грн)</p>	
172	Ініціювання змін до нормативно-правової бази в частині зниження швидкісного режиму у населених пунктах, а також впровадження сучасних стандартів будівництва, ремонту та експлуатації об'єктів транспортної інфраструктури КМДА. (Наразі ДП «Укравтодор» та Міністерство інфраструктури України ініціювало внесення таких змін. Очікується, що внесення змін до законодавства та набуття чинності відбудуться до кінця 2018 року)	2018	Захід виконано у 2018 році	
173	Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням стаціонарного снігоплавильного пункту в м. Києві	2018-2020	У I кварталі 2019 року розроблено проектно-кошторисну документацію з влаштування стаціонарного снігоплавильного пункту в м. Києві та проводилася робота щодо підготовки проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2017 № 886 «Про реконструкцію каналізаційних мереж з влаштуванням стаціонарного снігоплавильного пункту в м. Києві», в частині зміни назви об'єкту	
174	Впровадження механізмів незалежного контролю якості робіт під час будівництва, ремонту та експлуатації об'єктів транспортної інфраструктури:			
174.1	- співпраця з незалежними міжнародними та національними компаніями, що здійснюють аудит якості будівельних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	2018-2020	У I кварталі 2019 року роботи не виконувалися	
Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів				
Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору				
175	Створення безбар'єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх категорій користувачів, шляхом збільшення кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів	2018-2020	Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511 затверджено Міську комплексну цільову програму «Київ без бар'єрів» на 2018–2021 роки», якою, зокрема, передбачені заходи щодо: обладнання (дообладнання) житлових будівель пандусами, обладнання існуючих об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі спеціальними та допоміжними засобами, обладнання пішохідних переходів пониженими бордюрами, облаштування спеціальних місць для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю, облаштування регульованих переходів напрямними огороженнями та спеціальними звуковими світлофорами для створення безпечних умов руху людей із вадами зору, збільшення на автобусних маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп тощо	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
176	Створення нових пішохідних зон та маршрутів, у т. ч. за рахунок пішоходизації окремих вулиць та площ;			
176.1	- реконструкція мікрорайону Русанівка з облаштуванням пішохідної зони та організацією комфортних умов для пересування всіх учасників дорожнього руху;	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
176.2	- реконструкція Лук'янівської площі з облаштуванням пішохідної зони та організацією комфортних умов для пересування всіх учасників дорожнього руху;	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
176.3	- реконструкція вул. Ярославів Вал з облаштуванням пішохідної зони та організацією комфортних умов для пересування всіх учасників дорожнього руху;	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
176.4	- реконструкція Контрактової площі та вул. П. Сагайдачного з облаштуванням пішохідної зони та організацією комфортних умов для пересування всіх учасників дорожнього руху	2019-2020	У звітному періоді по об'єкту «Комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки «Контрактова Площа» в межах Контрактової Площі, вул. Костянтинівської, вул. Межигірської, вул. Верхній Вал та підземного пішохідного переходу на вул. Спаській у Подільському районі міста Києва» - виконано проектні роботи стадії «Р»	
177	Розширення зон пішохідної доступності станцій метрополітену, міської електрички та швидкісного трамваю шляхом будівництва других виходів: будівництво (добудова) виходу з ст. м. «Виставковий центр» до існуючого підземного переходу на вул. Академіка Глушкова	2019-2020	КП «Київський метрополітен», як замовник робіт з будівництва, звернулося до КП ШЕУ Голосіївського району щодо надання основних даних та вимог до завдання на проектування будівництва (добудови) виходу з ст. м. «Виставковий центр» до існуючого підземного переходу на вул. Академіка Глушкова з метою його складання, погодження та затвердження	
178	Встановлення засобів фізичного обмеження паркування транспортних засобів на тротуарах та в пішохідних зонах: придбання та встановлення боллардів (автоматичних, гідравлічних блокіраторів)	2018-2020	У I кварталі 2019 року встановлено 1 166 делініаторів (обмежувальних стовпчиків)	
Завдання 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху				

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
179	Створення безбар'єрної, безпечної та зв'язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачені кошти на виконання проектних робіт 7 веломаршрутів. На сьогоднішній день оголошена процедура закупівлі проектних робіт на будівництво велодоріжки по Набережному шосе від Поштової площі до моста Патона, а також підготовлено та направлено до Департаменту фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тендерну документацію щодо будівництва веломоршруту «Солом'янка-Центр»	
180	Розвиток велопаркувального простору шляхом будівництва: перехоплюючих велопарковок біля станцій швидкісного рейкового транспорту та у складі транспортно-пересадкових вузлів; велопарковок тимчасового зберігання перед вхідними групами підприємств, установ та навчальних закладів; місць постійного зберігання велосипедів у складі житлових комплексів:			
180.1	- облаштування та утримання 400 велосипедних стійок для короткочасного зберігання велосипедів на вулицях м. Києва (у т. ч. велоперехоплюючих паркінгів);	2018-2020	У I кварталі 2019 року роботи не виконувалися	У 2019 році асигнування на облаштування велосипедних стійок не передбачено
180.2	- архітектурний конкурс на оформлення місць зберігання велосипедів поруч з багатоквартирними житловими будинками.	2019-2020	Роботи не виконувалися	Облаштування місця для зберігання велосипедів здійснюється забудовниками при проектуванні та будівництві житлових будинків
181	Підвищення інтенсивності експлуатації велосипедів шляхом впровадження сервісу короткострокової оренди велосипедів	2018-2019	В рамках підготовки інвестиційного проекту «Створення велосипедної мережі «bike-sharing» в місті Києві»:	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	(Bikesharing): створення системи міського велопрокату на 300 станцій та 3000 велосипедів		<ul style="list-style-type: none"> – забезпечено випуск розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2019 № 362 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проекту «Створення велосипедної мережі «bike-sharing» в місті Києві»; – затверджено умови інвестиційного конкурсу зі створення мережі прокату велосипедів, якими передбачено створення у м. Києві 264 пунктів прокату та забезпечити наявність у них 2000 велосипедів. <p>Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу буде розміщено в газеті «Хрещатик Київ» та на офіційному порталі Києва www.kyivcity.gov.ua в II кварталі 2019 року</p>	
182	Врахування велосипедної інфраструктури при плануванні, будівництві та реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури та благоустрою територій, передбачаючи при проектуванні нанесення необхідної розмітки для велосмуг та / або облаштування веломаршрутів	2018-2020	Влаштування велосипедних смуг чи доріжок є обов'язковою умовою при підготовці завдань на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти об'єктів дорожньої інфраструктури	
Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції				
183	Пріоритетний розвиток систем швидкісного тролейбусного / автобусного сполучення (будівництво тролейбусної лінії від ж/м Троєщина до Севастопольської площі та реконструкція тролейбусної лінії від просп. Р. Шухевича (просп. Генерала Ватутіна) до ст. м. «Дарниця» з організацією відокремленої лінії автобусного та тролейбусного руху у 2018–2022 роках)	2018-2020	Роботи не виконувалися	У 2018-2019 роках асигнування на виконання робіт не передбачено
184	Пріоритетний розвиток систем швидкісного рейкового транспорту	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачається фінансування в	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			межах виділених асигнувань робіт з прокладання колії до станції «Бульвар Кольцова» на об'єкті «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»	
185	Створення транспортно-пересадочних вузлів	2018-2020	У I кварталі 2019 року роботи не виконувалися	У 2019 році асигнування на виконання робіт не передбачено
186	Якісне оновлення рухомого складу громадського транспорту, який відповідає сучасним європейським вимогам громадського транспорту	2018-2020	У I кварталі 2019 року КП «Київпаstrанс» 11.02.2019 підписано договір з ДП «АСЗ № 1» АТ «АК «Богдан Моторс», за результатами проведених публічних закупівель, на придбання 55 міських тролейбусів довжиною не менше 18,5 метрів з низьким рівнем підлоги. У I кварталі 2019 року поставки тролейбусів не здійснювалися	Закупівля громадського пасажирського транспорту здійснюється в рамках бюджетних призначень на відповідний рік
187	Впровадження в системі громадського транспорту нічних маршрутів та маршрутів вихідного дня на основі аналізу відповідного попиту	2018-2020	У I кварталі 2019 року роботи не виконувалися	Впровадження заходу потребує щорічного придбання до 2025 року (з урахуванням заміни застарілого рухомого складу та насичення існуючої мережі): – 85-90 тролейбусів великої та надвеликої місткості; – 80-90 автобусів великої та надвеликої місткості; 30-35 сучасних модульних трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги
188	Створення швидкого та зручного транзитного транспортного хабу шляхом будівництва автостанцій приміського, міжміського та міжнародного сполучення, інтегрованих з залізничними вокзалами та аеропортом «Жуляни»	2018-2020	Роботи не виконувалися	У 2018-2019 роках асигнування на виконання робіт не передбачено
Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління транспортною системою міста				
Завдання 4.1. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста				
189	Реорганізація, підвищення операційної			

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	ефективності та прозорості діяльності галузевих підприємств:			
189.1	- партнерство з міжнародними та національними компаніями, що надають консультаційні послуги (у т. ч. з аудиту).	2018-2020	Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами постійного проводиться робота з міжнародними аудиторськими фірмами (Helping Local Business Ukraine, Ernst & Young, Deloitte) щодо проведення аудиту фінансової звітності та надання консультаційних послуг	
190	Впорядкування послуг, що здійснюються приватними перевізниками, шляхом перегляду принципів співпраці перевізників з містом, вдосконалення конкурсної процедури з розподілу маршрутів тощо	2018	Захід виконано у 2018 році	
191	Впровадження систем безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті та єдиного електронного квитка з широким набором тарифів	2018-2020	У січні-березні 2019 року: – проводилося тестування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП) із використанням разового квитка, транспортної картки та Муніципальної Картки Киянина; – проходило тестування веб-рішення «Електронний квиток» у рамках функціонування інформаційної системи «Особистий Кабінет Киянина»; – формувалася мережа суб'єктів господарювання (агентів), що мають належну інфраструктуру обслуговування (користувачів) пасажирів, обладнання та відповідні права для здійснення операцій з продажу електронних квитків, поповнення транспортного ресурсу	
192	Створення єдиного диспетчерського центру керування комунальним транспортом	2018-2020	На базі комунальної корпорації «Київавтодор» 11.12.2018 відкрито диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту та	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>збору інформації, створено моніторингову залу для нагляду за роботою комунального транспорту (розташування, маршрут руху технологічного транспорту тощо).</p> <p>У звітному періоді:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведено налаштування 544 GPS-трекерів на транспортних засобах комунальної снігоприбиральної техніки КК «Київавтодор», КО «Київзеленбуд» та керуючих компаній з обслуговування житлового фонду міста Києва; – відновлено працездатність публічного веб-порталу https://clean.kyivcity.gov.ua; – перевірено 390 транспортних засобів КК «Київавтодор». <p>Крім того, в рамках проекту Автоматизованої системи обліку транспортної роботи, як складової частини Автоматизованої системи диспетчерського управління (далі – АСДУ), впроваджено електронний шляховий лист в АП-5, АП-8 та ТРЕД-2.</p> <p>Відповідно до плану КП «Київпастрас» планує виконати роботи з впровадження проекту в усіх філіях підприємства до кінця року</p>	
193	Вдосконалення систем моніторингу, аналізу та прогнозування розвитку транспортної системи міста на основі статичної та динамічної транспортних моделей (збір статистичних даних, оновлення геоінформаційних даних): проведення щорічного опитування домогосподарств щодо видів використання транспорту та мобільності у м. Києві та містах-супутниках	2019-2020	Роботи не виконувалися	Опитування населення щодо видів використання транспорту та мобільності у м. Києві та містах-супутниках планується виконати в рамках підготовки аналітичної записки щодо створення місцевої асоціації «Київська агломерація»
194	Інтеграція геоінформаційної системи обліку та управління інфраструктурними об'єктами міста з містобудівним кадастром: розробка програмного модуля обліку та управління	2018-2019	У Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) планується здійснити модернізацію міської інформаційно-аналітичної	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	інфраструктурними об'єктами міста у складі ІАС «Майно»		<p>системи забезпечення містобудівної діяльності та інтегрувати її з зовнішніми міськими системами.</p> <p>У 2018 році проведено закупівлю послуг із модернізації міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва» (Етап 1, 2, 3), що передбачає інтеграцію містобудівного кадастру з інформаційно-аналітичною системою «Майно».</p> <p>У I кварталі 2019 року здійснено фінансування за виконані роботи в сумі 1614,5 тис. грн. Разом з тим у наступних роках передбачено реалізацію програми «Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва (етап 2, 3)», в рамках якого планується розширити функціонал програмного комплексу та реалізувати політику публічності містобудівної інформації.</p> <p>Роботи виконуються згідно календарним планом</p>	
Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога				
Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців				
Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою				
195	Проведення капітального ремонту, реконструкції та придбання предметів довгострокового користування	2018-2020	<p>Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.04.2019 № 572 затверджено розподіл асигнувань в сумі 25605,8 тис грн на фінансування капітального ремонту в 2019 році (адресний перелік об'єктів).</p> <p>У звітному періоді проведення капітального ремонту (часткового) передбачено у 18 установах, підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – ДСП), зокрема:</p> <p>– у 13 установах складено дефектні акти;</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> – у 5 установах оголошено закупівлі на проведення робіт; – у 2 установах – на стадії проведення закупівель. <p>В частині капітальних вкладень передбачено реконструкцію громадської будівлі спального корпусу №1 Комунальної організації «Територіальне медичне об'єднання санаторного лікування у місті Києві» на вул. Миколи Юнкерова, 28», орієнтовна кошторисна вартість - 10598,7 тис грн. На даний час спільно з Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилися роботи з проведення відповідних організаційних заходів щодо передачі вказаного приміщення на баланс ДСП для подальшої реконструкції</p>	
196	Розробка та реалізація Міської комплексної цільової програми «Київ без бар'єрів» згідно з рішенням Київської міської ради від 22 червня 2017 року № 618/2780	2018-2020	На сьогодні в м. Києві діє Міська комплексна цільова програма «Київ без бар'єрів» на 2018-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511, в рамках якої проводилися заходи з пристосування міста для рівного доступу маломобільних груп населення до публічних просторів, транспорту, державних установ	
197	Створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб, у т. ч.:			
197.1	- формування мережі районних центрів з надання послуг соціального характеру;	2018-2020	Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» у 2018 році розроблено методологію та концепцію діяльності центрів з надання послуг соціального характеру, пропозицій щодо системи методичного управління даною мережею в рамках Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			конструкторських робіт. У І кварталі 2019 року роботи не проводились	
197.2	- створення мережі центрів (закладів) соціальної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю;	2018-2020	Рішенням Київської міської ради від 18.10.2018 № 1905/5969 створено Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва за адресою вул. Райдужна, 51 (далі – Центр). У січні 2019 року Центр розпочав роботу. Послуги отримали 49 дітей з інвалідністю	
197.3	- створення закладу на Лівому березі з надання послуг для осіб без постійного місця проживання;	2019	У 2019 році планується створення Лівобережного будинку соціального піклування для осіб без визначеного місця проживання за адресою вул. М. Шевельова (Руднева), 100. У звітному періоді проводилася робота щодо залучення благодійних та громадських організацій для проведення ремонтних робіт в будівлі	Залишається невирішеним питання цільового використання зазначеної будівлі як об'єкту соціальної інфраструктури
197.4	- створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю;	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
197.5	- створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа;	2018	Завдання виконано у 2018 році	
197.6	- придбання квартир для створення та відкриття нових дитячих будинків сімейного типу;	2019-2020	У І кварталі 2019 року захід не виконувався	У 2019 році кошти з міського бюджету на придбання квартир для створення нових дитячих будинків сімейного типу не передбачено
197.7	- створення мережі соціальних квартир для вразливих груп населення (матері-одиначки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа).	2018-2019	Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді реалізуються соціальні заходи «Екстрена підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних жінок (соціальна квартира)» у форматі соціальної квартири матері та дитини відповідно до спільної реалізації проекту з Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров'я».	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			У січні-березні 2019 року заходами соціального супроводу з розміщенням в соціальній квартирі охоплено 7 жінок та 8 дітей (з них: 5 жінок та 7 дітей, постраждалих від домашнього насильства). Загалом заходами індивідуальної роботи охоплено 24 клієнтки, яким надано 746 індивідуальних послуг, проведено 148 групових заходів, під час яких 27 учасникам надано 604 соціальні послуги (соціально-педагогічні, психологічні, соціально-економічні, соціально-медичні, інформаційні, юридичні)	
198	Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов:			
198.1	- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;	2018-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	В бюджеті міста Києва на 2019 рік кошти на реалізацію завдання не передбачені
198.2	- розвиток соціального житла, що безоплатно надається городянам, які потребують соціального захисту (на підставі договору найму на певний строк);	2018-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	В бюджеті міста Києва на 2019 рік кошти на реалізацію завдання не передбачені
198.3	- забезпечення житлом черговиків квартирної обліку та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень;	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачені асигнування у сумі 100,0 млн грн на придбання житла для черговиків квартирної обліку. У звітному періоді визначено необхідний набір квартир та розпочато процедуру пошуку забудовників, у яких будуть придбані квартири для черговиків квартирної обліку. Станом на 30.03.2019 у районних в місті Києві державних адміністраціях на квартирному обліку	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>перебувало 69634 сім'ї та одиноких громадян (на загальних підставах – 36590; у списку першочерговиків – 26627; у списку позачерговиків – 6417 (за даними Єдиного загальноміського автоматизованого банку даних «Квартоблік»)).</p> <p>Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з початку звітного року передано 199 житлових приміщень до районних в місті Києві державних адміністрацій, організацій, підприємств та установ для забезпечення мешканців міста Києва житлом.</p> <p>Комунальними підприємствами міста Києва у січні-березні 2019 року за рахунок залучених коштів продовжувалися роботи з будівництва 12 житлових будинків: на вул. Милославській, вул. С. Сагайдака, 101 (діл. 22-25), просп. 40-річчя Жовтня, 74-А, вул. Качалова, 40 (І черга), на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема, у пров. Платонівському, мікрорайоні «Соцмістечко» (буд. 1, 2 на діл. 11) та пров. Моторному, 11 (буд. 1, 2, 3), та роботи з реконструкції будинків на вул. Дмитрівській, 60/19, бульв. Кольцова, 24-А</p>	
198.4	- будівництво (придбання) доступного житла;	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачені асигнування у сумі 50,0 млн грн. на будівництво доступного житла. На даний час ведеться робота щодо визначення житлового будинку, у якому буде реалізовуватися захід	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
198.5	- забезпечення житлом на умовах оренди громадян, які потребують поліпшення житлових умов;	2018-2020	В звітному періоді проведено 1 засідання Комісії з питань розгляду заяв про надання житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на якому: – розглянуто 7 звернень громадян про поселення; – 2 особам надано право на проживання	
198.6	- добудова проблемних житлових будинків-довгобудів (у т.ч. за участю комунальних підприємств);	2018-2020	У звітному періоді здійснювався збір інформації, організація та проведення у межах наданих повноважень виїзних нарад, засідань робочих груп та комісій, за участю всіх зацікавлених сторін, з метою напрацювання алгоритму подальших дій. На даний час комунальне підприємство (далі – КП) «Спецжитлофонд» здійснюється добудова житлового будинку на вул. Теремківська, 3. КП «Житлоінвестбуд-УКБ» отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта на вул. Ю. Пасхаліна, 17 (вул. Ілліча, 17). У 2019 році передбачено завершити коригування проекту завершення добудови будинків-довгобудів на вул. С. Сосніни, 4-а у Святошинському районі за рахунок власних коштів підприємства. У звітному періоді освоєно залучених коштів на суму 282 тис. грн	
198.7	- створення міського маневреного житлового фонду для тимчасового проживання мешканців аварійних будинків або будинків, що перебувають на капітальному ремонті (реконструкції)	2018-2020	Захід не виконувався	У 2018-2019 роках кошти на будівництво (придбання) житла для створення міського маневреного фонду для тимчасового проживання мешканців аварійних будинків не передбачені
Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги				
199	Підвищення професійної компетенції та якісного складу працівників соціальної сфери	2018-2020	Мережею центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Києва (далі – КМЦСССДМ) у I кварталі	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	<p>міста Києва шляхом проведення тренінгів та семінарів за основними напрямками: здійснення соціальної роботи: з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу, патронатними вихователями, з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, зокрема надання послуги наставництва, з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей тощо</p>		<p>2019 року комплексно здійснювалося підвищення компетентності працівників з числа фахівців із соціальної роботи, а також працівників, які займають інші посади. Всього проведено 170 методичних заходів, зокрема: 84 організовані КМЦСССДМ, 86 – районними ЦСССДМ та закладами. Серед них 28 заходів із підвищення компетенції проведено партнерськими громадськими та державними організаціями. Заходами охоплено 1639 осіб.</p> <p>Працівники соціальної сфери міста Києва беруть участь у тематичних семінарах та тренінгах, які організовані Центром підвищення кваліфікації Міністерства соціальної політики України.</p> <p>З метою підвищення професійного рівня спеціалістів та забезпечення належної якості у наданні комплексних соціальних послуг ветеранам та членам їхніх сімей протягом звітного періоду були проведені тренінги для фахівців із соціальної роботи, які дотичні до надання послуг цільовій аудиторії клієнтів (10 осіб): тренінг-семінар «Залучення додаткових ресурсів, співпраця з громадськими та державними організаціями на рівні району та міста» спільно із представниками комунальної бюджетної установи (КБУ) «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції», семінар для спеціалістів районних центрів СССДМ, дотичних до роботи з ветеранами та членами їхніх сімей: «Сприяння наданню комплексної допомоги ветеранам та членам їхніх сімей в системі ЦСССДМ – міжвідомча співпраця: переадресація та отримання зворотного зв'язку; особливості роботи з ветеранами, які мають поранення чи інвалідність», а також координаційна робоча зустріч з працівниками КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам АТО», в якій взяли участь 65 осіб</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
200	Проведення соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи	2018-2020	Впродовж грудня 2018 року – січня 2019 року Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено анкетування з метою визначення оцінки потреб сімей, які виховують дітей та молодь з інвалідністю, у соціальних послугах. В опитуванні взяли участь 10 районів столиці. В міській цільовій програмі «Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки» передбачено реалізацію соціальних заходів «Координаційний центр з розвитку системи соціальних послуг, моніторингу та оцінки якості послуг». Розроблено модель системи моніторингу та оцінки соціальних послуг в м. Києві, що включає: <ul style="list-style-type: none"> – опис методики моніторингу та індикаторів; – методичні рекомендації щодо імплементації системи МіО. Протягом звітної періоду 2019 року продовжувалося запровадження системи моніторингу і оцінки в роботу мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	
201	Впровадження альтернативних та інноваційних форм і методів соціальної роботи, зокрема, проведення тренінгів для спеціалістів служб у справах дітей та сім'ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах	2019	Відповідно до Положення Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснює методичне забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді тощо, в т.ч. і у форматі тренінгової підготовки спеціалістів районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді. Спеціалісти районних служб у справах дітей та сім'ї залучаються до участі у методичних заходах	
202	Розроблення і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання	2018-2020	В рамках Плану реформування/перепрофілювання/трансформації дитячих	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	<p>послуг з догляду на сімейній основі (у т. ч. реформування інтернатних закладів у місті Києві)</p>		<p>інтернатних закладів, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.12.2017 № 698/3705 «Про затвердження Плану реформування/перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім'ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва», проведено комплексну оцінку Спеціальної школи-інтернату №26 Дніпровського району, Святошинського дитячого будинку інтернату та затверджено плани їх трансформації на засіданні робочої групи Київської міської державної адміністрації щодо впровадження проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» від 01.03.2019.</p> <p>Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовано та проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – стратегічну сесію з планування діяльності на 2019 рік мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Києва на тему: «Робота над моделлю якості соціальних, реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та їхніми сім'ями», якою охоплено 45 осіб; – навчальні курси для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема: <ul style="list-style-type: none"> • 9 заходів, охоплено 12 осіб, де відібрано або є ризик відібрання дітей без позбавлення батьків батьківських прав; • 7 заходів, охоплено 28 осіб, у яких виховується дитина/молода особа з інвалідністю. – 2 курси навчання за тематикою «Підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники», якими охоплено 37 осіб 	
203	Розширення спектра надання соціальних послуг:			

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
203.1	- забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО (у т. ч. надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги);	2018-2020	<p>Станом на 01.04.2019 в реєстрі киян-учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні АТО/ООС, на обліку перебувають 27477 осіб. В звітному періоді 26791 особа отримали одноразову матеріальну допомогу з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні.</p> <p>Мережею районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надається комплексна соціально-психологічна допомога зазначеній категорії громадян. За звітний період надано 3164 соціальні послуги, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - інформаційні – 1152; - соціально-педагогічні – 1187; - психологічні – 120; - соціально-економічні – 359; - юридичні – 46. <p>В рамках міської цільової програми «Гурбота. Назустріч киянам» на 2019 – 2021 роки Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі – КМЦСССДМ) забезпечено надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС та членам їх сімей. Зокрема, протягом звітнього періоду 2019 року до КМЦСССДМ звернулося 4418 осіб з числа ветеранів та членів їхніх сімей (зокрема 60 дітей), яким надано наступні соціальні послуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соціально-педагогічну – 547; - інформаційну – 3616; - юридичну – 255. <p>Робота велася, як індивідуально, так і в групах. Індивідуальну допомогу отримали 2549 осіб, в групах – 1869 осіб.</p> <p>Робота проводилася в консультативних пунктах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при Департаменті соціальної політики виконавчого 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (пр. Комарова,7);</p> <ul style="list-style-type: none"> – при Михайлівському золотоверхому соборі (вул. Трьохсвятительська,4-б); – при КМСССДМ (вул. Довженка,2). <p>Базовим закладом охорони здоров'я із реабілітації учасників бойових дій АТО/ООС визначено Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни, де функціонує Реабілітаційний центр на 60 ліжок для надання медичної та реабілітаційної допомоги учасникам бойових дій АТО/ООС з ураженням нервової системи, посттравматичними ураженнями опорно-рухового апарату, зокрема спінальної травми, і хворих з психосоматичними розладами внаслідок психотравми та 30 ліжок на базі терапевтичного відділення № 1. В січні-березні 2019 року в госпіталі на реабілітації перебувало 235 учасників бойових дій АТО/ООС.</p> <p>На базі Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва функціонує Центр нейрореабілітації учасників бойових дій АТО/ООС (далі – Центр) на 20 ліжок. За звітний період 2019 року в Центрі проліковано 53 пацієнта.</p> <p>В окремо виділений день (субота) забезпечено проведення консультування та обстеження в Київському міському консультативно-діагностичному центрі. За звітний період 2019 року консультацію отримали 333 учасника бойових дій АТО/ООС та проведено 603 обстеження. Крім того, на базі Київської міської клінічної лікарні № 8 з 01.02.2019 відкрито Центр психосоматичної допомоги для учасників АТО/ООС на 20 ліжок, де проліковано 25 учасників АТО/ООС.</p> <p>Учасникам АТО/ООС та членам їх сімей надається амбулаторна допомога в 7 кабінетах медико-</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>психологічної допомоги, які розміщено на базі консультативно-діагностичних центрів районів міста Києва (надано допомогу 97 особам). Діє міська телефонна «гаряча лінія». За звітний період звернулося 26 учасників бойових дій АТО/ООС. Практичні психологи закладів загальної середньої освіти за запитом батьків проводять психологічне консультування, діагностування та відповідну корекційно-розвивальну роботу з дітьми з сімей учасників АТО/ООС</p>	
203.2	- розв'язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (у т.ч.: постановка, облік та забезпечення соціальних виплат, вирішення питань забезпечення житлом, надання медичної допомоги, влаштування дітей до освітніх закладів, послуги з працевлаштування);	2018-2020	<p>Станом на 01.04.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> – взято на облік 145512 осіб (107514 сімей) відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у I кварталі 2019 року – 1505 осіб); – 7680 сімей звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг. <p>Станом на 01.04.2019 до закладів охорони здоров'я м. Києва звернулося 56001 особа із даної категорії громадян, зокрема: 22787 дітей. З тих, хто звернувся за медичною допомогою, на медичний облік взято 20051 дорослий та 17985 дітей. Госпіталізовано до закладів охорони здоров'я з числа внутрішньо переміщених осіб 14971 дорослий та 10362 дитини. Проведено 53336 медичних інструментальних досліджень та медичних оглядів внутрішньо переміщених осіб.</p> <p>Станом на 01.04.2019 в м. Києві 815 внутрішньо переміщеним особам з АР Крим надано лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах на загальну суму 17582,54 грн.</p> <p>Для забезпечення продовження навчання та здобуття освіти громадянами України, які переселяються з</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції, до закладів освіти столиці зараховано 11621 учнів (студентів, вихованців).</p> <p>Приєм до 1-х класів дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб здійснюється за місцем їх проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи</p>	
203.3	- соціально-побутові послуги одиноким непрацездатним особам;	2018-2020	<p>Київський міський та районні територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) здійснюють надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів тощо).</p> <p>Протягом січня-березня 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на безоплатній основі надано близько 1,5 млн соціально-побутових послуг 11,0 тис. осіб. - на платній основі надано 296 соціальних послуг 22 громадянам на загальну суму 14,8 тис. грн. (Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району) 	
203.4	- професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю;	2018-2020	<p>Відповідно до Положення про Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів здійснюються заходи з професійної орієнтації, опанування особами з інвалідністю трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах.</p> <p>У звітному періоді за даним напрямком обслуговано 61 особа.</p> <p>Сформовано групу та проводиться навчання слухачів за професією «Діловод» (наказ від 10.08.2018</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			№ 1380-л) у кількості 8 осіб	
203.5	- розвиток проекту «Картка киянина»;	2018-2020	<p>Відповідно до рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 549/6600 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», в місті Києві запроваджується багатофункціональна електронна картка «Муніципальна картка «Картка киянина».</p> <p>Створено інформаційно-телекомунікаційну систему «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», яка інтегрована до інформаційної системи «Муніципальний реєстр», автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП), забезпечено доступ до неї десяти управлінням праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій та Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p> <p>Організовано обмін інформацією з ПрАТ «Київхліб» для можливості придбання соціального хліба із знижками залежно від категорії пільговиків. Налагоджено обмін інформацією з КП «Київпаstrанс» та КП «Київський метрополітен» для проведення підрахунку проїздів пільговиків різних категорій у наземному та підземному міському транспорті.</p> <p>Багатофункціональні електронні пластикові картки «Картка киянина» діють до кінцевого терміну дії цих карток.</p> <p>Органами соціального захисту міста Києва здійснюється ідентифікація пільгової категорії, активація соціального додатку та внесення</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			відповідних змін до Реєстру утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» (далі – РУ). За даними звітів РУ утримувачами «Муніципальних карток «Картка киянина» стали 638 тисяч громадян, з них: 550,1 тисяча – за соціальною ознакою	
203.6	- організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань створення позитивного соціального клімату та попередження негативних соціальних явищ у суспільстві.	2018-2020	З метою здійснення інформаційного забезпечення соціальної роботи в територіальній громаді міста Києва, патріотичного виховання дітей та молоді, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня та ефективності соціальної реклами, популяризації процесу її творення у молодіжному та дитячому середовищі, залучення молоді до реалізації державної молодіжної та соціальної політики, підтримки та розвитку волонтерського руху протягом січня-березня 2019 року Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді реалізовувалися заходи: – «Міське спеціалізоване формування «Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в територіальній громаді м. Києва» (проведено 358 групових заходів, охоплено 1 074 осіб та надано 28 898 послуг); – «Центр молодіжної соціальної роботи та інновацій» (проведено 114 групових заходів, учасниками яких стали 358 осіб, та надано 1940 послуг); – «Реалізація заходів соціальної адаптації для дітей та молоді в контексті ВІЛ/СНІДу» (проведено 34 групових заходів, охоплено 56 осіб та надано 504 послуги)	
204	Впровадження механізму монетизації різних видів соціальної допомоги, зокрема, монетизацію частини зекономлених субсидій	2018-2020	На сьогодні запроваджено дві моделі монетизації: безготівкова грошова форма і готівкова форма. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	у вигляді грошової виплати енергоощадним родинам еквіваленту вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу		<p>від 27.12.2018 № 1176 субсидії у безготівковій грошовій формі надаються громадянам, які звернулися за призначенням субсидії після 1 січня 2019 року і яким вона призначена не раніше як з січня 2019 року. Така форма надання субсидій передбачає розрахунки за призначеними субсидіями через ПАТ «Ощадбанк» і виплату залишку невикористаної субсидії готівкою через ПАТ «Ощадбанк» за результатами опалювального сезону.</p> <p>Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62 запроваджено готівкову форму надання субсидій для громадян, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 року, а також тим, що звернулися після 1 січня 2019 року, але житлова субсидія їм призначена з 2018 року. Кошти субсидії, починаючи з житлової субсидії за лютий 2019 року, виплачуються безпосередньо громадянам, які самостійно сплачуватимуть за використані житлово-комунальні послуги.</p> <p>Таким чином, здійснено реалізацію паралельно двох моделей монетизації, за результатами аналізу їх ефективності прийматиметься рішення щодо подальших дій.</p> <p>Станом на 01.04.2019 кількість домогосподарств міста Києва, які отримують житлові субсидії становить 162197, з них у готівковій формі – 158284, у безготівковій – 3913</p>	
205	Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи надання соціальних послуг	2018-2020	В рамках Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №461/6512, тестується онлайн платформа реєстру надавачів соціальних послуг. Інформація про систему надання соціальних послуг висвітлюється на веб-сайтах і в соціальних мережах, комунальних закладах з надання соціальних послуг.	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			01.03.2019 запущено у дослідну експлуатацію програмний модуль «Соціальні послуги» в компоненті «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги». Опрацьовувалися пропозиції та зауваження щодо роботи електронного сервісу	
206	Підготовка спеціалістів різних сфер міського господарства в контексті толерантного, рівноправного ставлення до осіб з інвалідністю та взаємодії з ними	2018-2020	Підготовка спеціалістів центрів здійснювалася з урахуванням толерантного ставлення до осіб з інвалідністю на постійній основі	
Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями				
207	Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери	2018-2020	Рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821 затверджена міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на умовах соціального партнерства співпрацює з неприбутковими громадськими організаціями жінок, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО. Станом на 27.03.2019 надано 59 інформаційно-консультативних послуг. Продовжує працювати Громадська рада виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), створена при Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). В рамках міського конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» серед переможців 2019 року, що отримують кошти з бюджету м. Києва, визначено також інститути	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>громадянського суспільства, проекти яких направлені на розвиток соціальної сфери, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ГО «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями «Студія «ДІМФО» з проектом «Світ особливих дітей. Мистецтво без обмежень» для дітей з особливими потребами; – ГО «Батьківський дім» з проектом «14 кроків до нового батьківства серед кризових сімей» для дітей та їх батьків з мало захищених сімей; – Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України з проектами «Психо-соціальна підтримка та емоційна реабілітація демобілізованих військових, їх сімей та внутрішньо переміщених осіб з зони проведення АТО» та «Волонтер - як складник прозорості в діяльності державної влади та приклад громадської свідомості»; – ГО «Київська організація інвалідів, пенсіонерів, учасників бойових дій «Трида» з проектами «Забезпечення можливості працевлаштування та соціалізації осіб з інвалідністю, людей похилого віку, осіб, які повертаються з ООС (АТО)» та «Створення та встановлення інклюзивного дитячого майданчика». <p>З початку року Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечено ефективну партнерську взаємодію з громадськими суб'єктами соціальної роботи, укладено 46 угод про спільну реалізацію соціальних заходів та партнерську взаємодію з громадськими організаціями та благодійними фондами</p>	
208	Сприяння у працевлаштуванні осіб з інвалідністю	2018-2020	Проводиться інформування реабілітантів Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів (далі – Центр) щодо професій, які потрібні на локальному ринку праці, надаються консультації стосовно вибору або зміни професії. За	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>умови надходження вакансій від підприємств, установ та організацій міста Києва реабілітанти Центру, за бажанням, мають можливість ознайомитись з їх переліком. Протягом січня-березня 2019 року обслуговано 74 особи.</p> <p>Столичною службою зайнятості проводиться системна робота щодо організації зайнятості осіб з інвалідністю, підвищення рівня їх працевлаштування за сприянням служби зайнятості:</p> <ul style="list-style-type: none"> – особи з інвалідністю отримували весь комплекс соціальних послуг з урахуванням рекомендацій довідок до акту огляду МСЕК та індивідуальних програм реабілітації; – у районних філіях служби зайнятості м. Києва створена можливість для безперешкодного отримання громадянами з інвалідністю послуг з підбору і пошуку підходящої роботи, профорієнтації та профконсультації, профнавчання тощо. <p>В січні-березні 2019 року мали статус безробітного та отримували послуги міської служби зайнятості близько 700 осіб з інвалідністю, з яких 121 особу з інвалідністю працевлаштовано.</p> <p>Крім того, протягом звітного періоду 2019 року закладами соціальної підтримки сімей, дітей та молоді «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» (далі – ЦСПРДМФО) профорієнтовано 21 людину, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 дитину з інвалідністю; – 19 молодих осіб з важкими формами інвалідності. <p>ЦСПРДМФО Солом'янського району діє соціально-реабілітаційна програма з профорієнтації «Творча майстерня «Так» для молоді з важкими формами інвалідності, яка реалізується у співпраці з ГО «Бачити серцем» - 19 учасників програми</p>	
209	Забезпечення послуг щодо доставки продуктів	2018-2020	У січні-березні 2019 року Київським міським	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	та товарів першого вжитку мало захищеним верствам населення (у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями)		<p>територіальним центром соціального обслуговування та територіальними центрами соціального обслуговування Голосіївського, Деснянського, Печерського, Подільського, Дніпровського та Шевченківського районів у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями надано:</p> <ul style="list-style-type: none"> – продукти харчування 1,5 тис. особам на загальну суму 191,7 тис грн; – товарів першого вжитку 1,5 тис. особам на суму 95,6 тис. грн; – мешканцям спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці та Будинку соціального піклування 103 продуктових набори та 8,5 тис. порцій гарячого харчування. <p>Крім того, Будинком соціального піклування під час проведення соціального патрулювання в осінньо-зимовий в січні-березні 2019 року надано 18000 порцій гарячого харчування громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах</p>	
Завдання 1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та мало захищеним категоріям населення				
210	Спрощення та прискорення процесів отримання затверджених пільг (у т. ч. субсидій на сплату комунальних послуг)	2018-2020	<p>Житлові субсидії призначаються відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.</p> <p>Для призначення субсидії громадяни подають заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через ПАТ «Ощадбанк» (далі - заява) та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі - декларація), за формами, встановленими Міністерством соціальної політики України. Заява та декларація можуть бути надіслані до управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації заявника (для орендарів-за місцем проживання)</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>поштою, направлені в електронній формі через офіційний веб-портал Міністерством соціальної політики України або надані особисто.</p> <p>Отримувачі пенсії одержують суму житлової субсидії в готівковій формі разом з пенсією (на пенсійний рахунок або рахунок банку). Громадяни працездатного віку отримують суму житлової субсидії в готівковій формі через ПАТ «Ощадбанк».</p> <p>Громадяни, яким житлова субсидія надається у безготівковій грошовій формі, зобов'язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми, перерахованої управителям, ОСББ/ЖБК, виконавцям комунальних послуг житлової субсидії.</p> <p>Сума, яку одержувач субсидії має сплатити за житлово-комунальні послуги самостійно, буде зазначена в смс-повідомленні АТ «Ощадбанк» як наявний залишок платежу за кожним видом послуг.</p> <p>На поточний рахунок одержувача субсидії після закінчення опалювального сезону (станом на 1 червня) будуть перераховані залишки коштів субсидії, про що одержувача субсидії буде поінформовано смс-повідомленням.</p> <p>Громадяни, яким субсидія надається в готівковій формі, зобов'язані самостійно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги в повному обсязі.</p>	
Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя				
Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві				
Завдання 1.1. Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб				
211	Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, оновлення їх матеріально-технічної бази:			
211.1	- реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2 (вул. Краківська, 13);		змiнами) у 2019 році на виконання робіт передбачено фінансування у сумі 5 000 тис. грн (зокрема на проектні роботи – 1 500 тис. грн). У січні–березні 2019 року освоєно 2,7 тис. грн (оплата технічних умов). Акти виконаних проектних робіт з початку року не оформлялися. Роботи виконувалися відповідно до уточненого графіку (завершення проектних робіт заплановано на липень 2019 року)	
211.2	- реконструкція Київської міської туберкульозної лікарні № 2 (смт. Гостомель);	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році на виконання робіт передбачено фінансування в обсязі 5 000 тис. грн (зокрема на проектні роботи – 4 000 тис. грн). Станом на 01.04.2019 здійснювалися організаційні заходи для проведення конкурсу на визначення проектної організації. Акти виконаних робіт з початку року не оформлялися	
211.3	- реконструкція будівель Київської міської клінічної лікарні № 4 (вул. Солом'янська, 17);	2018-2020	У 2018 році виконувалися роботи з виготовлення проектної документації. Освоєно 44 тис. грн. Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році виділення коштів з бюджету міста Києва на зазначений об'єкт не передбачено	
211.4	- реконструкція будівель Київського міського перинатального центру – структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини (просп. Героїв Сталінграда, 16);	2018-2019	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році на виконання робіт по цьому об'єкту передбачено фінансування в обсязі 40 000 тис. грн (зокрема на проектні роботи – 800 тис. грн). Будівельні роботи будуть відновлені у квітні 2019 року	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
211.5	- реконструкція приймального та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні № 12 (вул. Професора Підвисоцького, 4-а);	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році виділення коштів з бюджету міста Києва на зазначений об'єкт не передбачено. Станом на 01.04.2019 здійснювалася передача вартості будівництва I та IV пускових комплексів на баланс медичного закладу (сертифікат серії IV № 163181101067 про закінчення будівництва IV пускового комплексу I черги отримано у 2018 році)	
211.6	- реконструкція приміщень відділення паліативної допомоги Центру паліативної допомоги м. Києва Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні (вул. Богатирська, 32);	2018-2019	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено фінансування робіт по цьому заходу в обсязі 41 793,3 тис. грн (зокрема на проектні роботи – 300 тис. грн). Станом на 01.04.2019 освоєно 329,5 тис. грн (оплата проектних робіт та технічних умов). Акти виконаних будівельних робіт з початку року не оформлялися. Роботи виконуються відповідно до графіку	
211.7	- прибудова ліфтової шахти до приміщення державного закладу «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України» та встановлення ліфта (вул. Богатирська, 30);	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році на виконання заходу передбачено фінансування в обсязі 500 тис. грн (зокрема на проектні роботи – 100 тис. грн). Виконання будівельних робіт на об'єкті у січні-березні 2019 року не передбачалося. Акти виконаних робіт з початку року не оформлялися	
211.8	- реконструкція та капітальний ремонт приміщень відділень паліативної допомоги:			
211.8.1	• Центру паліативної допомоги м. Києва Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні (вул. Богатирська,	2018-2019	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	32);		змiнами) у 2019 році передбачено фiнансування робiт на реконструкцiю центру у сумi 41 793,3 тис. грн (зокрема на проектнi роботи – 300 тис. грн). Станом на 01.04.2019 освоено 329,5 тис. грн	
211.8.2	• Олександрiвської клiнiчної лiкарнi мiста Києва (вул. Шовковична, 39/1);	2018	Роботи на об'єкті завершено у 2018 році	
211.8.3	• Київської мiської клiнiчної лiкарнi № 2 (вул. Краківська, 13);	2018	Роботи на об'єкті завершено у 2018 році	
211.8.4	• Київської мiської клiнiчної лiкарнi № 6 (просп. Космонавта Комарова, 3);	2018	Роботи на об'єкті завершено у 2018 році	
211.8.5	• Київської мiської клiнiчної лiкарнi № 10 (просп. Голосiївський, 59-б);	2018	Роботи на об'єкті завершено у 2018 році	
211.8.6	• Київської мiської клiнiчної лiкарнi № 18 (бульв. Тараса Шевченка, 17);	2018	Роботи на об'єкті завершено у 2018 році	
211.9	- капiтальний ремонт:			
211.9.1	• басейнiв (2 – у 2018 році)	2018-2019	У 2018 році виконано капiтальний ремонт 2 басейнiв. Програмою економiчного i соцiального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рiшенням Київської мiської ради вiд 21.12.2017 №1042/4049 (зi змiнами) у 2019 році передбачено фiнансування у сумi 11 950 тис. грн на капiтальний ремонт 4 басейнiв у 3 закладах	
211.9.2	• покрiвель (протягом 2018–2020 рокiв 45 об'єктiв);	2018-2020	У 2018 році виконувалися роботи по 19 об'єктах (по 15 – роботи завершено). Програмою економiчного i соцiального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рiшенням Київської мiської ради вiд 21.12.2017 №1042/4049 (зi змiнами) у 2019 році передбачено фiнансування у сумi 34 813,7 тис. грн на капiтальний ремонт покрiвель (21 об'єкт) у 19 закладах. Станом на 01.04.2019 освоено 3,4 тис. грн	
211.9.3	• фасаду з замiною вiкон (протягом 2018–2020 рокiв 33 об'єктi);	2018-2020	У 2018 році виконувалися роботи по 19 об'єктах (по 10 – роботи завершено). Програмою економiчного i соцiального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рiшенням	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі 140 387,8 тис. грн на капітальний ремонт фасаду з заміною вікон (24 об'єкта) у 18 закладах. Станом на 01.04.2019 освоєно 1 549,7 тис. грн	
211.9.4	<ul style="list-style-type: none"> приміщень, будівлі (протягом 2018–2020 років 211 об'єктів); 	2018-2020	У 2018 році виконувалися роботи по 77 об'єктам (по 60 – роботи завершено). Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі 678 722,3 тис. грн на капітальний ремонт приміщень, будівель (122 об'єкта) у 57 закладах. Станом на 01.04.2019 освоєно 6 534 тис. грн	
211.9.5	<ul style="list-style-type: none"> інженерних мереж (протягом 2018–2020 років 41 об'єкт); 	2018-2020	У 2018 році виконувалися роботи по 85 об'єктах (по 84 – роботи завершено). Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі 79 636,7 тис. грн на капітальний ремонт інженерних мереж (45 об'єктів) у 33 закладах. Станом на 01.04.2019 освоєно 6,5 тис. грн	
211.9.6	<ul style="list-style-type: none"> ліфтів (протягом 2018–2020 років 41 од.); 	2018-2020	У 2018 році виконано роботи по 7 об'єктах (відремонтовано 11 ліфтів). Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі 40 907 тис. грн на капітальний ремонт ліфтів (20 об'єктів) у 18 закладах. Станом на 01.04.2019 освоєно 30 тис. грн	
211.9.7	<ul style="list-style-type: none"> харчоблоків (протягом 2018–2020 років 18 об'єктів); 	2018-2020	У 2018 році завершено роботи по 2 об'єктах. У січні–березні 2019 року роботи не виконувалися у зв'язку з відсутністю фінансування	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
211.9.8	<ul style="list-style-type: none"> • пралень (протягом 2018–2020 років 6 об'єктів); 	2018-2020	У 2018 році завершено роботи по 2 об'єктах. У січні–березні 2019 року роботи не виконувалися у зв'язку з відсутністю фінансування	
211.9.9	<ul style="list-style-type: none"> • приміщень цивільної оборони (10 об'єктів); 	2018-2020	У 2018 році завершено роботи по 5 об'єктах. У січні–березні 2019 року роботи не виконувалися у зв'язку з відсутністю фінансування	
211.9.10	<ul style="list-style-type: none"> • пожежної системи, вентиляції та кондиціонування (26 об'єктів); 	2018-2020	У 2018 році виконувалися роботи по 20 об'єктам (по 13 – роботи завершено). Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі 52 013,3 тис. грн на капітальний ремонт пожежної системи, вентиляції та кондиціонування (30 об'єктів) у 22 закладах	
211.10	- заміна вікон (протягом 2018–2019 років 32 об'єкти);	2018-2020	У 2018 році виконано роботи по 14 об'єктах. Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі 24 196 тис. грн на заміну вікон (12 об'єктів) у 11 закладах. Станом на 01.04.2019 освоєно 289,4 тис. грн	
211.11	- благоустрій території, асфальтування, капітальний ремонт огорожі, зовнішнього освітлення (протягом 2018–2020 років 51 об'єкт)	2018-2020	У 2018 році виконано роботи по 2 об'єктах. Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році передбачено фінансування у сумі 3 137 тис. грн на благоустрій території, капітальний ремонт огорожі, зовнішнього освітлення (5 об'єктів) у 5 закладах	
212	Будівництво нових закладів охорони здоров'я, оновлення їх матеріально-технічної бази:			
212.1	- будівництво багатопрофільної лікарні на території ж/м Троєщина на перетині вулиць	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	М. Закревського та Милославської;		Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році на виконання будівельних робіт передбачено фінансування в обсязі 5 000 тис. грн (зокрема на проектні роботи 4 000 тис. грн). У звітному періоді проводився збір технічних умов для проведення конкурсу на визначення проектної організації. Виконання будівельних робіт у січні–березні 2019 року на об'єкті не передбачено	
212.2	- реконструкція будівлі Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на проспекті Космонавта Комарова, 3 у Солом'янському районі	2019-2020	Роботи за цим об'єктом розпочато у 2019 році. Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році на виконання цих робіт передбачено 30 000 тис. грн (зокрема на проектні роботи 7 040,4 тис. грн). Станом на 01.04.2019 освоєно 906,0 тис. грн	
Завдання 1.2. Розвиток первинної медичної допомоги				
213	Удосконалення доступності населення до послуг первинної медицини:			
213.1	- відкриття нових амбулаторій сімейної практики в новобудовах та віддалених мікрорайонах (6 нових амбулаторій протягом 2019–2020 років)	2019-2020	У січні–березні 2019 року нових амбулаторій лікарів загальної практики/сімейної медицини (як структурних підрозділів центрів первинної медико-соціальної допомоги) в новобудовах та віддалених мікрорайонах міста не відкрито. Одночасно: – відкрито амбулаторію сімейного лікаря площею 90,9 кв. м за адресою: вул. Тимошенко, 1-А у Оболонському районі; – продовжувалася робота щодо розширення мережі амбулаторій загальної практики/сімейної медицини за рахунок запланованого відкриття амбулаторії по вул. Бикова, 7-А, вул. Будищанській, 3 у Деснянському районі	
Завдання 1.3. Розвиток вторинної медичної допомоги				

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
214	Розвиток вторинної медичної допомоги:			
214.1	- створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в закладах: Київській міській клінічній лікарні № 12, Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги;	2018-2020	У 2018 році: – завершено роботи з реконструкції приймального та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні № 12 на вул. Підвисоцького, 12-А у Печерському районі (IV пусковий комплекс I черги реконструкції) (сертифікат готовності IV № 163181101067), налагоджено роботу медичного обладнання; – проводилися роботи з капітального ремонту приймального відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Братиславська, 3) для влаштування відділення невідкладної екстреної допомоги. У січні–березні 2019 року роботи не проводилися	
214.2	- створення центру серцево-судинної патології у складі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;	2018-2019	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році на виконання цього заходу передбачено кошти у сумі 19 995,2 тис. грн (зокрема на проектні роботи 50 тис. грн). Замовником капітального ремонту приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення центру серцево-судинної патології на вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі визнано КП «Інженерний центр (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.06.2017 № 675). Станом на 01.04.2019 проводилися завершальні роботи з коригування проектно-кошторисної документації	
214.3	- введення в дію Центру паліативної допомоги дітям м. Києва на базі Київської міської клінічної шкірно-венерологічної	2018-2020	У 2018 році роботи на об'єкті призупинено, кошти, що були передбачені на виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт, перерозподілено	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	лікарні;		на інші об'єкти. Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році виділення коштів з бюджету міста Києва на зазначений об'єкт не передбачено	
214.4	- створення КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу»	2018	Виконано у 2018 році	
Завдання 1.4. Інформатизація сектора охорони здоров'я				
215	Поширення доступності населення до медичних послуг шляхом впровадження медичних електронних систем eHealth (157 закладів протягом 2018–2020 років)	2018-2020	На початок 2019 року медична допомога мешканцям столиці надавалася 145 закладами охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва (55 закладів з надання стаціонарної медичної допомоги, 41 – амбулаторної первинної та вторинної (28 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та 13 КНП «Консультативно-діагностичний центр»)). У січні–березні 2019 року у місті Києві продовжилася загальнонаціональна кампанія «Лікар для кожної сім'ї», яка передбачає вільне обрання кожним громадянином лікаря первинної ланки та укладання з ним декларації про обслуговування. Всі лікарі, які надають первинну медико-санітарну допомогу, зареєстровані у електронній системі охорони здоров'я «Ehealth». Станом на 01.04.2019 підписано 1 768 192 декларацій. З 01.03.2019 всі заклади первинної ланки: – розпочали у тестовому режимі ведення електронних медичних карток пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я (з електронною медичною картою працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри); – долучилися до системи рейтингової оцінки роботи лікарів, які зареєстровані в системі «Helsi.me», що допомагатиме киянам керуватися зазначеною	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			інформацією під час особистого вибору лікаря	
216	Розвиток комп'ютерної мережі системи охорони здоров'я міста Києва та оснащення закладів охорони здоров'я комп'ютерною і оргтехнікою з відповідним програмним забезпеченням з подальшим приєднанням до національної об'єднаної системи eHealth (157 закладів протягом 2018–2020 років)	2018-2020	Станом на 01.04.2019 у 44 закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, впроваджена електронна система охорони здоров'я eHealth та електронна реєстратура. До національної об'єднаної системи eHealth приєднано 28 закладів первинної медико-санітарної допомоги (КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги») Розпочато у тестовому режимі ведення електронної медичної картки пацієнта. У I кварталі 2019 року проводилися організаційні заходи щодо запровадження з 01 квітня поточного року електронного рецепта, а також щодо обладнання автоматизованого робочого місця медичного реєстратора	
Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги				
217	Реалізація проекту «Лікар у вашому домі» для медико-соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального захисту (особи з інвалідністю I групи, діти та особи, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги)	2018-2020	Станом на 01.04.2019 продовжувалася реалізація в місті Києві проекту «Лікар у Вашому домі» (далі – Проект), яким передбачено створення умов для максимального отримання інформації киянами про стан свого здоров'я, про можливі індивідуальні ризики щодо виникнення неінфекційних хвороб та рекомендацій щодо їх запобігання. Проект надає можливість наближення медичної допомоги, зокрема до маломобільних категорій громадян, залучення їх до зручних, безкоштовних та швидких тестувань (у тому числі проведення експрес-тесту на ВІЛ-інфекцію). У I кварталі 2019 року зазначеними послугами скористалися майже 13 тис осіб. Мобільними мультидисциплінарними бригадами здійснено 1 085 виїздів до маломобільних категорій громадян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
Завдання 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань				
218	Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання цілі «90-90-90» – безперервного каскаду заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованої на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу	2018-2020	<p>Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання цілі «90-90-90» передбачена заходами Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 № 538/1542 (далі – Програма).</p> <p>Забезпечення реалізації заходів Програми здійснювалася за рахунок товарів, що були отримані у попередній період за кошти державного бюджету України, кошти бюджету м. Києва, Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, Perfar та інших джерел. До реалізації заходів Програми залучено громадські та міжнародні організації, які здійснюють свою діяльність у рамках грантових угод за кошти глобальних донорських організацій, проекти міжнародної технічної допомоги (USAID), які відпрацьовують впровадження найкращих методик та практик у наданні медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ/СНІД, в умовах реформування системи охорони здоров'я.</p> <p>У I кварталі 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> – зареєстровано та офіційно взято під медичний нагляд 518 ВІЛ-позитивних осіб, зокрема з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції – 436 осіб; – перебувало під медичним наглядом в закладах охорони здоров'я м. Києва 14 017 осіб, які живуть з ВІЛ, 520 з них – діти, народжені від ВІЛ-позитивних матерів (станом на 01.04.2019); – обстежено швидкими тестами 31 370 осіб, виявлено 635 ВІЛ-позитивних пацієнтів (2% обстежених). Загальна кількість обстежених на ВІЛ осіб у м. Києві становила 66 596 осіб; – призначено антиретровірусну терапію (далі – АРВ) 473 пацієнтам, з них отримали лікування вперше 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>460 осіб (97,3%). Станом на 01.04.2019 на АРВ перебувало 9 797 осіб, які живуть з ВІЛ, з яких 1 646 осіб отримувало лікування в кабінетах інфекційних захворювань, що створені у всіх районах міста Києва на базі КНП «Консультативно-діагностичний центр».</p> <p>У рамках реалізації стратегії FAST TRACK CITIES Київським міським центром профілактики та боротьби зі СНІДом здійснено 3 моніторингові візити до 5 закладів охорони здоров'я, в яких оцінювалося проведення консультування і тестування на ВІЛ, якість даних, що містяться в медичній інформаційній системі «ВІЛ-інфекція та ведення облікової документації з надання медичної допомоги ВІЛ-позитивним Україні».</p> <p>З метою профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у закладах освіти на постійній основі здійснюється соціально-психологічний супровід освітнього процесу; проводиться роз'яснювальна робота та тематичні виховні заходи (бесіди, лекції, правові конкурси, вікторини, квести, ігри, змагання тощо), спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді, формування здорового способу життя підростаючого покоління.</p> <p>У січні–березні 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> – забезпечено участь учнівської молоді у просвітницько-оздоровчих програмах: «Рівний – рівному», «Школярі Києва – за здоровий спосіб життя», «Молодь на роздоріжжі», «Школа проти СНІДу», «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'я», «Діалог»; – впроваджувалася на базі закладів загальної середньої освіти міста профілактична програма виховання учнів «Відверта розмова» в інтерактивному форматі; 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>– вивчалися педагогічними працівниками столиці тематичні модулі «Інтерактивні методи викладання основ здоров'я та формування здорового способу життя в учнів», «Формування здорового способу життя серед шкільної молоді та студентів» під час підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка</p>	
219	Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу в рамках реалізації Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017–2021 роки (рішення Київської міської ради № 537/1541 від 08.12.2016)	2018-2020	<p>У січні–березні 2019 року у рамках заходів з виконання Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 № 537/1541:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведено процедуру закупівель та укладено договори на суму 4 395,7 тис. грн, зокрема на придбання лабораторних матеріалів (1 000,3 тис. грн), продуктивних наборів (2 787,6 тис. грн), ламп для бактерицидних опромінювачів (21,9 тис. грн), масок медичних одноразових (79,1 тис. грн), інформаційних буклетів (10 тис. грн), технічного обслуговування лабораторного обладнання (496,9 тис. грн); – проводилися регулярні безкоштовні обстеження населення на туберкульоз за допомогою пересувного флюорографа. Обстежено 1 947 осіб. Виявлено 32 особи з різною патологією, зокрема 7 осіб хворих на туберкульоз. Серед обстежених 5% – особи з груп соціального ризику; – забезпечувалася соціальна підтримка хворих на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторно-контрольованому лікуванні (зокрема закуплено продуктивних наборів на суму 2 787,6 тис. грн); – продовжувалося запровадження сучасних заходів інфекційного контролю за туберкульозом, що спрямовані на запобігання поширення захворювання у закладах охорони здоров'я та зміцнення їх 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			матеріально-технічної бази, у рамках яких закуплено масок медичних на суму 79,1 тис. грн, ламп для бактерицидних опромінювачів на суму 21,9 тис. грн; – розповсюджено у місцях масового перебування населення інформаційні матеріали щодо профілактики туберкульозу у кількості 1 000 примірників. У I кварталі 2019 року кількість осіб із вперше встановленим діагнозом «туберкульоз» збільшилася до 392 осіб проти 354 у I кварталі 2018 року, що пов'язано з активною роботою щодо раннього виявлення хворих (широким впровадженням скринінгу на туберкульоз та іншими організаційними заходами)	
220	Забезпечення реалізації заходів з ранньої діагностики (скринінгу) таких хвороб як інфаркт, інсульт, цукровий діабет, ВІД/СНІД, колатеральний рак тощо	2018-2020	Закладами охорони здоров'я первинної ланки отримано та використовуються у роботі витратні матеріали для забезпечення реалізації заходів з ранньої діагностики (скринінгу) інфаркту, інсульту, цукрового діабету, колоректального раку. За результатами скринінгу у I кварталі звітного року виявлено 21 випадок колоректального раку, проведено скринінг 105 386 особам з метою виявлення підвищеного рівня загального холестерину та глюкози в крові. Підвищений рівень зазначених показників здоров'я (як факторів ризику для розвитку інфаркту, інсульту, цукрового діабету) виявлено у 15 433 осіб (14,6% обстежених). З метою забезпечення ранньої діагностики (скринінгу) ВІЛ/СНІДу серед населення в рамках реалізації Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки в столиці продовжилася реалізація організаційних та адміністративних заходів зі збільшення обсягів та результативності тестування на ВІЛ-інфекцію у закладах усіх рівнів надання медичної допомоги, в першу чергу – на рівні первинної медико-санітарної	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>допомоги.</p> <p>У січні–березні 2019 року у закладах охорони здоров'я м. Києва обстежено швидкими тестами 31 370 осіб, виявлено 635 ВІЛ-позитивних пацієнтів (2% обстежених швидкими тестами). Загальна кількість обстежених – 66 596 осіб.</p> <p>У рамках реалізації проекту «Лікар у Вашому домі» (далі – Проект) проводилося обстеження бажаючих методом швидких тестів на визначення рівня холестерину та глюкози у крові, вимірювання артеріального тиску та скерування бажаючих до закладу охорони здоров'я для проведення експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію, зокрема серед маломобільних категорій громадян (послугою скористалося майже 13 тис. осіб).</p> <p>Мобільними мультидисциплінарними бригадами здійснено 1 085 виїздів до маломобільних категорій громадян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу.</p> <p>Проект передбачає раннє виявлення відхилень у стані здоров'я населення та можливість розпочати своєчасне лікування, профілактичні заходи щодо запобігання розвитку інфаркту, інсульту, цукровому діабету</p>	
221	Забезпечення функціонування КНП «Київський міський центр громадського здоров'я» для спостереження та контролю за захворюваністю населення	2018	Виконано у 2018 році	
Завдання 1.7. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф				
222	Забезпечення необхідної кількості укомплектованих бригад екстреної медичної допомоги (2018 рік – 0,55 од./10 тис. мешканців, 2019 рік – 0,6 од./10 тис. мешканців, 2020 рік – 0,8 од./10 тис. мешканців)	2018-2020	У січні–березні 2019 року показник забезпеченості бригадами екстреної медичної допомоги населенню у місті Києві становив 0,65 од. на 10 тис. мешканців	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
223	Модернізація автоматизованої інформаційно-диспетчерської служби «Швидка медична допомога»	2018-2020	З початку 2019 року у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва (далі – ЦЕМД та МК) продовжувала функціонувати автоматизована інформаційно-диспетчерська система «Швидка медична допомога». Тривали організаційні заходи щодо забезпечення роботи системи у повноцінному режимі. ЦЕМД та МК включено до реалізації пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я України із впровадження у тестовому режимі програмного продукту «Централь 103»	
Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров'я				
Завдання 2.1. Зміна організаційно-правової форми управлінської структури закладів				
224	Реорганізація закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства (КНП).	2018-2020	Станом на 01.04.2019 у місті функціонувало 46 комунальних некомерційних підприємств, 41 з них надавалася первинна та вторинна (амбулаторна) медична допомога. Завершувалися організаційні заходи щодо введення в дію Комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр нефрології та діалізу» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Затверджено структуру закладу, проводилася робота з формування штатів	
225	Реорганізація ТМО «Київська стоматологія» у місті Києві шляхом об'єднання 14 закладів охорони здоров'я в КНП	2018	Виконано у 2018 році	
226	Забезпечення функціонування КНП «Лабораторний центр»	2018-2020	Станом на 01.04.2019 Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для забезпечення функціонування КНП «Лабораторний центр» опрацьовувалося питання проведення конкурсного відбору кандидатури на посаду директора зазначеного підприємства відповідно до визначеної процедури (розпорядження	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Київського міського голови від 04.05.2017 № 320 «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»	
Завдання 2.2. Забезпечення системи охорони здоров'я міста професійними кадрами та зменшення їх плінності				
227	Забезпечення системи охорони здоров'я міста професійними кадрами та зменшення їх плінності в рамках Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я, якою передбачено появу ринку праці медичних працівників та підвищення рівня оплати їх праці	2018-2020	<p>За уточненими статистичними даними на початок 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> – забезпеченість медичними працівниками на 10 тис. населення становила: лікарями 40,7 (на початок 2018 року – 41,8), молодшими спеціалістами з медичною освітою – 60,4 (на початок 2018 року – 63,8); – укомплектованість штатних посад фізичними особами становила: лікарями – 78,7% (на початок 2018 року – 79,1%), молодшими спеціалістами з медичною освітою – 74,6% (на початок 2018 року – 76,3%). <p>Рішенням Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджено бюджетні призначення на 2019 рік у сумі 5,362 млрд грн на оплату праці працівників галузі «Охорона здоров'я» з нарахуваннями. На сьогоднішній день по закладах є можливість виплати стимулюючих надбавок за складність та напруженість роботи в середньому до 47%.</p> <p>У січні–березні 2019 року середня заробітна плата по галузі «Охорона здоров'я» порівняно з відповідним періодом 2018 року зросла до 7 616 грн, зокрема:</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>лікарів – до 10 154 грн, фахівців з базовою та неповною вищою освітою – до 7 728 грн, молодшого медичного персоналу – до 5 510 грн, спеціалістів не медиків – до 8 541 грн, інших – до 6 362 грн.</p> <p>Заборгованість із заробітної плати перед працівниками закладів охорони здоров'я м. Києва, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відсутня.</p> <p>На сьогодні підвищення кваліфікації лікарів, які працюють у закладах охорони здоров'я м. Києва, проводиться на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. У січні–березні 2019 року на курси підвищення кваліфікації направлено 788 лікарів та 1 242 молодших спеціалістів з медичною освітою, на курси спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» з подальшим отриманням сертифіката лікаря-спеціаліста до Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика направлено 23 лікаря (лікарі-терапевти та лікарі-педіатри)</p>	
Оперативна ціль 3. Просування здорового способу життя серед мешканців міста				
Завдання 3.1. Популяризація здорового способу життя				
228	Підтримка та проведення масових спортивних заходів.	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року на забезпечення виконання заходів річного календарного плану, в частині проведення спортивно-масових заходів, передбачено фінансування з бюджету м. Києва у сумі 260 тис. грн.</p> <p>У звітному періоді на високому організаційному рівні проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – міжнародні змагання з художньої гімнастики серії Гран-Прі «Кубок Дерюгіної»; – міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Ukraine International Cup»; – заходи з різних видів спорту (футзалу, волейболу, настільного тенісу, плавання, стрітболу, шахів) у 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			рамках Київської міської спартакіади «Здоровий киянин» (взяло участь понад 540 осіб); – змагання з автомобільного спорту «Велике жіноче ралі» на вулиці Хрещатик (взяло участь 32 екіпажі (64 особи))	
229	Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту (у т. ч. шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами переваг рухової активності, організації заходів національно-патріотичного спортивного виховання)	2018-2020	Всі спортивно-масові заходи, які проводилися у січні–березні 2019 року громадськими організаціями міста Києва спільно з Київською міською державною адміністрацією, анонсовано у комунальних засобах масової інформації, на веб-сайтах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З метою формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту у звітному періоді Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечено реалізацію проектів: «Фестиваль зимових видів спорту» (охоплено 120 осіб), «Тютюн, алкоголь, наркоманія, СНІД – чотири вороги здоров'я» (охоплено 350 осіб), телевізійний проект «Створюй своє майбутнє зараз», реалізовано проект «Свято весни «Масляна» (охоплено 300 осіб) та проведено гала-концерт для молоді «Здорова нація» (охоплено 1 000 осіб)	
230	Продовження інформування дітей про здоровий спосіб життя, зокрема, проведення у ЗДО 2–3 рази на тиждень занять з фізичної культури та з виховання свідомого ставлення до оздоровлення	2018-2020	У січні–березні 2019 року у закладах дошкільної освіти, відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, продовжено практику щоденного проведення ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну, занять фізичною культурою, рухливих та спортивних ігор, загартовуючих заходів, «фізичних» хвилинок та пауз між заняттями, фізкультурних комплексів під час прогулянок. З дітьми та батьками проводилися бесіди, спрямовані на формування знань про здоровий спосіб життя, спортивні розваги, свята, змагання, спартакіади.	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Продовжено практику створення дитячих проектів дружнього до людини середовища в дитячих садках у рамках проведення районних та міських заходів «Панорама проектів «Новий дитячий садок очима дітей, батьків та педагогів»	
231	Пропаганда здорового харчування та відмови від шкідливих звичок (виступи в ЗМІ, робота антитютюнового клубу та клубу здорового харчування на базі Київського міського центру здоров'я, здійснення заходів з профілактики неінфекційних захворювань)	2018-2020	Продовжувалася робота з населенням щодо необхідності проведення щеплень проти грипу, кору та інших інфекційних захворювань. У січні–березні 2019 року: – розповсюджено серед керівників закладів охорони здоров'я посібник для медичних працівників з лікування тютюнової залежності Європейської мережі з профілактики куріння та вживання тютюну (ENSP) для ознайомлення і використання в роботі; – проведено фахівцями профілактичної медицини черговий навчальний семінар для психологів Сервісу з надання допомоги у припиненні куріння, який підтримується Міністерством охорони здоров'я України та Бюро ВООЗ в Україні; – проведено заняття для 25 психологів шкіл Шевченківського району з питань фізичної активності та надання допомоги у відмові від куріння; – підготовлено для освітньої платформи в соціальних мережах відеоматеріали з питань раціонального харчування дітей, розповсюджувалася пам'ятка «Гарілка дитячого харчування»; – видано та розповсюджено до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 500 примірників буклету «Зупинимо туберкульоз» з інформацією про роботу Національної гарячої лінії з питань туберкульозу 0800-50-30-80 та Національного сервісу з надання допомоги у припиненні куріння: stopsmoking.org.ua з Гарячою лінією 0800-50-55-60; – продовжувалася щомісячна робота Університету медичних та гігієнічних знань для людей літнього	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			віку, на засіданнях якого розглядалися питання раціонального харчування, фізичної активності, психопрофілактики; надавалася індивідуальна допомога пацієнтам у відмові від тютюнокуріння; – організовано семінари для заступників головних лікарів з медичних питань КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Консультативно-діагностичний центр» міста Києва з питань профілактики раку, малярії тощо	
232	Залучення бізнесу, органів влади та громадських організацій до заходів з підтримки здорового способу життя власних працівників та киян загалом	2018-2020	21 лютого 2019 року в КНП «Київський міський центр громадського здоров'я» відбулася зустріч партнерів у рамках роботи з посилення міжсекторальної взаємодії між установами і організаціями, що працюють у сфері громадського здоров'я, об'єднання зусиль неурядового і державного секторів у забезпеченні сталості програм протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. У рамках інформаційно-просвітницької кампанії Громадського бюджету м. Києва на 2020 рік розповсюджено 38 тис. примірників інформаційних друкованих матеріалів з реалізації ідей киян щодо покращення столиці, обрання сімейного лікаря, допомоги при народженні в сім'ї дитини, переваг щеплення тощо	
233	Проведення культурно-оздоровчих заходів без розміщення реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів	2018-2020	Всі спортивно-масові заходи проводилися без розміщення реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів	
234	Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2019	Фінансова підтримка з бюджету м. Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у I кварталі 2019 року не надавалася. Станом на 01.04.2019 в установленому порядку проходив погодження проект рішення «Про затвердження порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			конкурсних засадах»	
235	Забезпечення функціонування спортивних гуртків в ЗНЗ з метою залучення дітей та підлітків до систематичних занять фізичною культурою та спортом	2018-2020	У закладах загальної середньої освіти забезпечено організацію гурткової роботи з дітьми на безкоштовній основі з футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, тенісу/настільного тенісу, східних єдиноборств, туризму, спортивного орієнтування, хореографії, спортивних танців, спортивних та рухових ігор, плавання, художньої та спортивної гімнастики тощо. Станом на 01.04.2019 у закладах загальної середньої освіти функціонувало 1 800 шкільних фізкультурно-спортивних гуртків та секцій, які відвідувало 49 022 учня	
236	Залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації	2019	У I кварталі 2019 року на забезпечення заходів із залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації передбачено фінансування з бюджету м. Києва у сумі 814,6 тис. грн. Відповідно до календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів спортсменів з інвалідністю м. Києва на 2019 рік у звітному періоді: – проведено 10 навчально-тренувальних зборів до Всеукраїнських змагань, в яких взяло участь 76 спортсменів (18 тренерів); – взяло участь 147 спортсменів разом з 41 тренером у 27 Всеукраїнських змаганнях серед людей з інвалідністю різних нозологій, за результатами яких виборено 31 золоту, 37 срібних та 16 бронзових медалей; – взяло участь 339 спортсменів у 17 міських заходах, в яких розіграно 66 золотих, 51 срібну та 41 бронзову медалі; – взяло участь 3 спортсмени разом з тренером у 3 міжнародних змаганнях, в яких розіграно золоту,	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>срібну та 2 бронзові медалі.</p> <p>З 25 березня по 05 квітня 2019 року за рахунок Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру (Львівська обл., Турківський р-н, с. Яворів) проведено табір фізкультурно-спортивної реабілітації людей з інвалідністю м. Києва), оздоровлення та реабілітацію в якому пройшли 17 осіб з вадами слуху.</p> <p>Однією з форм залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою і спортом, насамперед, є масові змагання під гаслом «Повір у себе». У II етапі спартакіади «Повір у себе», яка проводилася у м. Києві у I кварталі 2019 року, взяло участь 158 дітей з інвалідністю (вадами слуху, з ураженням опорно-рухового апарату, вадами розумового та фізичного розвитку, вадами зору)</p>	
Завдання 3.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення				
237	Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів	2018-2019	<p>У січні–березні 2019 року продовжувалися роботи з реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 33-А та спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі, у рамках яких:</p> <p><i>по фізкультурно-оздоровчому комплексу на вул. Райдужній, 33-А:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – замовником реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу визначено КП «Спортивний комплекс»; – передбачено Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) кошти на 2019 рік у сумі 40 600 тис. грн на реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу (розпорядження виконавчого 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.01.2019 № 30);</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведено КП «Спортивний комплекс» публічну закупівлю робіт з реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-А у Дніпровському районі м. Києва, переможцем та генеральним підрядником якої 13.02.2019 визначено ТОВ «АЮДЕР-XXI». Укладено договір підряду від 28.02.2019 № 282-Р; – укладено між КП «Спортивний комплекс» та ТОВ «Будівельно-Інвестиційна Артель» договір про здійснення авторського нагляду за будівництвом від 21.03.2019 № 2103; <p><i>по спортивній споруді зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прийнято розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.02.2019 № 333 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2018 № 1111 «Про реконструкцію спортивної споруди із штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі»; – замовником реконструкції визначено КП «Спортивний комплекс»; – передбачено Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) кошти на 2019 рік у сумі 10 000 тис. грн на виконання цих робіт (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			від 09.01.2019 № 30); – отримано від ПрАТ «Київводоканал» технічні умови на водовідведення на каналізування; проводилася робота щодо отримання від ПАТ «Київенерго» технічних умов на підключення до зовнішніх інженерних мереж, а також акту обстеження зелених насаджень комунального об'єднання «Київзеленбуд»; – укладено з Державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» угоди від 18.03.2019 № 00-0197-18/ЦБ та № 00-0197-19/ЦБ щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації стадії «Ескізний проект» та стадії «Проект»	
238	Використання спортивних залів та майданчиків ЗНЗ для тренувань ДЮСШ у вільний від занять час	2018-2020	За інформацією Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.04.2019: – 25 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти для навчально-тренувального процесу використовували 288 спортивних споруд та приміщень у 191 закладі загальної середньої освіти м. Києва; – 26 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи спорту для навчально-тренувального процесу використовували 129 спортивних споруд та приміщень у 97 закладах загальної середньої освіти м. Києва	
239	Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту (придбання спортивного обладнання довгострокового використання та інвентарю для ДЮСШ)	2018-2020	Видатки з бюджету міста Києва на оновлення матеріально-технічного забезпечення ДЮСШ передбачені з II кварталу 2019 року	
240	Створення та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (у т. ч. парки, сквери, пляжі та ін.)	2018-2020	Враховуючи сезонний характер, за інформацією Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) роботи з	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			встановлення спортивних майданчиків на пляжах та у зонах відпочинку розпочнуться у квітні 2019 року	
241	Приведення об'єктів інфраструктури КП «Київський іподром» до належного матеріально-технічного стану	2018-2020	<p>Змінами до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки (рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2018 № 488/6539) КП «Київський іподром» визначено асигнування на 2019 рік з бюджету м. Києва у сумі 1 200 тис. грн.</p> <p>З метою приведення об'єктів інфраструктури КП «Київський іподром» до належного матеріально-технічного стану передбачається:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведення розробки II етапу (РД) проектної документації реконструкції будівлі головного корпусу КП «Київський іподром» на проспекті Академіка Глушкова, 10 (літ. Ж); – оформлення права користування земельними ділянками КП «Київський іподром»; – приведення до вимог законодавства документації на КП «Київський іподром», як щойно виявлений об'єкт культурної спадщини. <p>У звітному періоді КП «Київський іподром» спільно з КП «Київський інститут земельних відносин» опрацьовувалося питання розробки документів із землеустрою, прорахування затрат, кошторису та укладання договору на виконання робіт між підприємствами</p>	
Завдання 3.3. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва				
242	Формування багаторівневого управління діяльністю у сфері фізичної культури і спорту м. Києва шляхом створення окремого Департаменту молоді та спорту з структурою відповідно до напрямків роботи (фізкультурно-масова робота, спорт вищих досягнень, дитячо-юнацький та резервний спорт, спортивна інфраструктура) та окремих відділів (управлінь) з питань молоді та спорту	2018	Виконано у 2018 році	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	в районах міста, співпраці з федераціями та асоціаціями			
243	Організація професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників у галузі фізичної культури і спорту на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України	2018-2020	Протягом I кварталу 2019 року на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію 5 тренерів-викладачів	
244	Удосконалення мотиваційно-спортивного середовища:			
244.1	- відзначення переможців та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, України, міста та їх тренерів-викладачів грошовими винагородами, поліпшення житлово-побутових умов	2018-2020	У січні–березні 2019 року 411 спортсменів та тренерів отримали винагороди за призові місця, здобуті на чемпіонатах світу, Європи, України та м. Києва. Фінансування з бюджету міста Києва – 295,8 тис. грн	
245	Підготовка спортивного резерву, підвищення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема, залучення дітей віком до 17 років до занять в ДЮСШ	2018-2020	Станом на 01.04.2019 у м. Києві функціонувала 91 ДЮСШ (зокрема, розпочали роботу дві нові комунальні ДЮСШ). Кількість вихованців ДЮСШ на початок звітного року становила 30 833 особи (згідно річного звіту за формою № 5-ФК). Фінансування з бюджету м. Києва у I кварталі 2019 року на функціонування та розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 55 067,3 тис. грн	
246	Організаційна та фінансова підтримка розвитку спорту вищих досягнень (у т. ч. підготовки спортсменів високого класу, їх виступів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях)	2019	У січні–березні 2019 року: – взято участь збірними командами міста у 80 чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту (охоплено 3 173 спортсмена); – проведено 82 міських змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту, як міського так і міжнародного рівня, в яких взяло участь 10 983 спортсмена; – проведено 23 навчально-тренувальні збори для збірних команд міста з підготовки до Всеукраїнських	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			змагань (охоплено 276 спортсменів). Фінансування з бюджету м. Києва у січні–березні 2019 року на забезпечення виконання календарного плану спортивних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, зокрема на організацію та проведення традиційних міжнародних змагань, чемпіонатів Європи та світу – 1 538,5 тис. грн; фінансування двох шкіл вищої спортивної майстерності – 10 950,8 тис. грн	
Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля				
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля				
Завдання 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості				
247	Санація територій екологічно небезпечних підприємств та вивезення шкідливих речовин за межі міста для подальшої утилізації (ПАТ «Радикал», Київський спецкомбінат УкрДО «Радон» тощо)	2018-2020	Відповідно до пункту 6 Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.09.1998 № 10/111 (зі змінами), Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році». Проект рішення, який зареєстровано за № 08/231-1421/пр від 12.04.2019, подано на розгляд до постійних комісій Київської міської ради. До зазначеного проекту рішення включено заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал», зокрема: проектні роботи	
248	Впровадження сучасних екологічних технологій на підприємствах м. Києва (у т. ч. систем очистки димових газів сміттєспалювального заводу «Енергія»), будівництво електрофільтрів котлів ст. № 6-8			

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	Дарницької ТЕЦ:			
248.1	- технічне переоснащення сміттєспалювального заводу «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі в частині системи очищення димових газів	2019-2020	У I кварталі 2019 року: – після отримання експертного звіту стадії «ТЕО» від 22.03.2018 № 01-0004-18-ЦБ проводилася робота щодо зняття зауважень експертизи стосовно проектної документації стадії «Робочий проект»; – розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля. Роботи виконувалися згідно з графіком	
249	Впровадження локальної системи стимулювання підприємств, що переходять на відновлювані джерела енергії	2019-2020	У звітному періоді на підприємствах міста Києва проводилася наступна робота: – ПП «Ярослав» - з метою енергозбереження на підприємстві встановлено індивідуальну газову котельню з сучасними паливними котлами (фірма Вісманн, Німеччина) та проведено реконструкцію приміщень; – ТОВ «Перший трубний завод» - впроваджено індукційний нагрів сталевих труб при гідроізоляції; – ТОВ «Перший трубний завод» - освоїв нові високоякісні енергозберігаючі технології, завдяки яким спостерігається значне зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок збереження енергоносіїв при транспортуванні від виробника до споживача; – ДП «Завод «Генератор» - замінено 16 існуючих люмінесцентних світильників на світильники з світлодіодними лампами, встановлено 6 прожекторів зі світлодіодними лампами замість світильників з люмінесцентними лампами, що дозволить зменшити витрати електроенергії на електроосвітлення до 5300 кВт. год. на рік; – підприємством «Київський експериментальний завод «Динамо» ФСТ «Динамо» замінено фізично зношені вікна на металопластикові конструкції, здійснено заміну звичайних ламп на енергозберігаючі	
250	Забезпечення виконання зобов'язань у сфері	2018-2020	Рішенням Київської міської ради від 17.05.2018	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	енергоефективності та протидії змінам клімату відповідно до «Угоди мерів»		№ 818/4882 затверджено План дій сталого енергетичного розвитку міста Києва на 2018-2020 роки, відповідно до якого Київ прагне: – зниження в 1,1 рази (на 124,5 тис. Гкал/рік) потребу в тепловій енергії на опалення 433 житлових будинків та 100 установ бюджетної сфери; – зниження споживання природного газу в системі теплопостачання в середньому на 45% (на 76,1 млн. м ³ /рік); – вироблення понад 557 ГВт/год енергії за рахунок використання альтернативних джерел енергії; – скорочення обсяг викидів CO ₂ на 34,0% (на 444,2 тис. т/рік) до 2020 року	
Завдання 1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля				
251	Створення регіонального (міського) центру моніторингу довкілля	2018-2020	У 2018 році розроблено Концепцію запровадження та обслуговування функціонування муніципальної системи моніторингу навколишнього природного середовища у м. Києві. Захід заплановано виконати в рамках Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512	
252	Створення геоінформаційної системи природно-заповідних територій та об'єктів м. Києва	2018-2020	Захід не виконувався	Відповідно до Закону України від 16.10.2012 № 5456-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні» від ліквідованих територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
				навколишнього природного середовища, до органів виконавчої влади на місцях передано лише частину повноважень. Повноваження у сфері управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, зокрема щодо оформлення (переоформлення) охоронних зобов'язань, положень зазначеним вище законом, до місцевих органів виконавчої влади в установленому порядку не передано
253	Оновлення екологічного паспорта міста Києва.	2018-2020	У I кварталі 2019 року здійснювався збір статистичної екологічної інформації за напрямом «Охорона навколишнього природного середовища»	
Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета – Zero waste)				
254	Рекультивация окремих карт полігону ТПВ № 5:	2018-2020	У I кварталі 2019 року: – знімалися зауваження ДП «Укрдержекспертиза» до проектної документації стадія «П»; – підготовлено проект розпорядження щодо внесення змін до назви об'єкту з урахуванням зауважень експертної організації (станом на 01.04.2019 знаходиться на погодженні у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
254.1	- реконструкція полігону твердих побутових відходів № 5 з метою його закриття та проведення робіт з рекультивации	2018-2020	На полігоні твердих побутових відходів № 5 підрядною організацією виконано: – планування укосів дамби та карти полігону; – завезення ґрунту; – цегляну кладку підпірної стінки	
255	Створення потужностей з переробки та утилізації ТПВ і рослинних відходів:			
255.1	- спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної	2018-2020	Комунальним об'єднанням «Київзеленбуд» встановлено 10 пунктів збирання новорічних ялинок,	Відповідно до Закону України від 07.12.2017 № 2233-УІІІ «Про

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	промисловості		в яких були встановлені тимчасові установки з подрібнення відходів лісозаготівельної промисловості. Подрібнені відходи використано для підсіпки дерев та кущів у парках і скверах міста. У I кварталі 2019 року захід щодо спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості не виконувався	внесення змін до Бюджетного кодексу України» зменшилося зарахування коштів від сплати екологічного податку (крім радіоактивних відходів) до спеціального фонду місцевих бюджетів. Зокрема зменшено відсоток зарахування екологічного податку до бюджету міста Києва з 80% до 55%. У зв'язку із зазначеним, захід щодо спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості виключено з проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році»
256	Створення системи роздільного збору та вторинної переробки сміття (розвиток системи роздільного збору відходів, у т. ч. розширення парку відповідних контейнерів та автотранспорту)	2018-2020	За рахунок коштів підприємств сфери поводження з відходами та КП «Київкомунсервіс» придбано: – 52 нових контейнерів для роздільного збирання побутових відходів; – 120 нових контейнерів для ТПВ; здійснено ремонти: – 19 контейнерів для роздільного збирання побутових відходів; – 376 контейнерів для ТПВ. У I кварталі 2019 року обсяг вивезених роздільно зібраних побутових відходів становить -	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			24169,5 куб. м.	
257	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів	2018-2020	У I кварталі 2019 року агітаційно-роз'яснювальна робота щодо роздільного збирання побутових відходів здійснювалася шляхом розміщення статей, заміток на веб-сайті КП «Київкомунсервіс» http://kks.kiev.ua/ та на сторінці Facebook	
Завдання 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста				
258	Інтеграція екологічної та кліматичної складової в освітній простір міста.	2018-2020	У I кварталі 2019 року проведено: – 3 загальноміські конкурси дитячої творчості: «Допоможемо птахам узимку», «Первоцвіти під охороною», «Збережемо воду H ₂ O»; – 2 тематичні зустрічі зі школярами до Всесвітнього Дня водних ресурсів; – 3 семінари для вчителів природничого циклу	
259	Проведення інформаційних кампаній (у т. ч. соціальна реклама, телепередачі тощо)	2018-2020	У звітному періоді проведено: – прес-конференцію («Первоцвіти під охороною»); – 7 природоохоронних акцій («Година Землі», «Збережімо лісову красуню», «Допоможемо птахам узимку», «Первоцвіт», до Всесвітнього дня водних ресурсів, з нагоди 16-ї річниці створення КП «Київський міський Будинок природи»); – «Зелений meet-up: можливості громадського бюджету-2020» Крім того, через комунальні засоби масової інформації проводилося інформування киян, зокрема: – на телеканалі «Київ» та Центральному каналі UA транслювалися сюжети про акваріуми, екзотичних тварин і птахів	
Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища				
260	Збільшення площі зелених зон загального користування та озелених територій (у т. ч. за рахунок культивування зелених насаджень на прибудинкових територіях новобудов)	2018-2020	За січень-березень 2019 року КО «Київзеленбуд» підготовлено технічне завдання на: – проектування і розробку комплексних проектів капітального ремонту та доповнення до завдання на проектування (13 об'єктів); – проектування і влаштування зовнішнього	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			освітлення (10 об'єктів) та поливо-зрошувальної мережі (19 об'єктів). Районними комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень м. Києва висаджено: – дерев – 3005 шт.; – кущів – 4698 шт.; – квітів – 4,5 тис. шт.	
261	Розвиток мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду (у т.ч. встановлення меж територій з особливими режимами використання)	2018-2020	Розроблено проекти рішень Київської міської ради: – «Про оголошення природної території ландшафтного заказника місцевого значення «Озеро Тягле»; – «Про оголошення природної території ландшафтного заказника місцевого значення «Деснянські луки». У I кварталі 2019 року зазначені проекти рішень проходили погодження у постійних комісіях Київської міської ради. На пленарному засіданні Київської міської ради 04.04.2019 прийнято рішення «Про оголошення природної території ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки»	
262	Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови	2018-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	У I кварталі 2019 року виділення коштів на розробку проектів землеустрою не передбачалося
263	Розробка та вжиття негайних заходів для забезпечення збереження найбільш визначних ландшафтних об'єктів	2018-2020	У звітному періоді КП «Київміськрозвиток» проводилися роботи з: – проектування реконструкції та благоустрою територій Труханового острова у Дніпровському районі; – проектування благоустрою та берегоукріплення набережної Лівобережжя	
264	Розробка та забезпечення подальшої реалізації концепції розвитку долини річки Дніпро	2018-2020	У I кварталі 2019 року виконувалися роботи на проектах: – «Благоустрій території Труханового острова у	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>Дніпровському районі» - отримано негативний експертний звіт з проектної документації. Тривало коригування проектної документації;</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Благоустрій та берегоукріплення набережної Лівобережжя» - виконувалися проектні роботи; - «Реконструкції та благоустрою парку Муромець у Деснянському районі» - тривало погодження проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визначення КП «Київміськрозвиток» замовником робіт з реконструкції та благоустрою парку 	
265	Поліпшення стану основних водних об'єктів м. Києва (річок, озер, каналів тощо), у т. ч. забезпечення жорсткого контролю за скидами забруднюючих речовин у водні об'єкти	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року КП «Плесо»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводилася робота з: <ul style="list-style-type: none"> • визначення проектних/підрядних організацій; • підготовки матеріалів для оголошення закупівель; - уклалися додаткові угоди на проведення робіт; - здійснювалася підготовка проектної документації на будівельні роботи; - продовжувалися проектно-вишукувальні роботи з: <ul style="list-style-type: none"> • реконструкції очисних споруд «Біличі» та «Геличка»; • реконструкції захисних споруд «Жуків острів», розчистки русла, благоустрою прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник; • будівництва інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна»; • будівництва системи аерації та благоустрою озер Райдуга та Лебедине; • реконструкції гідротехнічних споруд з відновленням екологічного стану р. Либідь; - проводились підготовчі роботи з реконструкції трансформаторної підстанції зі збільшенням потужності на острові Долобецький; 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			– виконувалися будівельні роботи з капітального ремонту елементів благоустрою зон відпочинку «Лісова», «Троєщина», «Чорторий», «Галерна», з розчистки та благоустрою озер Алмазне, Миколайчик, Підбірна	
Завдання 1.6. Вдосконалення нормативно-правового регулювання				
266	Створення передумов імплементації вимог Водної Рамкової Директиви ЄС щодо захисту та використання водних об'єктів:			
266.1	- здійснення моніторингу екологічного стану водних об'єктів	2018-2020	У I кварталі 2019 року: – виконувалося екологічне оцінювання якості водойм, які обліковуються на балансі КП «Плесо»; – проведено і реалізовано План заходів із забезпечення постійного контролю за вмістом розчиненого кисню у водоймах та недопущення заморів водних організмів у зимовий період 2018/2019 років на 45 водоймах міста Києва; – розширено перелік показників фізико-хімічного дослідження води випробувальною хімічною лабораторією (на фториди, феноли, АПАР); – виконано 86 протоколів випробувань; – відібрано 187 зразків води	
Сектор 2.6. Публічний простір				
Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору				
Завдання 1.1. Розвиток територій міста				
267	Розвиток прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціатив мешканців, надання їм консультацій та юридичної допомоги	2018-2020	Громадським бюджетом на 2019 рік (рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416-6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» (зі змінами)) передбачено реалізацію проектів: у Голосіївському районі: – № 81 «Безпечний дитячий майданчик»; – № 661 «Сучасний дитячий майданчик у кожен двір»;	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> – № 679 «Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі»; у Дарницькому районі: – № 6 «Благоустрій 44 прибудинкових територій»; у Дніпровському районі: – № 250 «Ігровий майданчик – дітям Дніпровського району»; – № 256 «Ігровий дитячий майданчик»; у Святошинському районі: – № «Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку на вул. Гната Юри»; – № 333 «Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку на вул. Героїв Космосу, 1, проспект Леся Курбаса, 2/13»; – № 334 «Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку, проспект Леся Курбаса, 10-а»; у Солом'янському районі: – № 242 «Реконструкція футбольного майданчика біля будинків № 38Г та 40 на бульв. В. Гавела»; – № 244 «Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 на вул. Авіаконструктора Антонова» 	
268	Модернізація інфраструктури міського простору (у т.ч. системи освітлення магістралей, тротуарів, наземних пішохідних переходів тощо)	2018-2020	<p>КП «Київміськвітло» проведено роботу на об'єктах капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення:</p> <ul style="list-style-type: none"> – розроблено та уточнено ПКД – 51 об'єкт; – надано ПКД на експертизу – 34 об'єктів; – отримано позитивний висновок держекспертизи – 27 об'єктів; – розроблено дефектних актів – 148 об'єктів 	
269	Впровадження єдиної вуличної навігації українською та англійською мовами (у т.ч. будинкових покажчиків)	2019-2020	<p>Розроблено схему роботи для проекту «Розробка системи навігації в місті Києві (вулична, туристична, будинкові покажчики, системи навігацій для вразливих верст населення)».</p> <p>Розпорядженням від 07.03.2019 № 409 «Про внесення змін до додатка до розпорядження виконавчого</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.11.2011 № 2064 «Про затвердження єдиних зразків будинкових показників з назвою вулиці (проспекту тощо) та номерів до будинку у м. Києві» затверджено єдині зразки будинкових показників	
270	Розмежування та закріплення території вулиць за окремими балансоутримувачами	2018	Виконано у 2018 році. Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів»	
271	Створення комфортних умов перебування в існуючих парках міста, а також облаштування нових парків та зон відпочинку (у т.ч. розробка і реалізація концепції «Київські парки» та «Парку атракціонів Венеціанського острова у Дніпровському районі м. Києва»)	2018-2020	У I кварталі 2019 року КП «Київміськрозвиток» здійснювалось проектування, реконструкція та благоустрій 14 парків: – продовжувалися будівельні роботи з: • реконструкції та благоустрою парку «Кіото» у Деснянському районі, Ландшафтного парку та парку з бюветним комплексом на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Солом'янському районі; – велись проектні роботи з: • реконструкції Наводницького парку у Печерському районі, території Труханового острова у Дніпровському районі; • благоустрою та берегоукріплення набережної Лівобережжя; – затверджено план розвитку території, оголошено тендер на коригування проектної документації з благоустрою території Венеціанського, Долобецького островів у Дніпровському районі; – проходив погодження проект розпорядження про визначення КП «Київміськрозвиток» замовником робіт з реконструкції та благоустрою парку «Муромець»; – визначено підрядну організацію з реконструкції та	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>благоустрою парку «Юність»;</p> <ul style="list-style-type: none"> – тривала підготовка для подачі на експертизу проектно-кошторисної документації з реконструкції та благоустрою парку «Орлятко»; – опрацьовувалися пропозиції громадськості щодо реконструкції та благоустрою парку «ДШК» між просп. Юрія Гагаріна, вул. Магнітогорською та вул. Червоноткацькою; – готувалася для подачі на експертизу проектно-кошторисна документація з реконструкції та благоустрою парку «Нивки»; – проводилася експертиза проектно-кошторисна документація з реконструкції та благоустрою парку імені Пушкіна 	
272	Впорядкування міських пляжів та приведення їх у відповідність до європейських стандартів	2018-2020	Робота проводитиметься, починаючи з II кварталу 2019 року	
273	Впровадження концепції «Культурний вигул тварин в місті»	2018-2019	<p>Заплановано облаштування 200 шт. зоокомплексів (собачих вбиралень) протягом 2018-2019 років.</p> <p>У 2018 році придбано 47 зоокомплексів.</p> <p>У I кварталі 2019 року встановлено 2 зоокомплекси.</p> <p>Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) запропоновано місця розташування на території парків та скверів; узгоджувався план робіт зі встановлення 45 зоокомплексів у II та III кварталах 2019 року.</p> <p>З метою підвищення рівня керованості та адаптованості собак усіх порід в умовах міста проведені тестування потенційно небезпечних порід собак за програмою «Собака-компаньйон» відповідно до рішення Київської міської ради від 25.10.2018 №1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками та котами в м. Києві»</p>	
274	Модернізація існуючих та створення нових притулків для тварин	2018-2019	В рамках реалізації робіт з будівництва центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			районі: – 13.03.2019 оголошено процедуру відкритих торгів на «Виконання підготовчих робіт по об'єкту: «Будівництво центру захисту тварин на вулиці Автопаркової у Дарницькому районі м. Києва»; – 25.03.2019 повторно оголошено процедуру відкритих торгів на «Виготовлення проектної документації об'єкту «Будівництво центру захисту тварин по вулиці Автопаркової у Дарницькому районі м. Києва». Стадія «Р» (робоча документація) коригування. Аукціон призначено на 10.04.19	
275	Створення для осіб з інвалідністю належних умов доступності та комфортного перебування у зонах відпочинку біля води. Облаштування пляжів спортивними майданчиками	2018-2020	Робота проводитиметься, починаючи з II кварталу 2019 року. У 2019 році планується облаштування: – дитячих майданчиків на пляжах та зонах відпочинку «Галерний», «Троєщина», «Лісова», «Чорторій»; – спортивного майданчика – на «Чорторій» та «Галерний»	
276	Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення	2018-2020	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 (зі змінами) у 2019 році на реконструкцію об'єкту передбачено фінансування в сумі 169 млн грн. У I кварталі 2019 року освоєно 4255,7 тис. грн зокрема 4001,6 тис. грн за рахунок коштів бюджету міста Києва. Виконувалися роботи з влаштування залізобетонного каркасу вхідної групи № 1, монолітного каркасу 4 та 5 секцій павільйону приматів, металевих конструкцій покрівлі 3 секції павільйону приматів, оздоблення фасадів залізобетонної чаші, каскаду водойм універсального вольєру, монтажу систем поливу газонів та озелененню території	
Завдання 1.2. Впорядкування об'єктів міського простору				

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
277	Проведення конкурсів на право оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд відповідно до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	2018-2020	<p>Розміщення тимчасових споруд у м. Києві у відповідності до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд здійснюється за результатами конкурсів на право оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди у кожному районі столиці. Дана процедура передбачена рішенням Київської міської ради від 25.12.2014 № 746/746 «Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві». Протягом 2015-2018 років проведено конкурси в Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському районах.</p> <p>У I кварталі 2019 року конкурси на право оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди не проводилися.</p> <p>Оформлялися паспорти прив'язки тимчасових споруд за результатами проведених у попередніх роках конкурсів у Солом'янському та Шевченківському районах.</p> <p>За результатами конкурсу, проведено у 2017 році, оголошено 92 переможця на право оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди у Шевченківському районі</p>	
278	Впорядкування тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, засобів пересувної та сезонної торговельної мережі, ринків та АГЗС:	2018-2020	<p>До Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через портал Містобудівний кадастр Києва (http://mkk.kga.gov.ua) надійшло 62 заяви на укладання договорів пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою на розміщення засобів пересувної та об'єктів дрібнороздрібною торговельної мережі.</p> <p>Заяв на укладання договорів щодо пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою-розміщення об'єктів</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі за звітний період до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не надходило.</p> <p>Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300 об'єкти сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі розміщуються з 01 квітня до 15 жовтня календарного року</p> <p>У 2018 році КП «Київблагоустрій»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – видано 5906 приписів на усунення виявлених порушень Правил благоустрою міста; – складено 654 протоколи за статтю 152 «Порушення державних стандартів, норм і правил благоустрою територій населених пунктів» Кодексу України про адміністративні правопорушення 	
278.1	- скорочення кількості тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності відповідно до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в місті Києві;	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року, за результатами прийому документів попередніх років на участь в конкурсах щодо надання права на оформлення паспортів прив'язок тимчасових споруд визначено переможців:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в Печерському районі - 132; – в Солом'янському районі - 461; – в Шевченківському – 460. <p>Оформлено паспортів прив'язок тимчасових споруд:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в Печерському районі – 118; – в Солом'янському районі - 438; – в Шевченківському районі – 92. <p>КП «Київблагоустрій» здійснено демонтаж 151 незаконно встановленої тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності</p>	
278.2	- посилення контролю за розміщенням пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> – КП «Міський магазин» проведено 3 електронні торги на отримання суб'єктами господарювання права щодо розміщення на території м. Києва засобів 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	відповідно до затверджених в місті Києві порядку та схем;		пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, за результатами яких укладено 75 договорів; – КП «Київблагоустрій» здійснено демонтаж 19 незаконно встановлених пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі та 11 об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі	
278.3	- розподіл вільних місць для розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності на конкурсній основі;	2018-2020	У січні-березні 2019 року проведено 4 засідання Комісії з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства. Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) конкурси на розподіл вільних місць для розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності не проводилися	
278.4	- впорядкування мережі АГЗС;	2018-2020	Департаментом міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з робочою групою, створеною відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2017 № 853, проводилася робота з підготовки пропозицій щодо визначення критеріїв, розробки правил та норм розміщення автогазозаправних станцій та пунктів всіх типів як об'єктів підвищеної небезпеки та врегулювання їх розташування на території міста Києва. Роботу робочої групи продовжено до 31.03.2019	
278.5	- сприяння проведенню реконструкції підприємств ринкової мережі (у т. ч. реконструкція (реставрація) будівель	2018-2020	У I кварталі 2019 року виконано наступні роботи: – «Бессарабський ринок»: • ремонт системи центрального опалення та дверей	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	комунальних підприємств «Бессарабський ринок», «Володимирський ринок», «Житній ринок»);		<p>вхідної групи;</p> <ul style="list-style-type: none"> • герметизацію металеві частини покрівлі даху будівлі; • облаштування торгового прилавка м'ясного павільйону; • комплекс робіт з гідроізоляції та облаштування рибних рядів торговельної зали; • розгортання структурованої кабельної мережі; • підсилення перекриттів сходової клітини підвалу; • обладнання будівлі ринку світлодіодною ілюмінацією; • встановлення світлових вивісок (з акрилу) «Бессарабський ринок» з двома світловими елементами «Колосок», інші поточні ремонтні роботи; <p>– «Володимирський ринок»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оновлено асфальтове покриття; • встановлено поверхневу водовідвідну систему на речовому майданчику; • введено в експлуатацію першу чергу накриття над проходами речового майданчика; • придбано та введено в експлуатацію вантажний автомобіль (фургон) для покращення роботи власного торговельно-закупівельного підрозділу; • частково оновлено холодильне обладнання торговельної зали будівлі критого ринку (придбано 17 нових холодильних вітрин-прилавоків з оновленням освітлення над ними); • придбано фасувально-пакувальний автомат та компресор до нього; • модернізовано та дообладнано систему відеоспостереження на території ринку тощо; <p>– «Житній ринок»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • відремонтовано покрівлю; 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> • замінено лампи на енергоекономічні для освітлення торговельної зали; • встановлено електролічильники на торговельних місцях II-го поверху будівлі для забезпечення раціонального споживання електроенергії; • розроблено передпроектні пропозиції щодо реконструкції будівлі тощо. <p>На виконання Указу Президента України від 23.05.2001 № 334/2001 «Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів» продовжувалися роботи на:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ТОВ «Теремки-2» з будівництва малого ринкового комплексу на вул. Лятошинського, 14 у Голосіївському районі; – ТОВ «Десна – С – ЛТД» на просп. Генерала Ватутіна, 10-А у Дніпровському районі здійснювалася реконструкція ринку «Десна»; – ТОВ «Печерський ринок» на вул. М. Бойчука, 1/2 в Печерському районі, ТОВ «Макс Лед» на вул. Чорнобильській, 16/80 у Святошинському районі, ТОВ «Явір-95» на вул. Тимошенка, 14-А (ринок «Мінський») та ТОВ «Полісся» на просп. Мінський, 2 (ринок «Полісся») в Оболонському районі проводилася модернізація торговельних місць 	
278.6	- реконструкція приміщень плодоовочевої бази;	2020	Відповідно до Переліку об'єктів будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджету міста Києва, у складі Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049, коштів на реконструкцію приміщень плодоовочевої бази не передбачено. Робота проводитиметься, починаючи з 2020 року	
278.7	- демонтаж (переміщення) самовільно	2018-2020	Відповідно до Правил благоустрою м. Києва,	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	розміщених (встановлених) засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі		затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, у I кварталі 2019 року видано 4 накази щодо демонтажу засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі. За результатами моніторингу та вжиття заходів з демонтажу самовільно розміщених (встановлених) засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві КП «Міський магазин» протягом I кварталу 2019 року демонтовано (переміщено) 128 засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі. КП «Київблагоустрій» здійснено демонтаж 19 незаконно встановлених пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі	
279	Впорядкування об'єктів зовнішньої реклами та інформаційних носіїв:			
279.1	- затвердження комплексних схем розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Києві;	2018	Виконано. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2017 № 1689 затверджено схему розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва	
279.2	- розробка та впровадження концепції розміщення реклами на громадському транспорті міста Києва;	2018-2020	Проводилася підготовка проекту розпорядження щодо затвердження Правил розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також схем розміщення засобів та обладнання реклами на внутрішніх поверхнях стін усіх станцій, вестибюлів, ескалаторних тунелів та платформ Київського метрополітену та переходів між ними та внутрішніх поверхнях рухомого складу наявного в експлуатації КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастрас» Розроблено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.11.2018 «Про	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>реалізацію в місті Києві пілотного проекту щодо проведення електронних аукціонів на право тимчасового користування місцями для розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва» та включено до Плану діяльності з підготовки проекту регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік.</p> <p>Проект направлено до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, за результатами отримано зауваження та пропозиції, які доопрацьовувалися спільно з представниками громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». Після узгодження проекту розпорядження його буде направлено на погодження до структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до встановленого регламенту</p>	
279.3	- впровадження механізмів відкритих аукціонів на право встановлення рекламних засобів на об'єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва;	2018-2020	<p>Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) активно співпрацювало з Громадською організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна» стосовно можливості реалізації у м. Києві пілотного проекту щодо проведення відкритих торгів з надання права тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, для розміщення засобів зовнішньої реклами. Розроблено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.11.2018 «Про реалізацію в місті Києві пілотного проекту щодо проведення електронних аукціонів на право</p>	<p>Проведення аукціонів чи торгів щодо надання документів дозвільного характеру не передбачено чинним законодавством</p>

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>тимчасового користування місцями для розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва» та включено до Плану діяльності з підготовки проекту регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік.</p> <p>Проект направлено до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, за результатами отримано зауваження та пропозиції, які доопрацьовувалися спільно з представниками громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». Після узгодження проекту розпорядження його буде направлено на погодження до структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до встановленого регламенту</p>	
279.4	- впровадження електронної процедури оформлення документів щодо встановлення інформаційних носіїв та об'єктів зовнішньої реклами;	2018-2020	<p>На державному рівні подання на прийом заяв на оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами у електронній формі не передбачено.</p> <p>Одночасно, Управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота щодо апробації онлайн-сервісу подання заяв про відповідність вивісок вимогам розміщення (https://eadv.kyivcity.gov.ua/)</p>	Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, подання на прийом заяв на оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами у електронній формі не передбачено
279.5	- створення процедури розміщення афіш культурних заходів на закладах культури міста Києва	2018-2020	<p>Управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювалася розробка проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.04.2017 № 223/2445 «Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві», у якому будуть визначені умови розміщення афіш культурних заходів</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			на закладах культури міста Києва	
280	Впорядкування прибережних територій та розміщення стоянкових суден:			
280.1	- розробка та погодження комплексної схеми розміщення стоянкових суден із визначенням їх цільового використання, регламенту екологічних вимог;	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
280.2	- розробка та впровадження процедури проведення відкритих конкурсів щодо визначення суб'єктів господарювання, які розміщатимуть свої стоянкові судна на місцях, визначених комплексною схемою розміщення	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	Реалізація заходу заплановано після розробки комплексної схеми розміщення стоянкових суден із визначенням їх цільового використання, регламенту екологічних вимог
Завдання 1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення				
281	Внесення змін до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у м. Києві	2018-2020	Розроблено та опубліковано на єдиному порталі територіальної громади міста Києва проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 червня 2015 року № 585 «Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» https://old.kyivcity.gov.ua/news/55395.html Проект розпорядження погоджено з Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві та Київським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (22.02.2019). Отримано висновок від 13.02.2019 щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини. Станом на 01.04.2019 зазначений проект	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			розпорядження подано на погодження в установленому порядку	
282	Ініціювання внесення змін до законодавства щодо врегулювання питань благоустрою міста (наприклад, з питань надання дозвільної документації, демонтажу об'єктів, застосування штрафів, участі громадськості тощо)	2018	Виконано у 2018 році. Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності», який направлено до Кабінету Міністрів України (лист від 17.07.2018 № 001-2237)	
283	Вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поведження з безпритульними тваринами в місті Києві	2018-2019	Підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2017 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поведження з собаками і котами в м. Києві». Зазначений проект 06.09.2018 розглянутий на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики та оприлюднений 02.10.2018 на Єдиному Веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) для отримання пропозицій. 20.03.2019 на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики відбулося чергове обговорення даного проекту рішення та створена робоча група щодо опрацювання зауважень і пропозицій до нього	
284	Вдосконалення «Правил благоустрою м. Києва» та розробка стандартів міського середовища, прийняття концепції «Комфортне місто»	2018-2020	Департаментом міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота з підготовки проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва»	
285	Сприяння розвитку приватного бізнесу відповідно до кращих міжнародних практик через механізм прийняття низки регуляторних	2018-2020	З метою сприяння розвитку ефективного ведення приватного бізнесу виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	актів		<p>адміністрацією) постійно забезпечується послідовність регуляторної діяльності, зокрема планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.</p> <p>План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік (далі-План), затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 грудня 2018 № 2248, та в установленому порядку оприлюднений на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність».</p> <p>План на 2019 рік включає 9 проектів регуляторних актів.</p> <p>Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота щодо поновлення складу робочої групи із перегляду регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що дозволить за кожним діючим регуляторним актом на підставі звіту про відстеження його результативності приймати рішення про скасування, необхідність залишення без змін або необхідність його перегляду (тобто внесення змін до нього)</p>	
286	Ініціювання вдосконалення законодавства з питань регулювання торгівлі (наприклад, режиму роботи, продажу алкоголю / тютюну тощо)	2018-2020	Ініційовано звернення до Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до чинного законодавства в частині запровадження додаткових обмежень на продаж алкогольних напоїв та	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі та ресторанного господарства, особливо тих, що розташовані в житлових будинках (лист від 05.04.2018 № 002-292).</p> <p>Відповідно до пункту 2 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.03.2019 № 521 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2014 № 1234 «Про уповноваження посадових осіб складати протоколи про адміністративні правопорушення»</p>	
Завдання 1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору				
287	Посилення контролю за дотриманням комплексних схем розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, стоянкових суден та об'єктів зовнішньої реклами	2018-2020	<p>Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2017 № 1689 «Про затвердження Схеми розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва» передбачено 4390 місць для розміщення наземних рекламних засобів.</p> <p>У 2018 році в результаті запровадження Схеми кількість рекламних засобів скоротилась на 53% до 5544 рекламних засобів (із 11767).</p> <p>Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2019 № 207 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва», яке набуває чинності з 01.07.2019.</p> <p>За незаконне розміщення об'єктів зовнішньої реклами складено 15 протоколів про адміністративне правопорушення</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			У I кварталі 2019 року КП «Київблагоустрій» демонтовано 14 об'єктів зовнішньої реклами	
288	Посилення контролю за дотриманням «Правил благоустрою м. Києва» та «Посібника з вуличного дизайну м. Києва»	2018-2020	За порушення Правил благоустрою міста Києва складено 654 протоколи про адміністративне правопорушення	
289	Контроль за дотриманням визначеного функціонального призначення об'єктів міського простору	2018-2020	Контроль за станом благоустрою міста, а також контроль за дотриманням і здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою м. Києва здійснюється Департаментом міського благоустрою, відділами контролю за благоустроєм районних в місті Києві державних адміністрацій), а також Головним управлінням Національної поліції України в м. Києві, іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в межах наданих повноважень, комунальними підприємствами, установами та організаціями, які несуть відповідальність за належне утримання об'єктів благоустрою. За результатами перевірок видано 5906 приписів на усунення виявлених порушень	
290	Запуск інструменту «Я – інспектор благоустрою»	2019-2020	Проводилася робота з врахування зауважень та пропозицій до проекту «Я – інспектор благоустрою» (http://mkk.kga.gov.ua/)	
291	Запровадження щорічного 3D-сканування як інструменту інвентаризації усіх об'єктів міського простору	2018-2019	Захід не виконувався	Департаментом міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовувалося питання щодо доцільності впровадження 3D-сканування
292	Посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	2018-2020	У I кварталі 2019 року: – розглянуто 927 звернень/скарг фізичних та юридичних осіб;	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> – взято на облік 201 власницьку тварину; – чіповано 38 тварин; – проведено стерилізацію 381 безпритульної собаки та 1628 безпритульних котів; – прилаштовано 262 безпритульні тварини до нових власників; – проведено перереєстрацію опікунів безпритульних тварин, укладено 48 договорів про співробітництво; – внесено пропозиції щодо усунення помилок, розвитку інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин» та її вдосконалення 	
293	Створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві	2018-2020	<p>У продовження проведених у 2018 році робочих зустрічей із співробітниками Головного управління Національної поліції України в м. Києві щодо вдосконалення співпраці в сфері контролю дотримання правил утримання тварин, інформаційно-просвітницьких заходів щодо роз'яснень Правил утримання тварин в м. Києві та питань безпеки сказу тварин протягом I кварталу 2019 року проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – спільну інформаційно - просвітницьку роботу на фестивалях громадського бюджету з авторами щодо втілення у життя проектів та обговорення Правил утримання домашніх котів та собак у м. Києві (18.02.2019, 28.02.2019); – екскурсії для школярів щодо роз'яснення питань гуманного поводження з тваринами (12.03.2019, 21.03.2019 та 27.03.2019); – інформаційно-просвітницькі заходи щодо роз'яснень Правил утримання тварин в м. Києві та питань безпеки сказу тварин (19.03.2019–28.03.2019). <p>За результатами проведених рейд-перевірок щодо дотримання правил утримання тварин складено 84 акти про порушення правил утримання тварин</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
294	Вжиття заходів із вдосконалення законодавства щодо посилення відповідальності (у т.ч. матеріальної) за порушення нормативних вимог, що стосуються благоустрою міста Києва, та за самовільне підключення до комунікацій	2018-2020	Захід не виконувався	
295	Забезпечення публічного доступу до інформації щодо виданих дозвільних документів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами, тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, засобів пересувної та сезонної торговельної мережі через портал Містобудівного кадастру	2018-2020	Інформація про законність розміщення тимчасових споруд, об'єктів зовнішньої реклами, засобів пересувної та сезонної торговельної мережі розміщена на сайті Містобудівного кадастру Києва у відкритому доступі (http://mkk.kga.gov.ua/). Управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечено розміщення та періодичне оновлення на Єдиному державному веб-порталі, а також на своєму офіційному сайті наступних відкритих даних http://db.kievreklama.kiev.ua/db/rz.dll : – інформації про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності); – перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами	
Сектор 2.7. Адміністративні послуги				
Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка				
Завдання 1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг				
296	Забезпечення передумов для створення належної системи управління сферою надання адміністративних послуг, взаємозв'язку та підпорядкування міського та районного рівнів ЦНАПів	2018-2020	Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2018 № 562 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2014 № 549 «Про	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			затвердження граничної чисельності працівників та рекомендаційного переліку управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій» передбачено створення у складі районних в місті Києві державних адміністрацій управлінь (Центрів) надання адміністративних послуг. Станом на 01.04.2019 управління (Центри) надання адміністративних послуг створено в усіх 10 районних в місті Києві державних адміністрацій	
297	Створення нових територіальних підрозділів ЦНАПів	2018-2020	В місті Києві, на даний час, успішно функціонує 14 центрів надання адміністративних послуг; 1 міський, 10 районних та 3 філії (в Деснянському, Солом'янському та Шевченківському районах). У приміщенні філії управління (Центру) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Червонопільська, 14/14) завершено ремонтні роботи	Відкриття філії заплановано орієнтовно на II квартал 2019 року
298	Формування та просування єдиного бренду (ЦНАП)	2018	Захід виконано у 2018 році	
299	Реконструкція та модернізація існуючих ЦНАПів (у т.ч. з метою надання послуг особам з інвалідністю)	2018-2020	Станом на 01.04.2019 всі діючі центри оснащено новітнім обладнанням і сучасними електронними системами; встановлена електронна черга; електронний документообіг; облаштовано робочі місця для обслуговування осіб з інвалідністю; приміщення облаштовані пандусами; для забезпечення безперешкодного доступу осіб з вадами зору до інформації про отримання адміністративних послуг створено відповідну версію офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва (http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/?mode=ByDepartments&isSpecial=true)	
300	Створення належної матеріально-технічної бази ЦНАПів на території міста Києва	2018-2020	Станом на 01.04.2019 всі діючі центри надання адміністративних послуг міста Києва та їх територіальні підрозділи забезпечено матеріально-	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			технічною базою	
Завдання 1.2. Кадрове забезпечення				
301	Збільшення кількості адміністраторів ЦНАПів	2018-2020	Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.01.2018 № 12 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» штатна чисельність працівників Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.04.2019 становила 105 осіб. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 563 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.10.2018 № 1825 «Про внесення змін до граничної чисельності працівників районних в місті Києві державних адміністрацій» штатна чисельність працівників районних в місті Києві державних адміністрацій станом на 01.04.2019 становила 303 особи	
302	Забезпечення ефективного управління людськими ресурсами, вирішення питання кадрового забезпечення ЦНАПів за рахунок мобільної групи адміністраторів	2018-2020	Станом на 01.04.2019 відповідно до штатного розпису в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надання адміністративних послуг здійснюють 53 адміністратори відділу адміністраторів мобільного реагування, за рахунок яких вирішуються питання кадрового забезпечення управлінь/відділів (Центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
303	Створення платформи для навчання адміністраторів, обміну знаннями та навичками якісного надання послуг	2018-2020	Для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг міста Києва постійно проводяться навчальні заходи, зокрема: <ul style="list-style-type: none"> – тематичний семінар щодо обговорення актуальних питань реєстрації місця проживання та речових прав на майно (22.02.2019); – семінар для керівників центрів надання адміністративних послуг та для адміністраторів щодо надання послуг з реєстрації місця проживання, паспортних послуг та послуг, що пов'язані з народженням дитини (свідоцтво про народження, соціальна допомога) (22.03.2019) тощо. Взято участь у: <ul style="list-style-type: none"> – тренінгу на тему «Підвищення якості надання адміністративних послуг» (20.02.2019); – семінарі-тренінгу на тему «Інтеграція нових послуг до центрів надання адміністративних послуг» (28.02–01.03.2019); – семінарі про реєстрацію юридичних і фізичних осіб за ініціативою громадської організації «Офіс реформ адміністративних послуг» (11.03.2019); – тренінгу в GIZ – офісі проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні»(20.03.2019) тощо 	
Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг				
Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді				
304	Розширення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді	2018-2020	В електронному вигляді через «Особистий кабінет» в інформаційній системі «Міський веб-портал адміністративних послуг в місті Києві» станом на 01.04.2019 впроваджено надання 5 адміністративних послуг. У розділі «Електронні послуги» (http://ac.dozvil-kiev.gov.ua) розміщено посилання щодо надання адміністративних послуг в електронному вигляді (послуги та сервіси), суб'єктами надання яких є центральні органи виконавчої влади: Державної	Запровадження надання значної кількості адміністративних послуг в електронній формі потребує нормативно-правового врегулювання на законодавчому рівні

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			служби Країни з питань геодезії, картографії та кадастру, Державної архітектурно – будівельної інспекції України, Державної міграційної служби України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства юстиції України	
305	Інтеграція внутрішнього порталу та зовнішнього сайту офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва з державними та міськими електронними реєстрами	2018-2020	Адміністраторів центрів надання адміністративних послуг міста Києва підключено до: – Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; – Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; – відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України; – Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) (Єдиний державний реєстр МВС). Також, забезпечено інтеграцію з Реєстром територіальної громади міста Києва (зменшення терміну видачі довідки про реєстрацію місця проживання). Адміністратори Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та управлінь/відділів (Центрів) надання адміністративних послуг Дарницької, Деснянської, Печерської, Святошинської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій підключені до автоматизованої системи Державного земельного кадастру	
306	Створення мобільної версії зовнішнього сайту та/або мобільного додатка	2018-2020	Створено мобільний додаток «Особистий кабінет Центр надання адміністративних послуг» (створено версію особистого кабінету для користувачів, за допомогою якого можливо замовити консультацію, оформити заявку на надання послуги, замовити необхідні документи, замовити довідку про перебування на квартирному обліку тощо).	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Зазначений сервіс можливо скачати за допомогою додатку Play Market (для пристроїв з системою Android) в пошуку задати - Особистий кабінет ЦНАП у місті Києві. У I кварталі 2019 року забезпечувалася підтримка даного сервісу	
307	Розвиток та модернізація офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва (зовнішнього сайту та внутрішнього порталу)	2018-2020	Постійно здійснюється модернізація інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг у місті Києві». У звітному періоді модернізовано систему захисту персональних даних користувачів на виконання вимог законодавства України при наданні адміністративних послуг у місті Києві	
Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг				
308	Реалізація рішення Київської міської ради «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві»	2018-2020	Відповідно до рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 861/861 «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві» Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надається 99 видів послуг, управліннями/відділами (Центрами) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій – 151 послуга. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782-р внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та розширено перелік адміністративних послуг, що надаються через центри надання адміністративних послуг. Зокрема, запроваджено 8 послуг, суб'єктами надання яких є центральні та територіальні органи виконавчої влади та їх територіальні підрозділи	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
309	Оптимізація процедур отримання адміністративних послуг на рівні міста та районів	2018-2020	Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) систематично проводиться робота з суб'єктами надання адміністративних послуг щодо оптимізації процедури отримання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг міста Києва та оновлення інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг	
Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг				
310	Розробка та затвердження єдиного стандарту організації надання адміністративних послуг на рівні міста Києва	2018-2020	Після призначення на посаду адміністратори Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проходять онлайн курс згідно з «Єдиних вимог (стандартів) до якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг», розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2017 № 3622-06/45565-06)	
311	Мінімізація кількості документів та оптимізація процедур надання адміністративних послуг через погодження технологічних карток адміністративних послуг	2018-2020	Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно надаються пропозиції суб'єктам надання адміністративних послуг щодо зменшення кількості документів та спрощення процедури надання адміністративних послуг. Зокрема, Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено: проект рішення Київської міської ради «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються у сфері земельних відносин»;	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг у сфері земельних відносин державної форми власності».</p> <p>На даний час проекти проходять процедуру погодження в установленому порядку</p>	
312	Розробка та впровадження критеріїв/механізмів оцінки роботи адміністраторів, а також суб'єктів надання адміністративних послуг	2018-2020	<p>До Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік включено науково-дослідну роботу на тему: «Розробка та методологічне супроводження критеріїв/механізмів оцінки роботи адміністраторів центрів надання адміністративних послуг». Термін виконання роботи передбачено на грудень 2019 року</p> <p>Також, відповідно до доручення Київського міського голови В. Кличка від 01.04.2015 № 9482 до щомісячної оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій включено показник «Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг відділами (Центрами) надання адміністративних послуг, бал», що отримуються через офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5OM_Au_eLqSPZrA14m4maVpDsLR44y2s-tzgCdWZ7ip1vqUg/viewform?c=0&w=1).</p> <p>У лютому 2019 року змінено методику розрахунку показника, зокрема методику доповнено новим критерієм «Стан виконання індивідуального плану розвитку», що дозволяє стимулювати діяльність районних центрів надання адміністративних послуг та</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			спрямувати її не лише на вирішення поточних питань, але й на реалізацію перспективних проєктів, та змінено принципи оцінки критеріїв «Середній час очікування в черзі» та «Відгуки заявників»	
313	Розробка системи преміювання та депреміювання працівників ЦНАПів та інших суб'єктів надання адміністративних послуг	2018-2020	Оплата праці працівників центрів надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 102 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році». Також, Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено Положення про преміювання державних службовців Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке затверджено наказом Департаменту від 05.02.2018 № 4-ОД	
314	Систематичне проведення аудиту та дослідження рівня якості надання адміністративних послуг і задоволеності клієнтів рівнем їх обслуговування із залученням до цієї роботи незалежних експертів та громадськості, оперативне реагування на виявлені недоліки	2018-2020	Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) систематично проводилося дослідження рівня якості надання адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг міста Києва через інформаційні кіоски, інформаційну систему «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» та опитування заявників за допомогою планшетів щодо якості обслуговування у центрах надання адміністративних послуг міста Києва. Також, з метою покращення якості надання адміністративних послуг та з метою виявлення найбільших проблем в роботі центрів надання	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			адміністративних послуг до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік включено науково-дослідну роботу на тему: «Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг та визначення пріоритетних напрямків покращення роботи методами соціології». Термін виконання роботи передбачено на грудень 2019 року	
315	Формування ефективної взаємодії і комунікації, отримання зворотного зв'язку від заявників за допомогою мобільного додатка та/або зовнішнього веб-сайту	2018-2020	Станом на 01.04.2019 через інформаційну систему «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» можливо отримати он-лайн консультацію, написати відгук або пропозицію, запроваджено sms-інформування заявників про стан розгляду справи. Створено Call-центр. Створено мобільний додаток «Особистий кабінет Центр надання адміністративних послуг» (з відображенням всіх етапів надання адміністративної послуги). Зазначений сервіс можливо скачати за допомогою додатку Play Market (для пристроїв з системою Android) в пошуку задати - Особистий кабінет ЦНАП у місті Києві	
Сектор 2.8. Освіта				
Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу				
Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти				
316	Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у т.ч. шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів	2018-2019	Створено 115 місць шляхом відновлення роботи 6 груп у 3 працюючих ЗДО: № 159 (3 групи), № 145 (2 групи), № 769 (1 група). Проводилася реконструкція 6 об'єктів: 5 ЗДО та 1 ЗЗСО, зокрема: – ЗДО № 658 у Голосіївському районі;	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> – ЗДО №№ 652, 345 у Дарницькому районі; – ЗДО № 436 в Оболонському районі; – ЗДО № 151 у Подільському районі; – ЗЗСО № 42 у Дніпровському районі 	
317	Підтримка розвитку альтернативних форм освіти (у т. ч. приватних ЗДО та ЗЗСО)».	2018-2020	<p>У мережу закладів освіти міста введено 8 приватних закладів дошкільної освіти різних типів: Голосіївський район - ЗДО «Уолд Прескул»; Дарницький район - ЗДО «М'андрик»; Деснянський район - ЗДО «Талант-клуб «Тотошка»; Дніпровський район – ФОП Григоренко М.О.; Оболонський район – ТОВ «НВК «Смарт Кідс»; ТОВ «Школа активної дитини Плюс»; ФОП Миролубова А.С.; Солом'янський район – ЗДО «Кангару Ньорсері Скул».</p> <p>Загалом, в мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва обліковується 66 приватних ЗЗСО</p>	
318	Трансформація мережі інтернатних закладів, розвиток мережі спеціальних та інклюзивних класів у ЗЗСО	2018-2020	У 127 ЗЗСО функціонує 385 інклюзивних класів та у 20 ЗЗСО – 72 спеціальних класи для дітей з особливими освітніми потребами	
319	Підтримка діяльності закладів позашкільної освіти як центрів виховної роботи та поширення неформальної освіти	2018-2020	<p>Функціонує 41 заклад позашкільної освіти комунальної форми власності, з них 5 закладів міського, 36 – районного підпорядкування.</p> <p>У закладах позашкільної освіти функціонує 5086 гуртків, які відвідують 78 383 вихованці.</p> <p>Проведено II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2019» (лютий 2019 року)</p>	
320	Створення новітніх центрів професійно-технічної освіти для забезпечення потреб ринку праці	2018-2020	Направлено додатковий бюджетний запит на 2019 рік на суму 5 038,3 грн стосовно створення новітніх центрів професійно-технічної освіти для забезпечення потреб ринку праці (лист ДОН від 11.03.2019 № 063-1724) Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку	
Завдання 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів:				
321	Модернізація лабораторій та комп'ютерних класів, забезпечення НЗ сучасними навчальними засобами	2018-2020	Проводилися публічні закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення модернізації лабораторій та комп'ютерних класів	
322	Підвищення ефективності функціонування навчальних закладів за рахунок впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (у т. ч. удосконалення і розвиток автоматизованих систем «Електронний дитячий садок» тощо)	2018-2020	З 01.01.2019 запроваджено новий Порядок здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості (БФН), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.09.2018 № 1362/5433, яким передбачено фінансування з бюджету м. Києва освітніх послуг у комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва для дітей, які зареєстровані у місті Києві. Прийнято розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.03.2019 № 517 «Про функціонування системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва «СЄЗ ЗДО». Автоматично підтверджено місце реєстрації у Києві 24,5 тисяч заявок дітей, які обліковуються у черзі на зарахування до закладів дошкільної освіти (43,3% загальної черги). Здійснювалося впровадження функції «Електронний табель відвідування»	
Оперативна ціль 2. Підвищення актуальності та якості освіти				
Завдання 2.1. Забезпечення НЗ достатньою кількістю педагогічних кадрів				
323	Підвищення рівня заробітної плати та введення систем мотивації працівників	2018-2020	Щорічно у бюджеті міста Києва передбачаються надбавки педагогічним працівникам відповідно до	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>постанов Кабінету Міністрів України:</p> <ul style="list-style-type: none"> – від 23.03.2011 № 373 – у розмірі 20% за престижність праці; – від 30.08.2002 № 298 – у розмірі до 50% за складність та напруженість праці 	
324	Розробка і реалізація інноваційних програм професійного розвитку педагогічних кадрів	2018-2020	<p>У проекті «Програма професійного розвитку педагогічного персоналу навчального закладу» беруть участь 22 ЗЗСО. У межах експерименту Інститутом післядипломної педагогічної освіти:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведено 2 опитування у форматі фокус-груп, за результатами яких розроблено 3 нові тренінгові програми, анкетування та підготовлено аналітичні довідки для 2 ЗЗСО, що беруть участь в експерименті; – підготовлено Типову освітню програму підвищення кваліфікації тренерів програми; – отримано рецензії, рукопис посібника; – оновлено модель курсів підвищення кваліфікації; – створено модель курсів, яка передбачає е-реєстрацію педагогів, вивчення та врахування потреб і запитів педагогів, вибір педагогами місця, форми та змісту навчання, формування індивідуальної освітньо-професійної траєкторії (наявні інваріантна і варіативна складові навчального плану), залучення педагогів-практиків та партнерських інституцій, побудову навчальних модулів на компетентнісній основі та віддалений моніторинг діяльності. <p>На 2018/2019 н. р. педагогам столиці запропоновано 322 навчальні модулі на компетентнісній основі для варіативної складової курсів підвищення кваліфікації</p>	
325	Професійна підготовка кваліфікованих спеціалістів та підвищення кваліфікації працівників освіти	2018-2020	<p>В Інституті післядипломної педагогічної освіти за оновленою моделлю курсів підвищення кваліфікації пройшли 89 груп педагогічних працівників (понад 2200 слухачів), серед яких керівники та методисти ЗДО, вихователі ЗДО, вихователі груп раннього віку, вчителі української мови, англійської мови, вчителі</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			математики, фізики хімії, біології, інформатики та технологій, музичні керівники та вчителі інтегрованого курсу «Мистецтво», керівники та методисти районних науково-методичних центрів, працівники закладів позашкільної освіти, керівники гуртків, психологи закладів освіти. Також завершили навчання на курсах підвищення кваліфікації 360 керівників та заступників керівників ЗЗСО м. Києва, для них проведено 82 освітні модулі. Проведено додаткове навчання для 1300 педагогів початкової школи на тему: «Використання ЛЕГО-технологій та ігрових методів діяльності у початковій школі»	
326	Створення стимулів для залучення досвідчених професіоналів і практиків до викладання у навчальних закладах, у т.ч. іноземців	2018-2020	До організації і проведення фестивалю стартапів «Class ідея» залучалися досвідчені професіонали і практики	
Завдання 2.2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм				
327	Реалізація концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».	2018-2020	За програмою Нової української школи в перших класах здійснюють навчання 33,4 тис. першокласників (з 1 вересня 2018 року) та понад 800 учнів других класів - учасників всеукраїнського експерименту. Організовано та проведено: – підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО м. Києва, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 навчальному році, зокрема: <ul style="list-style-type: none"> • проведено 3 навчальних модулі, що розроблені на компетентнісній основі для 360 керівників ЗЗСО, які підвищують кваліфікацію у 2018/2019 навчальному році; • проведено додаткове навчання 60 педагогів-тренерів, які провели тренінги для 1784 вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>навчальному році;</p> <ul style="list-style-type: none"> • організовано навчання 1022 вчителям початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 навчальному році; • здійснено підготовку 25 супервізорів-наставників, які надаватимуть професійну допомогу педагогічним працівникам Нової української школи; <p>– нараду-семінар для начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та їх заступників з питань загальної середньої освіти щодо створення освітнього простору Нової української школи</p>	
328	Створення міського ресурсного центру для дистанційного навчання та самоосвіти	2018-2020	<p>Виконано</p> <p>Міський ресурсний центр для дистанційного навчання та самоосвіти створено у 2016 році.</p> <p>Крім того, на сайті «Столичний центр відкритої освіти» (vo.ipro.kubg.edu.ua) оновлено інформацію щодо проведення ЗНО у 2019 році</p>	
329	Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності в навчальних закладах.	2018-2020	<p>Здійснювалася дослідно-експериментальна робота:</p> <ul style="list-style-type: none"> – регіонального рівня у 57 навчальних закладах; – всеукраїнського рівня у 52 навчальних закладах. <p>Проведено засідання експертної комісії з проведення дослідно-експериментальної роботи у закладах освіти м. Києва, рішенням якої затверджено заявки і програми на проведення дослідно-експериментальної роботи (протокол від 13.02.2019 № 1)</p>	
330	Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою у місті, в тому числі впровадження електронних форм освіти	2018	Захід виконано у 2018 році	
Завдання 2.3. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва				
331	Проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу української мови, культури, історичної пам'яті	2018-2020	<p>Проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – міський конкурс екскурсоводів; – міський конкурс читців, присвячений творчості Тараса Шевченка; 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> – міський фестиваль-конкурс юних поетів «Поетична весна - Український контент»; – міський етап Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» тощо 	
332	Налагодження співпраці між навчальними закладами Києва та іншими регіонами України з метою обміну педагогічним досвідом для об'єктивного висвітлення української історії та державності, популяризації української мови	2018-2020	<p>Налагоджено співпрацю між закладами освіти Києва та закладами інших регіонів України.</p> <p>Освітняни м. Києва взяли участь у:</p> <ul style="list-style-type: none"> – фестивалі стартапів «Class ідея»; – освітньому фестивалі управлінської майстерності «Kyiv EdFest» 	
333	Інтеграція патріотичного виховання у навчальний процес, підтримка молодіжних патріотичних організацій	2018-2020	<p>Проведено та реалізовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> – міський конкурс екскурсоводів; – міський конкурс читців, присвячений творчості Тараса Шевченка; – міський фестиваль-конкурс юних поетів «Поетична весна - Український контент»; – міські військово-спортивні національно-патріотичні змагання серед учнівської молоді «Честь і звитяга», присвячені Дню добровольця; – патріотичний проект «Україна. Вільна. Неподільна» до Дня Соборності України; – відеопроєкт до Дня пам'яті Героїв Крут»; – пошуково-дослідницький марафон учнівської молоді до Дня Героїв Небесної Сотні «Воїни світла у моєму серці»; – міський етап Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» тощо 	
Завдання 2.4. Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці				
334	Посилення співпраці між навчальними закладами та науково-дослідницькими установами/підприємствами з метою професійного спрямування учнівської молоді	2018-2020	<p>Проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профорієнтаційні заходи (презентації, майстер-класи) «Світ майбутньої професії» за участі закладів професійної (професійно-технічної) освіти для учнівської молоді випускних класів та їх батьків на 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			базі закладів загальної середньої освіти м. Києва; – профорієнтаційний конкурс для учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти м. Києва «Кулінарний калейдоскоп» на тему: «Масляний тиждень» на базі Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва. Забезпечено участь у IV Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості України»	
Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист				
Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності				
Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки				
335	Створення муніципальної поліції міста Києва після законодавчого врегулювання реформи МВС України та передачі певних повноважень на регіональний (місцевий) рівень управління	2018-2020	Захід не виконувався	Створення муніципальної поліції не передбачено чинним законодавством. У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України від 18.05.2015 № 2890 «Про муніципальну варту», який не прийнятий у другому читанні
336	Впровадження та подальший розвиток автоматизованої системи відеоспостереження на вулицях та шляхах міста (можливість розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів, облич, передачі відеоінформації з відеокамер до чергової частини ГУ НП у м. Києві, здійснення криміногенного аналізу тощо)	2018-2020	Загальна кількість засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження міста Києва становила 5968 од. (станом на 31.03.2019). У першому кварталі 2019 року проведено закупівлю програмно-апаратного комплексу для автоматичної фото- та відеофіксації подій із ознаками порушень правил дорожнього руху у вигляді перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в зоні контролю, фіксації проїзду транспортних засобів з розпізнаванням державних номерних знаків. З ТОВ «Українські системні інновації» укладено договір від 18.03.2019 № 07/19-03 та 2 додаткові угоди. Перша черга передбачає впровадження 20 стаціонарних комплексів автоматичної фото/відео фіксації правопорушень.	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>Головним управлінням Національної поліції у м. Києві (далі – ГУНП у м. Києві) застосовується розшук транспортних засобів за номерними знаками в автоматизованому режимі з використанням комплексної системи відеоспостереження м. Києва у територіальних межах міста та Київської області.</p> <p>У I кварталі 2019 року розгорнуто 4 винесених автоматизованих робочих місць у Ситуаційному центрі ГУНП у м. Києві.</p> <p>Проведено відкриті торги у березні 2019 року за темою «Розвиток комплексної системи відеоспостереження м. Києва на вулицях прилеглих до виборчих дільниць». Визначено переможця – ТОВ «НПО ІНФОТЕХ».</p> <p>Упродовж звітнього періоду на вулицях, прилеглих до виборчих дільниць, проводилося встановлення 65 камер відеоспостереження із підключенням до комплексної системи відеоспостереження міста Києва</p>	
337	Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи муніципальної безпеки у місті Києві	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року ГУНП у м. Києві продовжувалося забезпечення належного функціонування централізованої системи управління нарядами системи «ЦУНАМІ», яка включає в себе декілька окремих підсистем (геоінформаційну, диспетчерську підсистему керування нарядами, підсистему відеоспостереження), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – автоматичне отримання інформації по локальній мережі про правопорушення за допомогою електронної картки спецслужби «102»; – направлення до місця події нарядів поліції для розкриття кримінальних правопорушень «за гарячими слідами» з використанням геоінформаційної підсистеми (GPS-позиціонування автопатрулів на мапі міста Києва); – отримання необхідної інформації з баз даних ГУНП у м. Києві «Армор»; 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> – використання підсистеми відеоспостереження для візуального контролю місця події (або архівний запис); – використання пристрою колективного перегляду «відеостіна»; – використання обладнання системи дистанційного управління радіостанціями, які функціонують по каналам зв'язку ЄЦВТМ МВС України і забезпечують більш якісну та надійну роботу для керування силами та засобами поліції, яке встановлено у I кварталі 2019 року на робочих місцях диспетчерів «ЦУНАМІ» та в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Солом'янському, Подільському управліннях поліції 	
338	Розвиток міжнародних зв'язків для підтримки програм профілактики, обміну досвідом та боротьбою зі злочинністю	2018-2020	<p>Упродовж I кварталу 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> – здійснено візит представників ГУНП у м. Києві до м. Будапешт (Республіка Угорщина) – участь у однотижневому курсі з питань розвитку управлінських та лідерських якостей керівників правоохоронних органів (25.03-29.03.2019); – проведено 5 зустрічей з іноземними делегаціями 	
Завдання 1.2. Профілактика правопорушень				
339	Здійснення заходів з профілактики та попередження вчинення кримінальних правопорушень	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року відділом зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України організовано та проведено 3 зустрічі з громадянами та 35 робочих зустрічей з органами виконавчої влади на тему профілактики та попередження вчинення кримінальних правопорушень.</p> <p>Упродовж I кварталу 2019 року працівниками ГУНП у м. Києві здійснено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обхід понад 20 тис. помешкань громадян з врученням господарям візитних карток та пам'яток-порад щодо запобігання різним видам кримінальних 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>правопорушень;</p> <ul style="list-style-type: none"> – превентивні бесіди з попередження квартирних крадіжок, неухильного виконання правил дотримання тиші в громадських місцях, утримання домашніх тварин, протипожежної безпеки; – участь дільничних офіцерів поліції у щотижневих робочих нарадах працівників житлових органів тощо. <p>Проведено обстеження будинків житлового сектору на предмет виявлення відкритих горищ, підвалів, інших технічних приміщень, непрацюючих ліфтів, неосвітлених під'їздів тощо, за результатами яких виявлено: 140 горищ, 103 підвальних приміщення, 2 об'єкти ліфтового господарства, 13 інших технічних приміщень, а також 22 неосвітлених під'їзди та 163 ліфти, що не працюють.</p> <p>До районних в місті Києві державних адміністрацій та підприємств з обслуговування житлового фонду міста Києва надано пропозиції щодо вжиття заходів з усунення причин, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень.</p> <p>На офіційному веб-сайті ГУНП у м. Києві (kuiv.pri.gov.ua) у рубриці «Громадянам» (підрубрика «Ваш дільничний»), з метою дієвого зворотного зв'язку населення з правоохоронними органами та можливості негайного звернення до підрозділів поліції, розміщено адреси обслуговування та контактні телефони дільничних офіцерів поліції, графіки прийому громадян керівництвом управлінь поліції в районах тощо</p>	
340	Організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань правової освіти, попередження та профілактики правопорушень	2018-2020	У І кварталі 2019 року управлінням з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>організовано та проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (березень); – правопросвітницькі заходи: «Критичне довічне» (лютий), «Маю право голосу» (березень) тощо. <p>Відділом зав'язків з громадськістю Управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України організовано та проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 122 зустрічі з представниками адміністрації ЗЗСО на правову тематику; – 27 шкільних заходів; – 47 зустрічей з батьками; – 95 профілактичних бесід; – 794 заняття з правової освіти, попередження та профілактики правопорушень у навчальних закладах м. Києва, якими охоплено біля 22,4 тис. дітей. <p>ГУНП у м. Києві проводилися уроки «Права» у навчальних закладах столиці з метою попередження кримінальних правопорушень серед підростаючого покоління, правового виховання молоді тощо.</p> <p>Також, у I кварталі 2019 року проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 96 профілактичних рейдів «Діти вулиці»; – 2 спільних рейди з журналістами щодо виявлення та попередження вчинення правопорушень, зокрема кримінальних, де суб'єктом кримінальних правопорушень є неповнолітні. <p>Матеріали щодо проведених спільних заходів оприлюднювалися на офіційному веб-сайті ГУНП у м. Києві, сторінці ГУНП у м. Києві у соціальних мережах «Фейсбук», «Твітер» та «Інстограм» і на каналі «Поліція Києва «YouTube».</p> <p>На офіційному веб-сайті Головного управління Національної поліції у м. Києві у рубриці «Запитання та поради» розміщувалися прості рекомендації,</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			дотримання яких допоможе мешканцям міста не стати жертвою злочинців. На сторінці Facebook ювенальної поліції міста Києва розміщено інформацію «Відповідальність дітей в Україні», «Вік і кримінальна відповідальність неповнолітніх в Україні», «Відповідальність батьків за порушення прав дитини». Упродовж звітнього періоду підрозділами ГУНП у м. Києві проведено 74 інформаційно-просвітницькі заходи з питань правової освіти, попередження та вжиття превентивних заходів до правопорушень	
Завдання 1.3. Забезпеченість матеріально-технічною базою				
341	Створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Києві:			
341.1	- забезпечення належного функціонування кінологічного центру столичної поліції;	2018-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Для забезпечення належного функціонування кінологічного центру з II кварталу 2019 року передбачене фінансування з бюджету м. Києва у рамках Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2019-2021 роки (рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 462/6513)
341.2	- забезпечення належного функціонування системи централізованого управління нарядами поліції «ЦУНАМІ» у місті Києві	2018-2020	ГУНП у м. Києві постійно проводяться заходи з модернізації програмного забезпечення, налаштування та відновлення роботи планшетних пристроїв, які забезпечують роботу нарядів поліції, задіяних для охорони публічної безпеки в системі єдиної дислокації, слідчо-оперативних груп чергових частин тощо. Проводилася робота з надання доступу користувачам	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			до баз даних Інформаційного порталу Національної поліції України для роботи у системі «ЦУНАМІ», відповідно до наданих заявок. Станом на 31.03.2019 до вказаної системи підключено понад 2 тис. користувачів. Спільно з Департаментом інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України проводилися заходи з інтеграції інформаційної підсистеми «Гарпун» до системи «ЦУНАМІ». За допомогою вжитих заходів ГУНП у м. Києві вдалося зменшити середній час прибуття нарядів поліції на місця виклику (вчинення кримінального правопорушення) до 13 хв. 57 с	
Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту				
Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту				
342	Розробка та впровадження Концепції комплексної безпеки міста Києва	2019-2020	Проект Концепції комплексної безпеки міста Києва розроблено та направлено на погодження до Державної служби України з надзвичайних ситуацій	
343	Розробка та впровадження Положення про основні засади діяльності комунальних аварійно-рятувальних підрозділів та статус рятувальників в місті Києві	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	Реалізацію заходу заплановано в рамках проекту Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020-2022 роки
344	Завершення проведення технічної інвентаризації захисних споруд.	2018	Захід виконано в 2018 році	
345	Забезпечення періодичного проведення комплексу профілактичних заходів з цивільного захисту населення м. Києва	2018-2020	У I кварталі 2019 року в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва пройшли навчання 597 осіб (89,7 % плану I кварталу 2019 року) відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.03.2019 № 529 «Про затвердження Плану основних заходів	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту на 2019 рік».</p> <p>Проведено командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Дніпровської районної ланки територіальної підсистеми м. Києва єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) за темою: «Виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків» (25-26 березня 2019 року)</p>	
346	Здійснення інвентаризації, систематизації та актуалізації чинних нормативно-правових актів київської міської влади з питань цивільного захисту відповідно до сучасних вимог	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року проводилася робота з підготовки змін до двох розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):</p> <ul style="list-style-type: none"> – від 15 травня 2018 року № 824 «Про утворення формувань цивільного захисту в місті Києві»; – від 11 квітня 2017 року № 429 «Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту» 	
347	Залучення ЗМІ до заходів з інформування та розповсюдження інформації щодо дій громадян у разі виникнення надзвичайної ситуації	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська служба порятунку» (далі – КАРС «Київська служба порятунку») розміщено 120 інформаційних матеріалів у засобах масової інформації.</p> <p>Інформування населення про виникнення надзвичайної ситуації організовано через засоби масової інформації КП Київської міської ради «Телекомпанію «Київ», оперативно-чергову службу управління з цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та оперативно-чергову службу Головного управління Державної служби України з</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
348	Удосконалення інформаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення системи цивільного захисту у місті Києві, забезпечення прозорості та доступності відповідної інформації та знань. Підвищення якості реагування сил цивільного захисту на надзвичайні ситуації шляхом скорочення часу прибуття оперативних підрозділів до місця події через збільшення чисельності та дооснащення підрозділів сучасною рятувальною технікою та спорядженням, створення додаткових підрозділів: лівобережного та водолазно-рятувального загонів, Шевченківського та Солом'янського районних взводів, розширення та дооснащення правобережного загону КАРС «Київська служба порятунку», у відповідності до цільових індикаторів	2018-2020	<p>надзвичайних ситуацій у м. Києві</p> <p>У I кварталі 2019 року КАРС «Київська служба порятунку» здійснено 793 виїзди оперативних підрозділів на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техногенного походження – 293; – природного характеру – 50; – соціального характеру – 251; – профілактика надзвичайних ситуацій – 199. <p>Під час ліквідації надзвичайних ситуацій врятовано 29 осіб.</p> <p>КАРС «Київська служба порятунку» спільно з КП «ПЛЕСО» здійснювалися організаційно-розпорядчі заходи щодо передачі майна водолазно-рятувальних станцій єдиним майновим комплексом (наказ Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 464 «Про закріплення основних засобів за комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська служба порятунку»).</p> <p>КАРС «Київська служба порятунку» згідно акту приймання-передачі прийнято від КП «Плесо» наступне майно:</p> <ul style="list-style-type: none"> – дебаркадер – металева конструкція з дерев'яною надбудовою, придатний до експлуатації на 20 %; – майстерня – цегляна будівля з шиферним покриттям придатна до експлуатації на 80 %. – чотири навіси – до експлуатації не придатні; – павільйон «Смоленськ» – цегляне приміщення з шиферною покрівлею, придатний до експлуатації на 70 %. <p>Створення додаткових підрозділів, а саме лівобережного загону, Шевченківського та Солом'янського районних взводів не відбулося.</p>	На 2019 рік у бюджеті міста Києва фінансування не передбачено

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			У I кварталі 2019 року чисельність оперативних підрозділів служби не збільшено. Проведено публічні закупівлі бензину А-95 і дизельного палива (554,7 тис. грн) та шоломів для рятувальників (279,51 тис. грн) для дооснащення правобережного загону КАРС «Київська служба порятунку». Укладено договори: – від 27.03.2019 № 27/19 з ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» щодо постачання 12500 літрів дизельного пального та 10000 літрів бензину А-95; – від 17.04.2019 № 17/2019 з ФОП Пасічник Андрій Вікторович щодо постачання 35 захисних шоломів Drager в комплекті із захисними окулярами Pinlock Drager	
349	Розроблення, з урахуванням вимог чинної нормативно-правової бази та актуальних потреб міста, проектної документації і реалізація побудови повнофункціональної сучасної Системи моніторингу і оперативного інформування служб та громадян міста на основі «Системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій «у міському комунальному господарстві, для муніципальних підрозділів та зареєстрованих користувачів».	2018-2020	У звітному періоді проведено збір вихідних даних для переоснащення існуючої системи оповіщення у разі надзвичайних ситуацій. Планується впровадження системи оповіщення локально (відповідно до необхідності) з використанням триангуляції та залученням усіх операторів мобільного зв'язку. Розроблено технічні вимоги для закупівлі послуг із проектування та радіопланування опорної безпроводної мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу, які затверджені 22.03.2019 Науково-технічною радою при Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
Завдання 2.2. Підвищення рівня інженерного захисту територій				
350	Виконання робіт по експлуатації та поточному ремонту гідротехнічних споруд	2018-2020	Виконувалися роботи з експлуатації та поточного ремонту 868 од. (протяжністю 223,5 км) гідротехнічних споруд, які перебувають на балансі КП «СУППР», зокрема: – дренажно-штовельних систем – 77448,4 м п;	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> – дренажів мілкового залягання (колодязі до 2 м) – 9906,1 м п; – лотків та відкритих водостоків – 27856,9 м п; – підпірних стінок довжиною – 32288,5 м п; – водостоків, дренажів та дощових колекторів закритого типу – 61492,5 м п та інших об'єктів, які розташовані на правому березі р. Дніпро 	
351	Забезпечення обстеження стану інженерного захисту територій, споруд та будівель в зсувонебезпечних місцях.	2018-2020	<p>Згідно з Картою-схемою зсувних процесів площа зсувонебезпечних ділянок на території міста, що потребують постійного обстеження гідрогеологічною службою підприємства, становить 5121,06 га.</p> <p>За дотриманням вимог протизсувного режиму забудовниками та землекористувачами наглядає гідрогеологічна служба КП «СУППР».</p> <p>Проектна документація на будівництво в зсувній та зсувонебезпечній зоні м. Києва підлягає обов'язковому погодженню з КП «СУППР».</p> <p>У I кварталі 2019 року видано та погоджено технічних умов та технічних висновків, додаткових послуг, які виконуються у зв'язку з наданням висновків щодо відведення земельних ділянок у користування на забудову в зсувонебезпечних зонах міста, загальною кількістю 148</p>	
352	Створення резерву паливно-мастильних матеріалів, інструментів тощо на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у місті Києві	2018-2020	<p>Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.11.2016 № 1192 затверджено номенклатуру та обсяги матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві. На теперішній час матеріальний резерв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) створений на загальну суму 5475,9 тис. грн.</p> <p>У I кварталі 2019 року підготовлено тендерну</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			документацію для проведення закупівлі через систему «Prozorro» паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву	
Завдання 2.3. Удосконалення системи управління охорони праці на території м. Києва				
353	Сприяння зниженню рівня виробничого травматизму по місту Києву	2018-2020	З метою попередження виробничого травматизму протягом I кварталу 2019 року: – проведено вивчення стану охорони праці та надання методичної допомоги на 5 комунальних підприємствах міста, за результатами яких надані відповідні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків; – проведено 8 нарад та семінарів з питань охорони праці за участю керівників та спеціалістів підприємств, установ та організацій в усіх районах міста; – надано у телефонному режимі понад 50 консультацій та роз'яснень із питань охорони праці для представників суб'єктів господарювання. На підприємствах, в установах та організаціях м. Києва виробничі травми отримали 60 осіб, що на 5,3 % більше ніж за I квартал 2018 року (57 осіб)	
354	Забезпечення надання працівникам соціальних пільг, встановлення обґрунтованих доплат та надбавок за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці	2018-2020	Під час вивчення стану охорони праці на підприємствах проводилася перевірка щодо надання працівникам відповідно до законодавства соціальних пільг, компенсацій та доплат за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці. Порушень не виявлено	
355	Забезпечення належного науково-методичного та організаційного рівня проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств, установ та організацій міста Києва	2018-2020	При виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) діє постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств, установ та організацій міста Києва (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2009 № 1381), з метою забезпечення належного науково-методичного та організаційного рівня	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Протягом I кварталу 2019 року проведено перевірку знань у 40 посадових осіб та спеціалістів	
<i>Стратегічна ціль III: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві</i>				
Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина				
Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва				
Завдання 1.1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини				
356	Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини, а також створення умов для сучасного використання таких об'єктів (у т. ч. їх пристосування до туристичної та музейної діяльності)	2018-2020	У I кварталі 2019 року велися організаційні роботи на 8 об'єктах культурної спадщини: 1. Реставрація корпусу настоятеля та проскурні Братського богоявленського монастиря, пам'ятки містобудування та архітектури національного значення, на вул. Г. Сковороди, 2: – проводились підготовчі роботи для підписання договорів з ПП «Сервісінвест» на розроблення ПКД Стадія «Р»; 2. Реставрація житлового будинку, пам'ятки містобудування і архітектури національного значення на вул. Г. Сковороди, 9-Б: – проводились підготовчі роботи для підписання договорів з «Інститутом Генерального плану м. Києва» на виготовлення топографо-геодезичної підоснови в М 1:500; 3. Реставрація прибуткового будинку, в якому проживали відомі художники М. Врубель, В. Орловський, В. Котарбинський, родина Прахових, пам'ятки архітектури, історії місцевого значення на вул. Десятинній, 14: – проводились підготовчі роботи для підписання договорів з «Інститутом Генерального плану м. Києва» на виготовлення топографо-геодезичної підоснови в М 1:500; 4. Ремонтно-реставраційні роботи фасаду,	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>фундаментів та підвальних приміщень житлового будинку Биховського («Будинок Петра 1») на вул. Константинівська, 6/8:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводилися роботи з коригування ПКД (у зв'язку зі зміною розміру кошторису); <p>5. Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та пошкоджених приміщень, покрівлі, улаштування блискавкозахисту приватного будинку купця М. Апштейна на вул. Спаська, 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводилися роботи з коригування ПКД (у зв'язку зі зміною розміру кошторису); <p>6. Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та пошкоджених приміщень, ремонт електромережі житлового будинку Ювеліра З. Брезгунова на Андріївському узвозі, 5/3:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводилися роботи з коригування ПКД (у зв'язку зі зміною розміру кошторису); <p>7. Реставрація адміністративної будівлі на вул. Борисоглібська, 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> – підготовлено технічні вимоги для оголошення публічних закупівель послуги на проведення реставраційних робіт; – проводилися роботи з коригування ПКД (у зв'язку зі зміною розміру кошторису); <p>8. Реставрація корпусу № 16- келія Флорівського монастиря:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводилися підготовчі роботи для виготовлення топографо-геодезичної підоснови в М 1:500 для підписання договорів з «Інститутом Генерального плану м. Києва» на виготовлення топографо-геодезичної підоснови в М 1:500; – проводилися роботи з коригування ПКД (у зв'язку зі зміною розміру кошторису) 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
357	Розроблення програм із залучення грантів, благодійних коштів та інвестицій	2018-2020	У I кварталі 2019 року: – здійснювався аналіз та опрацювання існуючих грантових програм, що охоплюють сферу охорони та збереження культурної спадщини; – проводилися консультації з метою написання грантових заявок з координаторами днів Європейської спадщини	
358	Вдосконалення механізмів залучення інвесторів до реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини м. Києва (у т. ч. шляхом надання субсидій та пільг)	2019-2020	Рішенням Київської міської ради від 31.01.2019 № 2/6658 внесено зміни до рішення Київської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві», яким скасовано ставку податку на нерухоме майно для фізичних та юридичних осіб - власників пам'яток історії та архітектури, що надає можливість власникам спрямовувати вивільнені кошти на проведення необхідних заходів, спрямованих на збереження об'єктів культурної спадщини	
359	Опрацювання механізму створення спеціального фонду міського бюджету для фінансування охорони культурної спадщини.	2019-2020	Взято участь у засіданні профільного комітету Верховної Ради України (16.01.2019) з розгляду проекту закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини» (№ 8202 від 26.03.2018), який прийнято у першому читанні 19.06.2018	
Завдання 1.2. Контроль за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини				
360	Здійснення інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини, охорона та контроль за їх станом	2018-2020	У I квартал 2019 року проведено інвентаризацію, фотофіксацію, натурні та історико-бібліографічні дослідження, за підсумками яких підготовлено облікову документацію на 11 об'єктів культурної спадщини для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Проведено історико-архівні дослідження та розроблено 9 паспортів нового зразка на пам'ятки національного, місцевого значення та щойно виявлені об'єкти. Проведено 3 засідання Науково-методичної ради	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій та 2 засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на яких розглянуто облікову документацію. До Міністерства культури України направлено подання на 15 об'єктів культурної спадщини для вирішення питання щодо їх занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	
361	Систематична робота з виявлення нових об'єктів культурної спадщини та ініціювання процедури їх включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	2018-2020	У I кварталі 2019 року Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота з виготовлення облікової документації об'єкту на вул. Пушкінській, 36 для занесення його до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини	
362	Створення окремого структурного підрозділу КМДА з питань охорони культурної спадщини	2018	Виконано у 2018 році	
363	Посилення співпраці між КМДА та ЦОВВ у сфері охорони культурної спадщини міста Києва, у т.ч. шляхом створення дорадчих органів	2018-2020	Проведено 4 засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до складу якої увійшли співробітники центральних органів виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини	
364	Розвиток потенціалу територій Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», музею «Київська фортеця» та пам'яток містобудування	2018-2020	У I кварталі 2019 року продовжувалася розробка: – Плану організації території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»; – науково-проектної документації «Режими	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	місцевого значення		використання території пам'ятки містобудування місцевого значення «Комплекс споруд Контрактової площі», Х ст.-кін. ХХ ст.»	
365	Підготовка пропозицій щодо збільшення повноважень органів охорони культурної спадщини та розміру фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини	2018-2020	Взято участь у засіданні профільного комітету Верховної Ради України (16.01.2019) з розгляду проекту закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини» (№ 8202 від 26.03.2018), який прийнято у першому читанні 19.06.2018	
366	Розроблення пам'ятко-охоронної документації з визначенням територій, меж та режимів використання зон охорони пам'яток	2018-2020	У І кварталі 2019 року продовжувалася робота з розробки науково-проектної документації «Режими використання території пам'ятки містобудування місцевого значення «Комплекс споруд Контрактової площі», Х ст.-кін. ХХ ст.»	
Завдання 1.3. Популяризація культурної спадщини				
367	Створення міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології	2018-2020	У І кварталі 2019 року: – продовжувалася робота над наповненням «Інформаційної бази пам'яток культурної спадщини», яка включає в себе низку розділів, серед яких: місцезнаходження об'єкту, охоронний номер, категорія об'єкту (пам'ятка історії, ландшафту, мистецтва, містобудування, архітектури тощо), технічний стан, статус об'єкту, форма власності і власник (якщо це приватна власність), судові справи (у разі наявності) тощо; – здійснювалося наповнення бази даних модуля інформаційно-аналітичної системи «Майно». Завантажено 300 охоронних договорів на 200 об'єктів культурної спадщини та внесено 80 комплектів облікової документації на об'єкти культурної спадщини міста	
368	Створення інтернет-порталу «Культурна спадщина міста Києва» та інтерактивної карти об'єктів культурної спадщини, яка серед	2018-2020	Модуль «Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва» працює у тестовому режимі. У І кварталі 2019 року:	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	іншого міститиме інформацію про балансоутримувачів таких об'єктів, їх поточний стан, фотозображення тощо		<ul style="list-style-type: none"> – допрацьовувався модуль «Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва», який є складовою інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно»); – проведено модернізацію шару на інтерактивній мапі ІАС «Майно»; – надано для публічного доступу інформацію про об'єкти культурної спадщини міста Києва: охоронні договори; дозволи на роботи; дозволи на земельні роботи; дозволи на археологічні роботи; дозволи Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на рекламу; матеріали інспекційних перевірок 	
369	Здійснення культурно-просвітницької, науково-дослідної діяльності у сфері охорони та популяризації історико-культурної спадщини	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року організовано та проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 засідання в рамках проекту «Михайлівські зустрічі» у Музеї історії Михайлівського Золотоверхого монастиря; – 8 лекторіїв в рамках виставки «Археологічний портрет стародавнього Києва: життя рибалки, фальшивомонетника, митника...» за участю Інститут археології НАН України; – круглий стіл з документування сакрального монументального живопису м. Києва (15.03.2019) 	
370	Реалізація соціально-освітнього проекту «Туристичне ознакування Києва», встановлення охоронних дощок та інформаційних вивісок на об'єктах культурної спадщини міста Києва з QR кодами, що надає змогу зчитування історичної інформації	2019-2020	У I кварталі 2019 року проведено низку робочих зустрічей з науковими співробітниками Інститут археології НАН України (к.і.н. В. Івакін, к.і.н. В. Баранов) щодо формування історичних довідок соціально-освітнього проекту «Туристичне ознакування Києва»	
371	Сприяння формуванню у киян почуття патріотизму і національної свідомості	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року організовано та проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – урочистості біля пам'ятників Т. Шевченку та М. Грушевському з нагоди відзначення Дня Соборності України (22.01.2019); 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>– культурно-просвітницький захід з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут, який проведено спільно з Українським інститутом національної пам'яті (29.01.2019);</p> <p>– урочисте відкриття скверу ім. Б. Немцова (15.03.2019).</p> <p>Крім того, проведено засідання Комісії з питань найменувань (19.02.2019)</p>	
Сектор 3.2. Культура				
Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою				
Завдання 1.1. Створення нових об'єктів культури				
372	Проведення вуличних театральних фестивалів та концертних програм, флешмобів	2018-2020	У звітному періоді відбулися концерти до Новорічно-Різдвяних свят, працювали різдвяні містечка: на Софійській площі та Володимирському проїзді (19.12.2018 – 13.01.2019), на Контрактовій площі, вулиці П. Сагайдачного та біля обох станцій фунікулеру (19.12.2018 – 20.01.2019)	
373	Відкриття музею «Іван Франко і Київ»	2018-2020	Протягом звітнього періоду продовжувалася робота з відкриття музею, зокрема: <ul style="list-style-type: none"> – розроблявся художній проект експозиції; – проводилася систематизація матеріалів; – створювалася електронна база даних «Іван Франко і Київ» 	
374	Проведення перших персональних виставок митців у Київській міській галереї мистецтв «Лавра»	2018-2019	У Київській міській галереї мистецтв «Лавра» відбувся арт-проект «Insight» київської художниці Ірини Ворони – переможниці конкурсу молодих художників (01-09.02.2019 р.)	
375	Створення європейського культурно-мистецького центру на базі майнового комплексу кінотеатру «Краків»	2018	Захід виконано у 2018 році	
376	Вироблення спільно з національно-культурними громадами м. Києва єдиної Концепції створення Київського муніципального дому національностей,	2018-2019	З нагоди Дня соборності України в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України відбулося розширене засідання Ради національних спільнот України, на	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	реалізація проекту щодо його створення		якому схвалено Концепцію комунального підприємства «Київський муніципальний Дім національностей» (24.01.2019 р.)	
Завдання 1.2. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу				
377	Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (у т. ч. модернізація їх матеріально-технічної бази):			
377.1	- кінотеатрів «Лейпциг», «Флоренція», «Київська Русь», «Братислава», «Промінь», «Старт», здійснення модернізації обладнання для кінопоказу;	2018-2019	Для продовження робіт з капітального ремонту будівель кінотеатрів, розпочатих у попередніх періодах, на електронному майданчику публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення про закупівлю будівельних робіт в межах доведеного фінансування (березень 2019 року)	
377.2	- головних навчальних корпусів і гуртожитку Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра;	2018-2019	Для продовження робіт з капітального ремонту навчальних корпусів на електронному майданчику публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення про закупівлю будівельних робіт в межах доведеного фінансування (березень 2019 року)	
377.3	- коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»;	2018-2019	Для продовження робіт з капітального ремонту коледжу на електронному майданчику публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення про закупівлю будівельних робіт в межах доведеного фінансування (березень 2019 року)	
377.4	- національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків;	2018-2020	Отримано позитивний висновок експертизи до розробленої проектно-кошторисної документації. Проводилися роботи з розробки технічних вимог на закупівлю будівельних робіт (березень 2019 року)	
377.5	- ремонтно-оздоблювальні роботи фасаду будівлі комунального закладу «Центр художньої та технічної творчості «Печерськ»;	2018-2019	Розроблено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивний висновок експертизи. Розпочато будівельні роботи (березень 2019 року)	
377.6	- реставрація будівлі музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького з пристосуванням під експозицію музею «Іван Франко і Київ»;	2018-2020	У I кварталі 2019 року захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2019 році не передбачено

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
377.7	- ремонтно-реставраційні роботи у приміщеннях музею-майстерні І. П. Кавалерідзе;	2018-2020	Захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2018-2019 роках не передбачено
377.8	- роботи з реставрації та пристосування будинку № 5 на вул. Дегтярівській Шевченківського району м. Києва під театральньо-видовищний заклад «Київська мала опера»;	2018-2020	Завершено розробку проектно-кошторисної документації та передано її на погодження до Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
377.9	- ремонтно-реставраційні роботи будівель закладів культури, які віднесені до об'єктів культурної спадщини;	2018-2020	Продовжувалися ремонтно-реставраційні роботи в межах доведених асигнувань відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації (8 об'єктів)	
377.10	- розробка проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи будівлі музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (вул. Жиянська, 96);	2018-2020	Захід не виконувався	Фінансування робіт із бюджету міста Києва у 2018-2019 роках не передбачено
377.11	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень колишнього будинку культури заводу «Більшовик» (просп. Перемоги, 38, літ. А) з метою створення на його базі сучасного культурно-мистецького центру	2018-2020	Продовжувалися роботи з розроблення проектно-кошторисної документації	
378	Розвиток музейної справи: покращення умов зберігання фондів, оцифрування найбільш цінних пам'яток	2018-2020	За звітний період оцифровано 1853 музейні предмети	
379	Модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації, створення сучасних бібліотечних просторів (бібліохабів)	2018-2019	У березні 2019 розпочато процедуру публічних закупівель на виконання робіт зі створення бібліохабів у бібліотеці № 115 Деснянського району та бібліотеці ім. Зої Космодем'янської у Дарницькому районі	
Оперативна ціль 2. Актуалізація та просування культурної пропозиції				
Завдання 2.1. Забезпечення культурної пропозиції у відповідності до сучасних вимог				
380	Організація великих культурних подій (у т. ч.			

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	шляхом залучення приватного сектора):			
380.1	- міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця;	2018-2020	Захід не виконувався	Проведення конкурсу заплановано на квітень 2019 року
380.2	- міжнародний музично-театральний фестиваль «О-ФЕСТ»;	2018-2020	Захід не виконувався	Проведення фестивалю заплановано на червень 2019 року
380.3	- фестиваль MotoOpenFest;	2018-2020	Захід не виконувався	Проведення фестивалю заплановано на травень 2019 року
380.4	- міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГогольFest»;	2018-2020	Захід не виконувався	Проведення фестивалю перенесено до м. Маріуполя
380.5	- київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» тощо	2018-2020	Захід не виконувався	Проведення фестивалю заплановано на травень 2019 року
381	Стимулювання культурної пропозиції та просування культурних ініціатив на районному рівні	2018-2020	Проводилися районні культурно-мистецькі заходи з нагоди Новорічно-Різдвяних свят, Водохреща та Масляної	
382	Проведення культурно-мистецьких заходів на концертних майданчиках, розташованих на лівому березі річки Дніпро, з нагоди державних та міських свят	2018-2020	Проведено Новорічно-Різдвяний мистецький проект «Зимова «Країна мрій» у Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі (19.12.2018–07.01.2019), в рамках якого відбувся гала-концерт (07.01.2019)	
383	Проведення мистецьких конкурсів з визначення культурно-мистецьких проектів, для реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з бюджету м. Києва	2018-2020	Проведено 7 конкурсів з визначення культурно-мистецьких проектів, обрано 6 переможців (28.02.2019). Реалізація проектів передбачається протягом року	
384	Участь в організації та проведенні заходів проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Києва	2018-2020	Відповідно до календарних планів, погоджених з авторами проектів, у звітному періоді на стадії підготовки до реалізації знаходяться проекти-переможці громадського бюджету: – «Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» (№ 752); – «Поповнення бібліотечних фондів музичних шкіл міста Києва нотною літературою» (№ 17)	
385	Надання пропозицій до щорічного єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва	2018-2020	Пропозиції до щорічного єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва на 2019 рік надані у грудні 2018 року	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
386	Надання можливості доступу до унікальних для міста послуг музеїв	2018-2020	Виконано. Один день на місяць у музеях міста проходять Дні відкритих дверей, коли усі верстви населення відвідують заклади безкоштовно	
387	Проведення виставок (у музеях комунальної власності міста та центральних міських бібліотеках)	2018-2020	У звітному періоді проведено 154 виставки	
388	Оновлення фондів бібліотек (у т. ч. на електронних носіях)	2018-2020	У звітному періоді до фондів бібліотек надійшло 2577 нових видань, зокрема 1 на електронних носіях	
Завдання 2.2. Забезпечення культурних закладів професійними кадрами				
389	Формування творчого складу закладів культури на конкурсних засадах, підвищення професійної компетенції (відвідування спеціалізованих курсів, семінарів, практикумів тощо)	2018-2020	За звітний період відповідно до графіку проведення спеціалізованих курсів підвищення професійної компетентності кваліфікацію підвищили 437 педагогічних працівників мистецьких шкіл та закладів культури	
390	Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення.	2018-2020	У 2019 році оновлення матеріально-технічної бази заплановано по 5 закладах культури. У I кварталі 2019 року обсяг фінансування становив 110,2 тис. грн. На електронному майданчику публічних закупівель ProZorro у березні 2019 року розміщено оголошення про закупівлю обладнання. Процедуру закупівель заплановано провести у II кварталі поточного року	
391	Залучення до роботи в закладах культури працівників, які мають сучасну освіту у відповідній галузі, або успішний фаховий досвід	2018-2020	У регіональному замовленні на підготовку та подальше працевлаштування випускників закладів вищої мистецької освіти враховано пропозицію Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо потреб мистецьких шкіл у фахівцях сфери управління	
Завдання 2.3. Просування культурної пропозиції				
392	Популяризація сучасного українського мистецтва (проведення мистецьких конкурсів, флешмобів,	2018-2020	У I кварталі 2019 року проведено: – міський Фестиваль української пісні (лютий 2019 року);	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	розміщення інформації про культурні події на туристичних порталах)		<ul style="list-style-type: none"> – міський конкурс-виставка «Дивосвіт» – з нагоди 110-ї річниці від дня народження Марії Примаченко (лютий – березень 2019 року); – II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об'єднаймо ж, брати мої!», присвячений Шевченківським дням (березень 2019 року); – XXV Фестиваль мистецтв «Шевченківський березень» (цикл концертів за участі солістів та творчих колективів Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра) (протягом березня 2019 р); – Урочисту церемонію вручення театральної премії «Київська пектораль» (25.03.2019); – Всеукраїнський конкурс виконавців на духових та ударних інструментах пам'яті Миколи Тимохи (березень 2019 року) 	
393	Розширення культурних зв'язків в європейському та світовому культурному просторі, участь у міжнародних мистецьких проектах та фестивалях	2018-2020	Творчий колектив театрально-видовищного закладу культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва» проводив вистави у містах Італійської Республіки та Швейцарської Конфедерації (22.03-01.04.2019)	
394	Просування культурно-мистецьких подій міста на туристичному порталі Києва, в соціальних мережах та розсилках	2018-2020	Інформація про заходи та культурно-мистецькі події, що відбуваються у м. Києві, постійно розміщується на офіційному туристичному сайті м. Києва https://www.visitkyiv.travel/uk/ , на сторінці Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва, а також на сторінці соціальної мережі Фейсбук	
<i>Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста</i>				
Умова 1. Фінансове забезпечення				
395	Гармонізація міських програм з положеннями Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.	2018-2020	У 2019 році в м. Києві виконуються 27 міських цільових програм, з яких 26 розроблено у	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>відповідності до положень Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.</p> <p>Одна міська цільова програма не приведена у відповідність до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, оскільки вона має вузьке спрямування та завершується у 2019 році.</p> <p>У I кварталі 2019 року структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблялися та проходили експертизу 3 проекти міських цільових програм. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечував координацію роботи з приведення їх у відповідність до завдань та заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року</p>	
396	Формування стабільної дохідної бази для фінансування життєзабезпечуючих сфер та пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста	2018-2020	<p>Станом на 01.04.2019 (за оперативними даними) до бюджету міста Києва (з урахуванням офіційних трансфертів) надійшло 14 637,7 млн грн доходів, що становить 25,3% річного плану, зокрема надійшло до:</p> <ul style="list-style-type: none"> – загального фонду - 13 589,7 млн грн (25,4% річного плану); – спеціального фонду - 1 048,0 млн грн (23,6% річного плану) 	
397	Налагодження взаємодії з центральними органами виконавчої влади з метою залучення коштів державного бюджету до фінансування міських ініціатив	2018-2020	<p>У звітному періоді проведено засідання регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) в м. Києві, на якому затверджено перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та розподілено кошти ДФРР на 2019 рік між 12 проектами на суму 400637,6 тис. грн.</p> <p>Зазначений перелік інвестиційних програм і проектів</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2019 році в м. Києві, разом з необхідними документами було подано до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України листом від 13.02.2019 №002-185.</p> <p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року №39-р на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку по м. Києву (капітальний ремонт, реконструкція, будівництво, термомодернізація, придбання обладнання тощо) за рахунок субвенцій з державного бюджету передбачені асигнування в сумі 25272,0 тис. грн.</p> <p>Крім того, Київська міська державна адміністрація листом від 22.02.2019 №001-576 звернулась до Прем'єр-міністра України стосовно виділення м. Києву коштів з державного бюджету на соціально-економічний розвиток у сумі 400000,0 тис. грн для реалізації важливих інфраструктурних об'єктів (будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро та будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену)</p>	
398	Реалізація пілотних проектів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства.	2018-2020	У березні 2019 року проведена зустріч з представником Європейської Комісії Джанкарло Каратті, керівником відділу інтелектуальної власності та передачі технологій, з метою ознайомлення з інвестиційними проектами міста Києва	
399	Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами:			
399.1	- проведення презентацій проектів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні;	2018-2020	Для представників міжнародних фінансових організацій, зокрема ЄК, на стенді міста Києва на МРІМ-2019 проведена презентація інвестиційних проектів за стратегічними секторами міського розвитку	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
399.2	- реалізація проектів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів	2018-2020	<p>Відповідно до переліків діючих проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів та міжнародних організацій, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Київська міська державна адміністрація реалізовує наступні проекти:</p> <p>«Термосанация» у бюджетних установах міста Києва/«Укладання енергосервісних контрактів щодо впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах міста Києва» з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), як адміністратором Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології (E5P) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) (01.01.2014 –31.12.2019);</p> <p>«Будівництво ліфту для реабілітаційного центру, м. Київ» з Урядом США через Міністерство оборони США (23.08.2018-27.09.2019).</p> <p>Продовжується співпраця м. Києва з такими міжнародними фінансовими організаціями: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовий банк (World Bank), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) (International Financial Organisation (IFC)).</p> <p>З ЄІБ реалізуються три проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Міський громадський транспорт України»; – «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»; – «Безпека дорожнього руху в містах України» (також за участі ЄБРР). <p>Планується до реалізації Проект модернізації міського транспорту м. Києва II та Проект модернізації системи</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>централізованого теплопостачання м. Києва.</p> <p>В рамках реалізації вищезазначених проєктів наприкінці 2018 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), КП «Київтеплоенерго», Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією та Агентством США з міжнародного розвитку (далі – Меморандум), а 15.03.2019 підписаний Меморандум щодо програми ЄБРР «Зелені міста».</p> <p>В рамках співпраці з ЄБРР реалізуються два проєкти по оновленню рухомого складу (відбувається погашення позик за укладеними в попередні роки кредитними угодами на закупівлю рухомого складу).</p> <p>В рамках співпраці зі Світовим банком продовжується реалізація проєкту створення системи швидкісного масового транспорту (MRT) для громадських перевезень</p>	
400	Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проєктів у якості спонсорської/меценатської допомоги	2018-2020	У січні-березні 2019 року до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не надходили звернення щодо залучення коштів приватних компаній до фінансування міських проєктів у якості спонсорської/меценатської допомоги	
Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом				
Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів				
401	Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом (у т.ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо)	2018-2020	<p>У січні-березні 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> – здійснено відряджень за кордон – 26; – проведено заходи міжнародного характеру у м. Києві (зустрічі, круглі столи, семінари, тренінги, презентації) – 54. <p>Крім того, в рамках розвитку міжрегіональних відносин у місті Києві:</p> <ul style="list-style-type: none"> – відбулися урочистості з нагоди 23-ї річниці 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			створення Чернігівського земляцтва (11.01.2019); – проведено засідання Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України» (04.02.2019) 5–8 лютого 2019 року відбувся візит до м. Прага (Чеська Республіка) з метою вивчення провідного досвіду у сфері впровадження концепції та інструментів Європейського Союзу Smart Specialisations Strategies (S3) у стратегічне планування м. Кисва	
Умова 3. залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики				
Завдання 3.1. Розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія)				
402	Реалізація проекту «Бюджет участі» з метою залучення жителів до прийняття рішень, поліпшення діалогу між місцевою владою та громадськістю шляхом співпраці в рамках процесу формування бюджету	2018-2020	З метою залучення громадськості до прийняття рішень у вирішенні соціально значущих питань міста запроваджено Громадський бюджет у місті Києві. Додатком 12 до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Кисва на 2019 рік» передбачено фінансування реалізації проектів-переможців Громадського бюджету у 2019 році на суму 149,8 млн грн (341 громадський проект). У I кварталі 2019 року проводилася активна робота щодо відбору проектів-переможців Громадського бюджету на 2020 рік: – сформовано новий склад Громадської бюджетної комісії (07.02-21.03.2019); – подано 2208 проектів на суму 1 072,6 млн грн (за період з 07.02.2018 по 06.03.2019) Станом на 08.04.2019: – на експертизі перебувало 904 проекти; – на доопрацюванні знаходилося 358 проектів; – позитивний висновок отримали 793 проекти; – негативний висновок отримали 94 проекти. Процедура експертизи, доопрацювання та оскарження	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			експертних висновків триває	
403	Стимулювання розвитку громадських ініціатив та проектів шляхом створення біржі проектів KyivSmartCity, проведення програм підтримки та допомоги (Акселератор).	2018-2020	У світовому рейтингу стартап-міст місто Київ удвічі покращив свої позиції та посів 34 місце за даними картографічного сервісу світових стартапів StartupBlink (https://www.startupblink.com/). У I кварталі 2019 року: – розпочато громадською організацією «СМАРТ СІТІ ХАБ» масштабний проект під назвою Artificial intelligence (AI) for Kyiv - Штучний інтелект Києва, за підтримки всесвітньої філантропічної організації Luminare (тривалість проекту – 14 місяців) (https://www.facebook.com/smartcitykyiv/posts/2313491625566866?_tn__=-R). Головна мета проекту - дослідити питання етики та прозорості використання автоматизованого прийняття рішень у місті Києві; – здійснювалися організаційні заходи щодо підтримки проектів, які започатковані в 2018 році	
404	Впровадження платформи електронної демократії: е-петиції, е-громадські слухання, публічні дискусії, е-сервіси	2018-2020	З метою виконання пункту 3.1. «Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії» Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 641/6512, формувалися технічні вимоги щодо удосконалення та розробки е-сервісів: е-петиції, е-громадські слухання, публічні дискусії тощо	
405	Створення мобільних додатків для участі в голосуванні, подання петицій тощо	2018-2020	У I кварталі 2019 року роботи не проводилися. Захід планується виконувати в рамках пункту 3.1. «Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії» Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 641/6512	
Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва				
406	Проведення консультацій з громадськістю	2018-2020	Проведено 22 консультації з громадськістю щодо	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	щодо проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розробки зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться		проектів нормативно-правових актів	
407	Створення умов для проведення громадської експертизи та оперативне і неухильне реагування влади на її висновки	2018-2020	Відповідно до звернення громадської організації «Клуб громадського бюджету» від 18.03.2019 № 20190318 видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2019 № 506 «Про проведення громадської експертизи діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», яке оприлюднено на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва за посиланням: https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_ekspertyza/reiestr_hromadskykh_ekspertyz_diyalnosti_vykonavchoho_orhanu_kyivskoi_miskoi_rady_kmda/gromadska_ekspertiza_diyalnosti_vikonavchogo_orhanu_kivsko_misko_radi_kivsko_misko_derzhavno_administratsi/	
408	Проведення соціологічних, аналітичних досліджень та опитувань	2018-2019	Упродовж звітного періоду соціологічні, аналітичні дослідження та опитування не проводилися	
409	Запровадження сервісу онлайн-оцінювання діяльності КМДА	2019-2020	У I кварталі 2019 року роботи не проводилися. Планується створення сервісу у рамках виконання пункту 14.1 «Розвиток та впровадження міської платформи управління даними та сервісами» Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 641/6512	
410	Вдосконалення системи моніторингу використання бюджетних коштів (проект «Відкритий бюджет»)	2018-2020	У I кварталі 2019 року забезпечувалося супроводження сервісу «Відкритий бюджет» на офіційному порталі міста Києва (kyivcity.gov.ua)	
411	Інтеграція системи державних електронних закупівель з проектом «Відкритий бюджет»	2018-2020	Проводилися роботи із опрацювання питання щодо інтеграції системи державних електронних закупівель із сервісом «Відкритий бюджет»	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
412	Використання сучасних геоінформаційних та інформаційних систем для надання доступу до муніципальних даних (інформація про об'єкти комунальної власності, земельного кадастру тощо)	2018-2020	<p>В місті Києві продовжує функціонувати електронний ресурс інформаційно-аналітична система «Майно» (https://gis.kievcity.gov.ua/), який надає доступ до:</p> <ul style="list-style-type: none"> – адресного реєстру; – містобудівної документації/Генерального плану м. Києва; – пайової участі, інвестиційних об'єктів; – загальної статистики дорожньо-транспортних пригод; – паркування; – моніторингу доріг; – земельних ділянок; – моніторингу забудови; – транспорту тощо. <p>У рамках подальшого розвитку геопорталу міста gis.kyivcity.gov.ua Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечувався доступ до муніципальних даних у рамках розвитку інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» ІАС «Майно»</p>	
413	Організація системи відстеження роботи окремих служб, можливість своєчасної та незаангажованої оцінки їх результатів	2018-2020	<p>Забезпечено публічний доступ через інтернет-портал «КІІВАУДИТ» (https://kyivaudit.gov.ua/) до:</p> <ul style="list-style-type: none"> – інформації про комунальні організації, підприємства та установи м. Києва (профіль, склад комітету конкурсних торгів, статутні документи, фінансова звітність, тощо); – інформації про стратегічне та операційне планування діяльності Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); – висновків за результатами аудитів Департаменту 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); – матеріалів перевірок комунальних організацій, підприємств та установ м. Києва зовнішніми та внутрішніми контролюючими органами; – інформації про проведення закупівель комунальних організацій, підприємств та установ м. Києва; – аналітичного модулю закупівель bi.prozorro.org ; – зауважень, наданих Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами моніторингу закупівель; – інформації про досвід співпраці з контрагентами тощо	
414	Створення автоматизованої публічно доступної системи обліку договорів, пов'язаних з майном громади Києва (аналітичні дані та тексти договорів, включаючи всі зміни)	2018-2020	Перелік діючих договорів оренди, орендодавцем за якими виступає Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розміщено на офіційному сайті Департаменту (http://www.gukv.gov.ua/діючі-договори-оренди-2/). Питання оприлюднення повного тексту договорів оренди буде реалізовуватися після введення в промислову (дослідницьку) експлуатацію модуля «Оренда комунального майна». Інформація про укладені договори купівлі-продажу із зазначенням номеру, дати договору, покупця та предмету договору, акту приймання-передачі розміщується на сайті Департаменту http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/	Відповідно до п. 9 рішення Київської міської ради від 06.12.2018 №253/6304 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва» граничний термін – 30.11.2019
Завдання 3.3. налагодження комунікації «влада-громадськість»				
415	Розробка та затвердження концепції «Комунікативна стратегія міста Києва на 2020-	2018-2020	Продовжувалася робота з підготовки Комунікативної стратегії міста Києва, зокрема:	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	2025 роки»		<ul style="list-style-type: none"> – підготовлено проект розпорядження про робочу групу, яку сформовано з фахових експертів ринку комунікацій, депутатів, представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який проходив погодження в установленому порядку; – визначено завдання робочої групи: напрацювання рекомендацій щодо впровадження європейських стандартів комунікації «влада-громада»; вирішення питань, які відповідають стратегічним завданням розвитку столиці і виникають під час розробки та реалізації Комунікативної стратегії міста Києва; – велася підготовка технічного завдання на закупівлю послуг з підготовки Комунікативної стратегії міста Києва 	
416	Проведення щорічного Київського форуму організацій громадянського суспільства за участю Київського міського голови	2018-2019	<p>Проведено відкриті торги із закупівлі послуг з організації та проведення Київського Форуму організацій громадянського суспільства та районних Форумів організацій громадянського суспільства на електронному майданчику публічних закупівель ProZorro.</p> <p>Підписання договору з переможцем торгів – ТОВ «Сврмедіа Компані» планується у II кварталі 2019 року</p>	
417	Створення Центру публічної комунікації та інформації з метою координації та контролю за проведенням громадських консультацій, розширення співпраці місцевих органів влади з неурядовими організаціями та ефективної реалізації міжвідомчих проектів	2018-2019	<p>Визначено 3 етапи запуску роботи Центру: підготовчий етап - запуск роботи Центру (I квартал 2019 року);</p> <p>пілотний етап – проведення інформаційно-комунікаційних кампаній на рівні міста та районів (II квартал 2019 року);</p> <p>плановий етап роботи Центру (II півріччя 2019 року).</p> <p>На підготовчому етапі:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сформовано первинний склад фахівців та сформовано аналітичні групи; – проводилася робота із залучення партнерів до 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>діяльності Центру;</p> <ul style="list-style-type: none"> – організовано та проведено необхідні першочергові тренінги; – сформовано перелік пріоритетних тем для інформаційно-комунікативних кампаній відповідно до запитів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); – запущено інформаційно-комунікаційну кампанію Громадського бюджету, в рамках якої проведено оффлайн заходи з популяризації інструменту Громадського бюджету, 22 індивідуальних тренінги, надано 21 персональну онлайн-консультацію, організовано 3 майстер-класи, розміщено рекламу у закладах освіти, культури, охорони здоров'я, приміщеннях ОСН, ЦНАПах, в комунальному транспорті, на телебаченні та радіо, проведено першу фазу інформаційної кампанії щодо результатів реалізації проектів Громадського бюджету 1-2 циклу, розроблено календарний план та формати заходів етапу голосування за проекти Громадського бюджету 	
418	<p>Забезпечення ефективних дій щодо залучення громадян, інститутів громадського суспільства та консультативно-дорадчих органів до суспільно-політичного життя столиці та її соціально-економічного розвитку, у т.ч. шляхом фінансової підтримки органів самоорганізації населення</p>	2018-2020	<p>У січні-березні 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 102 органи самоорганізації населення отримали фінансову підтримку з бюджету міста Києва на суму 5303,6 тис. грн; – сформовано персональний склад конкурсної комісії; – підготовлено пакет документів для забезпечення проведення конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування; - підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», який проходить погодження в установленому порядку 	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
419	Інформування територіальної громади міста Києва про реалізацію міської політики шляхом: підтримки комунальних засобів масової інформації; проведення інформаційних (комунікативних) кампаній та інших заходів інформаційної (комунікативної) діяльності; розробки, друку та безкоштовного розповсюдження книжкової та поліграфічної продукції	2018-2020	У звітному періоді: – фінансову підтримку з бюджету міста Києва на суму 20 623,54 тис. грн отримали КП Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва» та КП Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»; – в ефірі телекомпанії «Київ» розміщено 10110 хвилин інформаційних матеріалів, в ефірі радіостанції «Київ 98 ФМ» - 12267 хвилин; – КП «Центр публічної комунікації та інформації» відновив випуск газети «Хрещатик. Київ» та за період 26.02–31.03.2019 отримав від розміщення повідомлень та оголошень 380,2 тис. грн	
420	Розвиток єдиного веб-порталу Києва для інформування мешканців та забезпечення зворотного зв'язку із органами влади у столиці	2018-2020	Велася робота з підготовки технічних вимог для проведення закупівлі послуг з модернізації ІТС «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва»	
421	Розвиток проекту інформування киян через СМС-повідомлення та електронну пошту	2018-2020	Протягом звітного періоду проводилася робота щодо удосконалення масової автоматизованої розсилки СМС-повідомлень та інших сервісів	
422	Проведення щорічного Міського конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	2018-2020	Протягом звітного періоду в рамках конкурсу: – здійснено прийом та реєстрацію конкурсної документації від інститутів громадянського суспільства (прийнято 86 конкурсних пропозицій); – відбувся конкурсний відбір та відкритий захист конкурсних проектів інститутів громадянського суспільства; – визначено переможцями конкурсу 17 проектів; – опрацьовано фінансово-кошторисну документацію переможців – інститутів громадянського суспільства щодо реалізації 17 проектів	
Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City				
Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними				
423	Створення загальноміської мережевої	2018-2020	Відповідно до заходів Комплексної міської цільової	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	інфраструктури, розбудова міського дата-центру та створення резервного, створення платформи інтернету речей, створення системи корпоративного міського зв'язку, створення єдиних корпоративних сервісів (електронна пошта, міське файлове сховище та інші), модернізація локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів КМДА, оновлення парку ПЕОМ, створення систем кібербезпеки		програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 641/6512, розроблено технічні вимоги для проведення закупівлі послуг із створення загальноміської мережевої інфраструктури, створення системи корпоративного міського зв'язку, створення єдиних корпоративних сервісів (електронна пошта, міське файлове сховище тощо), модернізації локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), оновлення парку ПЕОМ, створення систем кібербезпеки	
424	Створення єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами, інтеграція інформаційно-аналітичних систем у єдину міську платформу: удосконалення та збільшення кількості сервісів для населення в електронному вигляді та забезпечення її подальшого розвитку.	2018-2020	Розроблялися технічні вимоги щодо забезпечення виконання заходу 14.1 «Розвиток та впровадження міської платформи управління даними та сервісами» Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки з метою модернізації та розробки додаткових сервісів міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами, зокрема подальший розвиток систем: інформаційної системи «Особистий Кабінет» Киянина; веб-порталу електронних послуг, в тому числі адміністративних; платформи електронних послуг, в тому числі адміністративних тощо	
425	Створення корпоративної шини для взаємодії електронних міських сервісів та інформаційно-аналітичних систем, інтеграція їх з реєстрами, системами та порталами центральних органів влади	2018-2020	Здійснювалися організаційні заходи щодо забезпечення інтеграції єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта», яка реалізується Державним агентством з питань електронного урядування України	
426	Впровадження інформаційно-аналітичних систем управління в структурних підрозділах КМДА: розвиток внутрішнього	2018-2020	Сформовано перелік пропозицій для розробки проекту технічних вимог щодо проведення модернізації систем управління в структурних	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	корпоративного інформаційного порталу, автоматизованої системи управління проектами		підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Проведено аналіз підготовчої допроектної документації. Забезпечувалася підтримка роботи користувачів систем шляхом опрацювання їх запитів фахівцями КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр»	
427	Навчання та підвищення кваліфікації персоналу (у т. ч. із використанням нових ІТ-технологій)	2018-2020	За інформацією комунального навчального закладу «Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» (далі – Центр) у січні–березні 2019 року відповідно до Плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 2019 рік 819 осіб підвищили кваліфікацію в Центрі. З метою реалізації одного із громадських проектів на базі Kyiv Smart City HUB у рамках розвитку комунікаційно-освітньої платформи Kyiv Smart City School проведено закупівлю консультаційних послуг із надання дітям шкільного віку та дорослим знань у сфері програмування та веб-розробки (web-програмування: HTML, CSS, JavaScript, Scratch тощо), розбудови розумного міста (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-20-001743-c). Відповідно до умов договору упродовж 2019-2020 років понад 10 тис. учнів разом з батьками на шкільних факультативах в освітніх філіях Kyiv Smart City School на базі 10 середніх шкіл міста Києва вивчатимуть Scratch – мову програмування, що розроблена в Массачусетському технологічному інституті для навчання основам кодування	
Завдання 4.2. Відкриття нових можливостей сучасної смарт-економіки на основі інновацій і розвитку знань				
428	Розробка стандартів Smart City з метою	2018-2020	З метою розробки комплекту стандартів смарт ситі у	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	стимулювання співробітництва між містом, бізнесом, спільнотою		співпраці з ІТ-спільнотою для стимулювання розвитку смарт-технологій та забезпечення їх широкого впровадження у різні сфери міського господарства до напрямів діяльності та заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки включено захід 17.2 «Розробка стандартів смарт сіті». Протягом звітного періоду опрацьовувалися матеріали сайту International Organization for Standardization www.iso.org щодо впровадження стандартів Smart City	
429	Стимулювання розвитку інноваційного середовища (створення Хабів, співпраця з університетами, ІТ-спільнотою, дослідницьким сектором тощо)	2018-2020	Розроблялися технічні вимоги щодо закупівлі послуг із проведення у місті Києві трьох хакатонів, із них двох – для дітей: Kyiv Smart City Hakaton та Kyiv Smart City Kids Hakaton. 05–06 березня 2019 року взято участь у навчальному візиті за темою: «Дніпро – «розумне місто». Досвід цифрового перетворення громади», який проводився Асоціацією міст України в рамках загальнонаціональної програми обмінних візитів «Маршрути успіхів» Проекту USAID з Асоціацією міст України «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»	
430	Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними у різних сферах життєдіяльності міста: створення платформи «Єдиний освітній простір м. Києва»; створення Єдиної міської бази даних про факти ненадання або надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг, зниження якості цих послуг; створення системи дистанційного моніторингу енергоспоживання; створення єдиної системи взаєморозрахунків; створення автоматизованої системи «Електронний квиток»; створення	2018-2020	У січні-березні 2019 року проводилася робота із: – формування технічних вимог для створення: платформи «Єдиний освітній простір м. Києва»; Єдиної міської бази даних про факти ненадання або надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг, зниження якості цих послуг; єдиної системи взаєморозрахунків; платформи «Електронна медицина»; – розгортання та тестування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП) («Електронний квиток»).	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	платформи «Електронна медицина» тощо		Змонтовано 1 254 комплектів обладнання в наземному транспорті КП «Київпастрас», переобладнано турнікети на фунікулері, швидкісному трамваї (44 од.) та міській електричці (24 од.). Адаптовано 80 комплектів обладнання автоматичного контрольного пункту в КП «Київський метрополітен». Проводилися закупівлі послуг із інформаційно-технологічного супроводження програмного забезпечення «АСОП»	
Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб				
Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації				
431	Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад державної служби в органах влади відповідно до вимог чинного законодавства України «Про державну службу»	2018-2020	Проводилися відкриті і прозорі конкурси на зайняття посад державної служби в органах влади відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби» (зі змінами). Зокрема у I кварталі 2019 року проведено конкурс на зайняття вакантної посади директора Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за результатами якого переможцем визнано Р. В. Лелюка (розпорядженням Київського міського голови від 21 січня 2019 року № 48)	
Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади				
432	Оптимізація організаційної структури органів міської влади (у т. ч. скорочення рівнів ієрархії, оптимізація кількості персоналу) та процесів управління містом з метою виключення дублювання повноважень управліннями та відділами, централізації / децентралізації адміністративних функцій (бухгалтерія, робота з персоналом, закупівлі,	2018-2020	У I кварталі 2019 року змін в організаційній структурі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не було. Структура виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджена рішенням Київської міської ради від 25.12.2014 № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
	ІТ тощо)		<p>(Київської міської державної адміністрації)» (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 472/6523). Відповідно до рішення Київської міської ради від 29.11.2018 № 219/6270 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Київської міської ради» встановлена чисельність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) загальна чисельність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) становила 2 258 штатну одиницю (зокрема апарату – 313 одиниць), з яких до посад державної служби відноситься – 2 235 посад (зокрема в апараті – 287 посад) (станом на 31.12.2018). Збільшено граничну чисельність працівників районних в м. Києві державних адміністрацій з 3562 на 3849 осіб (постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 563 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91»)</p>	
433	Вдосконалення електронного документообігу для прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів	2018-2020	<p>У I кварталі 2019 року здійснювалися організаційні заходи щодо формування проекту технічних вимог для проведення закупівлі послуг із модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва», яка є системою електронного документообігу Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, у рамках виконання пункту 18.1 Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»</p>	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 641/6512. Виконувалася технічна підтримка користувачів системи електронного документообігу та адміністрування серверного обладнання	
Завдання 5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії				
434	Створення єдиної системи оперативного диспетчерського управління для інтеграції та підвищення якості й ефективності діяльності комунальних підприємств та служб міста	2018-2020	Продовжувалися роботи щодо забезпечення функціонування та наповнення фінансовою та окремою статистичною інформацією: – інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу» на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.07.2017 № 917; – комплексну інформаційно-аналітичну систему управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.10.2017 № 1249	
435	Створення єдиного міського ситуаційного центру для оперативного моніторингу, реагування та управління містом у сферах безпеки (аварії, надзвичайні ситуації, транспортний рух, забезпечення якості комунальних послуг)	2018-2020	Оголошено 07.03.2019 процедуру закупівлі послуг на проектні роботи стадії «П» по об'єкту «Будівництво ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-07-001001-b)	
436	Впровадження системи оповіщення у разі надзвичайних ситуацій, оснащення датчиками та створення системи обробки даних (контроль стану навколишнього середовища, радіаційний контроль тощо), встановлення пунктів зв'язку для населення з аварійними службами, поліцією	2018-2020	Проведено збір вихідних даних для переоснащення існуючої системи оповіщення у разі надзвичайних ситуацій. Планується впровадження системи оповіщення локально (залежно від необхідності) з використанням триангуляції та залученням усіх операторів мобільного зв'язку. Розроблено технічні вимоги для закупівлі послуг із проектування та радіопланування опорної безпроводної мережі для створення системи раннього	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу, які затверджені 22.03.2019 Науково-технічною радою при Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій				
437	Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці у відповідності до міжнародних практик	2018-2020	Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 №2101 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %» підприємствами разом з органами управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється розробка проектів середньострокових стратегічних планів розвитку на період з 2020-2022 роки, які необхідно затвердити до 01 вересня 2019 року. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.12.2018 № 2178 затверджено Методичні рекомендації щодо визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань підприємств та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самокупності та самофінансування з	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			метою вдосконалення процесу оцінювання результатів діяльності підприємств та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	
438	Створення наглядових рад у ключових комунальних підприємствах	2018-2020	У виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у грудні 2018 року розроблено проект рішення Київської міської ради «Про деякі питання управління підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», яким затверджуються критерії, відповідно до яких утворення наглядових рад комунального підприємства територіальної громади міста Києва є обов'язковим; порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства територіальної громади міста Києва та її комітетів (у разі їх утворення); порядок призначення членів наглядової ради комунального підприємства територіальної громади міста Києва та вимоги до незалежного члена наглядової ради підприємства, комунального підприємства територіальної громади міста Києва	
439	Забезпечення контролю фінансової відповідності (розробка правил і процедур, контроль їх дотримання)	2018-2020	Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.11.2001 № 2323 «Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%» комунальні підприємства при складанні фінансового плану на 2020 рік повинні надавати розширену інформацію щодо фінансово-господарської	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			діяльності, що дозволить здійснювати ефективне планування та підвищити контроль за їх діяльністю	
440	Впровадження системи внутрішнього контролю COSO	2018-2020	<p>В рамках впровадження системи внутрішнього контролю COSO Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):</p> <ul style="list-style-type: none"> – розроблено проект Порядку організації системи внутрішнього контролю та управління ризиками у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - Порядок). Наразі проект Порядку перебуває у підготовчій стадії для передання на погодження та затвердження у визначеному порядку; – розроблено та введено в дослідну експлуатацію автоматизовану інформаційну систему «Система внутрішнього контролю КМДА»; – узагальнено та проаналізовано інформацію щодо оцінки ризиків та впровадження контрольних заходів на 2019 рік в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). За результатами аналізу структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надано рекомендації та зауваження щодо проектів карти ризиків на 2019 рік 	
441	Розробка та затвердження стратегічних планів діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Києва на середньострокову перспективу	2019-2020	Протягом січня-березня 2019 року відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 №2101 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %», підприємствами проводилася робота з розробки стратегічних планів, які необхідно затвердити до 01 вересня 2019 року	
Завдання 5.5. Удосконалення системи збору інформації (у т. ч. статистичної) для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень				
442	Збір та систематизація даних, які використовують структурні підрозділи КМДА у своїй діяльності	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
443	Побудова системи управлінської звітності на основі консолідації даних структурних підрозділів КМДА	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	Реалізація заходу запланована після збору та систематизації даних, які використовують структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у своїй діяльності
444	Проведення у 2020 році моніторингу показників, передбачених Глобальними цілями сталого розвитку ООН до 2030 року, з метою порівняння їх з досягненням індикаторів результативності Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року	2020	Реалізація заходу запланована з 2020 року	
Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста				
445	Забезпечення державної реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва на об'єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав	2018-2020	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно у строки відповідно до законодавства. У січні-березні 2019 року зареєстровано 261 об'єкт (з початку здійснення повноважень зареєстровано 4313 об'єктів). Крім того, робота із забезпечення районними в місті	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			Києві державними адміністрації реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва включено до щомісячної оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій	
446	Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv Smart City	2018-2020	Вказаний захід виконується в рамках реалізації Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019–2022», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512». Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечувалося ведення бази даних об'єктів нерухомого майна комунальної власності м. Києва засобами програмного комплексу «Єдина інформаційна система Департаменту комунальної власності м. Києва». На сьогодні розроблено програмний модуль «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності м. Києва», інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»), який наразі проходить апробацію	Відповідно до п. 9 рішення Київської міської ради від 06.12.2018 №253/6304 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва» граничний термін – 30.11.2019
447	Наповнення бюджету міста Києва за рахунок коштів від відчуження майна територіальної громади міста Києва	2018-2020	Станом на 01.04.2019 від відчуження комунального майна до бюджету міста Києва надійшло коштів на суму 491,3 тис. грн, що становить 0,15% виконання річного плану (зокрема 200,2 тис грн – перерахування коштів від продажу автобусу Богдан, відчуження КНП ЦПМСД 1 Святошинського району)	
448	Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва	2018-2020	Протягом січня-березня 2019 року відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 грудня 2018 року № 2178 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань підприємств та організацій, що належать до	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
			<p>комунальної власності територіальної громади міста Києва та здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та самофінансування» з метою впровадження ефективних методів управління діяльністю підпорядкованих суб'єктів господарювання за допомогою правильно визначених ключових показників ефективності (КПЕ), підприємствами здійснюється розробка КПЕ та погодження планів їх діяльності та завдань.</p> <p>У I кварталі 2019 року відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва» проводилися засідання комісій з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств за 2018 рік, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, віднесених до сфери управління структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій в частині порядку оцінювання результатів їх діяльності.</p> <p>За результатами роботи у 2018 році було проведено 34 засідання комісій з аналізу фінансово-господарської діяльності по 266 комунальних підприємствах, з яких визнано незадовільною роботу 11 підприємств, не оцінювалось 3 підприємства</p>	
449	Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці	2019-2020	Питання впровадження системи довгострокового планування буде опрацьовуватися після затвердження середньострокових стратегічних планів комунальних підприємств	

№	Назва завдання/заходу Програми	Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки	Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми	Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1	2	3	4	5
450	Приватизація на відкритих електронних аукціонах комунальних підприємств (муніципальної частки в статутних капіталах підконтрольних громаді господарських товариств), якщо функціонал таких підприємств і товариств не є критичним для належного виконання виконавчим органом своїх функцій і не призводить до завдання шкоди суттєвим суспільним інтересам	2018-2020	За результатом проведених відкритих електронних аукціонів комунальних підприємств у січні-березні 2019 року укладено 1 договір купівлі-продажу	

Додатками до цього Звіту є:

Додаток 1 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-березень 2019 року на 8 арк. в 1 прим.

Додаток 2 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 року по головних розпорядниках бюджетних коштів (зведена) у 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-березень 2019 року на 5 арк. в 1 прим.

Додаток 3 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках бюджетних коштів в частині капітальних вкладень за січень-березень 2019 року на 36 арк. в 1 прим.

Додаток 4 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2019 році в частині капітального ремонту за січень-березень 2019 року на 7 арк. в 1 прим.